

Läxor/Uppdrag Södra Älvsborg, Beredningsgrupp

Start	Att göra	Vem ansvarar	Planerat klart/Rapportering	Status	Anteckningar/journal
2024-10-08	Granska rutin palliativa ordinationer och HLR	Anna-Lena H, Gunnel W	November 2024		
2024-08-23	Granska vårdbegäran för att mäta måluppfyllelsen gällande god dokumentation i IT-systemet.	Karin J, Maria G, Olga L, Anna L, adjungerad Eva Öhrn	Januari 2025		
2024-08-23	Se över delregionala dokument kopplat till Samvy.	Charlotte B F, Behnaz F, Romika, från Borås stad, Helen S	November 2024		
2024-03-05	Komplexa ärenden	Anna-Lena Hardtmann (Sammankallande, Lotta A, Maria G, Marie E, Pernilla B, Christel Andersson	November 2024		
2024-01-16	Se över delregionala rutiner för öppenvårdsprocessen- Upprätta en tillämpning för öppenvårdsprocessen	Anna-Lena H, Gunnel	November 2024		Marie E och Lotta A återkommer med önskemål På förtydliganden.
2023-11-14	Se över forskrivningen och ordnat införande av infusionspumpar i syfte	Karin (Sammankallande), Elvy J, Marie E, Annika A,	Februari 2025		

	att få till en säker läkemedelsbehandling i hemmet- Delregional rutin för Intravenös behandling	Maria G, adjungera VC vid behov		Utbildningsinsatser tillkommer till 2025	
2023-09-29	Revidera rutinen kring trakeostomi, ventilator och hostmaskin	Anna-Lena (Sammanställande) Andrea S, Malin J (SÄS), Lotta A, Gunnel W samt Elvy J	Januari 2025	Är dokumentet klart? Pratad med öron, näsa, hals	
2023-02-17	Kompetensplan	Charlotte BF (Sammanställande), Maria G, Pernilla B, Annika A, Lotta A (Malin Hummel adjungeras vid behov)	November 2024	Ex sårvård, kateterskötsel Togs beslut 26 januari. Lägg in utbildningar.	Vi ska lägga in utbildningar. Vilka? Trycksår.
2024-08-23	Se över förutsättningar och start för att bifoga filer.	Karin J, Erika B, Maria G, Behnaz F	KLAR		
2024-08-23	Upprätta en handlingsplan/krisplan för införandet av Samvy- Vad gör vi när det inte går?	Charlotte B F, Maria G, Erika B, Sonja N, Gunnel W	KLAR	Risk- och konsekvensanalys	
2024-08-23	Se över rutin och riktlinje för egenvård- Vad behöver implementeras?	Karin J, Maria G, Lotta A, Pernilla B, Anneli W, Adjungerad Simon H	KLAR		
2024-08-23	Revidera delregionala rutiner för öppenvårdsprocessen- Anpassa till Samvy.	Anna-Lena H, Lotta A, Helen S, Sonja N	KLAR	Dokument kopplat till SAMVY, SAMSA	2 dokument

2024-04-09	Dokument vägledning checklista asylsökande och papperslösa.	Anna-Lena Hardtmann (Sammankallande, Lotta A, Maria G, Marie E, Gunnel W, Pernilla B	KLAR		Varit hos Styrgruppen för kännedom.
2023-09-29	RMR- Personer med enteral nutrition som har sin PAL i regional primärvård, ska remitteras ut från enterala teamet på SÄS.	Karin (Sammankallar), Dietist PV, SSK, Sonja N, Pernilla B, Annika A, flera?	KLAR		
2019-11-01	Genomföra egengranskning, i enlighet med verksamhetsplan och uppdrag Resultat Borås Ulricehamn	Anna-Lena Hardtmann (Sammankallande), Elvy Johansson, Ulricehamn, Maria Glemfelt, Pernilla Berglund (Lotta och Malin är adjungerade vid behov)	KLAR	Redovisning i dec- Vad har identifierats och ska åtgärdas? Ska gemensam sammanställning göras (EsMaker)? Enkäterna förlängs.	Inkomna kommentarer beaktas till nästa år och Finns med i tanken för sammanställningen nu 202
2023-08-31	Analys/Genomgång av ansvarsfliken i SAMSA- Revidera nödvändig information i SAMSA	Karin (Sammankallande), Lotta A, Behnaz F, Maria G.	KLAR		
2024-01-16	Upprätta ett dokument som stöd när olika tolkningar görs och där vi behöver tillse att individen får sin vård och omsorg.	Charlotte B Falkenström (Sammankallande), Erika B, Behnaz, Anneli W, Karin J	KLAR		arbetet med komplexa ärenden och tvisterutinen.
2024-04-09	Klustra per vårdgivare, ge rekommendationer till åtgärder och analysera enkätfrågor kopplat till delregional tillämpning vid in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård.	Karin J (Sammankallande), Lotta A, Maria G, Behnaz F	KLAR		

2023-11-14	Se över enkätfrågor kopplat till delregional tillämpning vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.	Karin (Sammankallande), Lotta A, Maria G, Behnaz F	KLAR	Är enkäten ute, gick testenkäten bra?	
2023-08-31	Planering av workshop till marsmånad 2024	Anna-Lena (Sammankallande), Emma N, Elvy J, Behnaz F, Maria G, Lotta A mfl	KLAR		
2023-02-17	Genomgång av dokument/Hemsida	Anna-Lena H, Gunnel	KLAR		