

# Styrgruppsmöte Smarta SOFIA SÄS

2026-04-28



# Dagens agenda

- Syfte och bakgrund med projektet
- Projektdokument
  - Godkänna projektplan
- Tidplan
- Statistik
- Statusrapport
- Sammanställning avstämningar per VO
- Övriga frågor?



# Syfte och bakgrund

- Det regionala projektet Smarta SOFIA ska uppgradera SOFIA till en mer användarvänlig, smartare och uppdaterad plattform som möter användarbehov och leverantörsavtal.
- Informationen på nuvarande slutna ytor i SOFIA kommer i stället kunna hanteras på säkra samarbetsytor online alternativt behöva hanteras i andra administrativa stödsystem.



# Projektdokument

- [Intressentanalys](#)
- [Projektriskanalys](#)
- [Projektdirektiv](#)
- [Projektplan](#) (lagd för godkännande)



# Tidplan 2026 – Projekt Smarta SOFIA SÄS

Översyn slutna ytor (rensa, ta bort, upprätta)

Migrering

Stöd användare – rensning/flytt

Projekt-grupp

Projekt-grupp

Projekt-grupp

Projekt-grupp

Projekt-grupp

Projekt-grupp

Projekt-grupp

Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgrupp

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Nätverk vårdadministrativa sekr – avstämning varje månad

Regionala möten för SOFIA-förvaltare

25/2 Nyhet på intranät

Bilda projekt-organisation

Webinarie 1

Uppdatering sjukhusledning

Analyser genomförs

1/4 Information sjukhusledning

Webinarie 2

31/3 Information lokala SOFIA-support (vårdadm sekr)

Tidsangivelser hösten är preliminära, planering pågår

# Statistik

- [Antal ytor per VO samt staber](#) 2026-04-09

# Statusrapport

- [Statusuppdatering Styrgrupp Smarta SOFIA SÄS.pptx](#)

# Sammanställning efter avstämning per VO

- Information ut till verksamheterna
- Satt en plan för hur arbetet ska fortlöpa i sina verksamheter
- Administratörerna i verksamheterna kommer ha en stor o viktig roll i detta arbete
- Känslan är att det är ett stort arbete, finns mycket okunskap kring hur man ska göra osv.
- Kunskap kring IHP varierar.
- Avstämningsmöten med vissa chefer och administratörer på VO om framfart.
- Finns en del patientdata på vissa ytor
- Vissa verksamheter har inte hunnit påbörja arbetet

Övriga frågor?



