

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum Botaniska trädgården i Göteborg

Byggprojekt, Botaniska trädgården 2025



Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet genomförs i flera etapper under åren 2021–2028. Nya växthus- och besökscentrum beräknas öppna för allmänheten 2030.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

Omgivningspåverkan vecka 37 och 38

- Under vecka 37 pågår lättfyllnadsarbete vilket kan föra oväsen. I samband med detta ökar byggtrafiken på Malmgårdsgatan när lastbilarna skall in och ut på området.

- Montage av gabionmuren kommer att ske till och från kommande veckor. Arbetet medför korta avbrott i framkomligheten på stigen vid vitsippebäcken.
- Byggtrafiken påverkas även av avstängning Askimsgatan och kör därför andra vägar. Avstängning sker med anledning av projektet Ombyggnad Annedalsmotet som utförs av Göteborgs stad.

Generell omgivningspåverkan:

- Bullrande arbeten förekommer vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15.
- Stora byggtransporter till och från arbetsplatsen sker kontinuerligt.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Betongväggar utvändigt är snart färdiggjutna och snart påbörjas de invändiga betongkonstruktionerna.

Murning av invändiga väggar börjar bli klart och arbetet återgår till utsidan. Markarbeten fortsätter med både schaktning och grovjustering inför finplaneringen runt om huset.

Installatörerna fortsätter sin framdrift invändigt i samtliga växthusdelar och även i installationsutrymmena. Kontorsytor och arbetsytor börjar bli klart i det stora hela, kvarstår kompletteringar.



Figur 1. Vy från söder

Utvändigt fortgår arbetet med ny försörjningsväg, gabionmur och bakomytor.



Figur 2. Pågående arbete med gabionmur



Figur 3. Färdigmurad tegelfasad på norrsidan

Avstängning stig i vitsippsdalen

Stigen mellan Askimsgatan och naturreservatet Vitsippsdalen är återigen öppen. Vissa arbeten kvarstår och kommer ske under hösten men dessa arbeten hanteras med flaggvakter, stigen kommer ej att stängas av helt.

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Grens väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB