

Information till verksamheter i Nils Ericson Terminalen  
2026-04-24

## **Pågående ombyggnadsarbeten i Nils Ericson Terminalen V.18-19**

Under vecka 18 kommer entreprenören som bygger om de södra entréerna att påbörja demontering av glaspartiet till lokalen på bottenplan som trafikledningen tidigare satt i. Armering och gjutning för länkplattor påbörjas för västra entrén. Under vecka 18 sker också bilning/upptagning för smidesstolpar i entréerna och ursågning i platta för gjutning av stöd under skjutdörrar. Dessa arbeten kan innebära en del buller.

Under vecka 19 görs kompletteringar i yttervägg för lokalen på bottenplan. Armering och gjutning av länkplatta för östra entrén påbörjas och mark återställs framför västra entrén. Vecka 19 påbörjas även håltagning i källaren.

### **Sammankoppling med Göteborg Grand Central**

För mer information om detta arbete och hur det påverkar Nils Ericson Terminalen, se NCC´s bilaga V.18-20.

### **Frågor och funderingar**

Har du frågor som rör ombyggnationen av entréerna är du välkommen att kontakta:

Moa Holmqvist, projektledare: 076-145 03 11, moa.holmqvist@vgregion.se

Läs mer om projektet på Västra Götalandsregionens webbplats VGR fastigheter: [Nils Ericson Terminalen \(NET\) - VGR fastigheter](#)

## Vecka 18

*27e tom 30e april*

Vi fortsätter vårt montage av stålstommen. De stora fackverken stabiliseras med längsgående rör och därefter de fackverksbalkar som bär taket på västra sidan.

Under veckan planerar vi också för att eventuellt bila upp de tillfälliga golvbrunnarna som har nyttjats av städpersonalen. Detta är en ganska bullrande aktivitet, med ljud som sprids via betonggolvet.

Vi kommer också plocka ned den tillfälliga glasslussen som har stått vid gate 35.

## Vecka 19

*4e till 8e Maj*


Vi fortsätter vårt montage av stålstommen. Fokus ligger på att få klart så många tunga lyft som möjligt.

För att optimera våra resurser skall vi försöka klämma in en extra aktivitet där vi gjuter länkplattorna som stödjer de blivande bussgatorna 36 och 37.

## Vecka 20

*11e till 15e maj*

Montaget av stommen fortlöper. På den östra fasaden kommer vi också igång med montaget av glasfasaden.



Platschef NCC

Emma Öhman

emma.ohman@ncc.se