



Information till verksamheter i Nils Ericson Terminalen  
2026-05-07

## **Pågående ombyggnadsarbeten i Nils Ericson Terminalen V.20-22**

Under vecka 20 fortsätter Bygg och konsult med armering och gjutning av länkplattor för entréerna. Även arbetet med utsättning och uppsågning för smide fortlöper vilket kan innebära en del buller. De sista håltagningarna i källaren genomförs och marken runt om entréerna återställs.

Vecka 21 börjar entreprenören med stålstommen i västra entrén. Vecka 22 går de över till östra sidan och påbörjar arbetet med stålstommen där. Arbetet innebär bland annat kapning och borrning vilket kan generera en del buller.

### **Sammankoppling med Göteborg Grand Central**

För mer information om detta arbete och hur det påverkar Nils Ericson Terminalen, se NCC´s bilaga V.20-22.

### **Frågor och funderingar**

Har du frågor som rör ombyggnationen av entréerna är du välkommen att kontakta:

Moa Holmqvist, projektledare: 076-145 03 11, moa.holmqvist@vgregion.se

Läs mer om projektet på Västra Götalandsregionens webbplats VGR fastigheter: [Nils Ericson Terminalen \(NET\) - VGR fastigheter](#)

## Vecka 20

11e tom 15e maj

Vi fortsätter vårt montage av stålstomme. Montaget fortlöper med en minikran som står på plattan. Samtidigt som våra smeder jobbar vidare så påbörjar vi montaget av glasfasadpartierna på husets östsidan.

Väster om huset så schaktar vi och förbereder för gjutning av länkplattor samt fundament som skall stötta bussfickorna och bära det kommande skärmtaket.

## Vecka 21

18e till 22a Maj

Montaget av stålstommen avslutas med montaget av plåt för takuppbyggnaden. Vår glasfasad börjar ta form i om montaget av profiler på östsidan. Våra bussgater kommer tillbaka till NET, och placeras ut.

Våra snickare börjar jobba på isolering och utfackningsväggar.

## Vecka 22

25e till 29e maj

Montage av glasfasad och snickarnas ytterväggar fortlöper. Vi planerar även att golvavjämna för den kommande naturstenen.



Platschef NCC

Emma Öhman

emma.ohman@ncc.se