



Projektnyheter och omgivningspåverkan Sahlgrenska sjukhuset
[Prenumerera](#) • [Avprenumerera](#)

Projektnyheter Sahlgrenska sjukhuset september-oktober 2026

På Sahlgrenska sjukhuset genomförs flera byggprojekt som påverkar tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering för september-oktober 2026.

Här hittar du en [karta över byggområden](#) och en [visuell tidplan](#) för Sahlgrenska sjukhuset.

Innehåll

- [Informationsmöte:](#)
- [Omgivningspåverkande projekt Sahlgrenska](#)
- [Allmänt läge på området](#)
- [Byggprojekt Guldhedsgatan, Göteborgs Stad](#)
- [Nytt hållplatsläge för SU/RE-turen](#)
- [Framkomlighet september-oktober 2026](#)
- [Gröna stråket, markarbeten \(A\)](#)
- [Markarbeten vid Röda stråket \(fd. Johannesvillan\) \(B\)](#)
- [Markarbeten Bruna och Vita stråket \(D\)](#)
- [Blå stråket 6, ny sänghiss \(F\)](#)
- [Bruna stråket 22, Personalcykelparkering](#)
- [Bruna stråket 13, ombyggnation \(C\)](#)
- [Ombyggnation i paviljong \(E\)](#)
- [Relining av spilledning \(G\)](#)
- [Infarter till Sahlgrenska sjukhuset](#)
- [Parkeringsplatser, Sahlgrenska sjukhuset](#)

Informationsmöte:

Omgivningspåverkande projekt Sahlgrenska

Välkommen till ett informationsmöte om projekt, utveckling och förvaltning på Sahlgrenskaområdet. Mötet vänder sig till dig som är intresserad av Sahlgrenska sjukhusets utveckling och vill få en uppdatering om aktuella och framtida projekt som påverkar sjukhusområdet.

Mötet ger dig den kunskap du behöver för att kunna sprida information vidare till dina medarbetare eller din arbetsgrupp.

Datum, tid och plats

Fredag den 28 augusti 2026, kl.10.30–11.30.

Mötesplats: [Teams, klicka här för att ansluta till mötet](#)

Mötets innehåll

Mötet är ett forum där det är möjligt att ställa frågor och dela synpunkter. Syftet är att presentera en övergripande bild av nuläget på Sahlgrenskaområdet:

1. Ge information om aktuella projekt, utveckling och förvaltning.
2. Förklara och utveckla den skriftliga informationen i detta nyhetsbrev, särskilt vad gäller omgivningspåverkande projekt den närmaste tiden.
3. Presentera en översiktlig plan för kommande omgivningspåverkande projekt på kort sikt.

Mötesledare

Sofia Svala, huvudförvaltare, och Kajsa Hedlund, huvudprojektledare, Sahlgrenska tomten.

Varmt välkomna!

Allmänt läge på området

I sommar har det pågått en del projekt som nu är klara, bland annat i "akutenhuset". Jag och ett par av mina kollegor gjorde häromveckan ett studiebesök i just "akutenhuset" för att kika på lokalerna på plan 2 och plan 3 som fått sig ett lyft. Det gjorde stor skillnad tyckte vi, och vår förhoppning är nu att detta skall bli ett lyft också för verksamheterna som ska vara i lokalerna!

Sommaren ger tid för ledighet, tid för reflektion och fyller på med ny energi för arbetet. Sensommaren och hösten är enligt mig bästa tiden på året i Göteborg, så än har vi förhoppningsvis fina dagar kvar att njuta av innan hösten gör sig mer påmind!

Något som slår mig när jag rör mig i området under de soliga och härliga dagarna som varit, är hur många fina kvaliteter som Sahlgrenska sjukhuset har, också ur ett fastighetsperspektiv.

Här finns vackra planteringar, vacker arkitektur och gestaltning. Dessutom finns närheten till vitsippsdalen och Göteborgs botaniska trädgård. För mig är Sahlgrenska sjukhuset en plats som utvecklats genom åren, som är värd att förvalta med omsorg!



Kontaktuppgifter

Sofia Svala, huvudförvaltare

Byggprojekt Guldhedsgatan, Göteborgs Stad

Med start hösten 2026 kommer ett byggprojekt påverka Medicinaregatans norra parkering samt cykelbanan i backen på Guldhedsgatan.

Mer information om projektet och hur det påverkar framkomligheten kommer från Göteborgs Stad under hösten.

Nytt hållplatsläge för SU/RE-turen

SU/RE-turen har tillfällig hållplats vid Blå stråket 7. Se bild för hållplatsläge.

Mer information om Suturen/returen finns på intranätet under flik "[Resor i tjänsten](#)".



Framkomlighet september-oktober 2026

Under årets markarbeten på Bruna och Vita stråket kommer framkomligheten på sjukhusområdet vara påverkad. Samtliga besöksadresser ska vara nåbara med bil och det kommer finnas tillgängliga avsläppningsytor.

Orange vägvisning sätts upp för att guida till framkomliga vägar.

Vi kommer övervaka flöden och framkomlighet noga och vidta åtgärder om det behövs för att säkra framkomlighet för ambulans och patienttransporter.

Projekt som påverkar framkomligheten:

- [Markarbeten på Bruna stråket 19–21](#)
- [Markarbeten vid Röda stråket](#) (fd Johannesvillan)

Se respektive projektnyhet för information om framkomlighet.



Gröna stråket, markarbeten (A)

På det stora byggområdet för Sahlgrenska Life fortsätter entreprenören BRA Bygg, arbetet med grundläggning och stomme. Arbetena beräknas pågå fram till våren 2029.

- Pålningsarbeten fortsätter under augusti och september.
- Schaktningsarbeten kommer pågå året ut.

Sprängningsarbeten kommer att fortsätta början av hösten men med mindre intensitet. Sprängning sker **måndag till fredag klockan 09.00, 12.30 och vid behov klockan 14.00**. Sprängning föregås alltid av en varningssignal.

Verksamheter i närliggande område kommer att informeras veckovis genom möten och informationsbrev.

Under augusti startade betongarbeten med gjutning av fundament, bottenplatta och källarväggar, dessa arbeten kommer att pågå 2027 ut. Under dagar då gjutning sker förekommer transporter med betongbilar, främst via vändslingan vid Per Dubbsgatan.

Såväl sprängnings- som schaktnings- och pålningsarbete bullrar och kan störa en del. Dialog förs separat med påverkad verksamhet.

Under tre veckor hösten 2026 kommer ett arbete att utföras i en brunn utanför ambulanshallen. Detta innebär att två av ambulanshallens utfartsportar tillfälligt kommer att vara avstängda. Verksamheter i närliggande område kommer att informeras veckovis genom möten och informationsbrev.

För att säkerställa framkomligheten till ambulanshallen under tiden arbetet i brunnen sker kommer infarten till sjukhusområdet från Per Dubbsgatan att tillfälligt behöva breddas.

Lastbilstransporter sker huvudsakligen via vändslingan vid Per Dubbsgatan och vidare mot Tolltorpsdalen. Transporter inom sjukhusområdet kommer också att förekomma.

Information om sprängning och dammspridning

Sprängning- och pålningsarbeten medför eventuell risk för spridning av damm samt buller och vibrationer. Regelbunden städning utförs för att förhindra spridning av damm på vägar i området.

Vid kommande sprängningsarbeten bör samtliga fönster och dörrar i husen som vetter mot sprängplatsen hållas stängda under den angivna perioden och tidsfönstret. Arbetet kan medföra dammspridning men även buller och vibrationer.

Vårdverksamheter uppmanas att ta del av dokumentation från Vårdhygien och genomföra eventuella åtgärder inomhus. [Byggarbete i vårdmiljö - riskbedömning och förebyggande åtgärder för att förhindra mögel- och legionellainfektion.](#)

Nedan finner ni en karta med tre säkerhetszoner och avstånd som bör säkerställas (cirka 50 meter). Varje sprängning kommer att påkallas via en hög signal och säkerhetszonen kommer att upprättas via vakt av personal från projektet.

Inom utpekad säkerhetszon ska ingen vistas i eller närheten av fönster när signalen hörs.


Verksamheter som kan påverkas av störningar från byggområdet välkomnas till digitala samordningsmöten på måndagar. Kontakta [Sara Brännström](#) om du inte redan har, men vill ha inbjudan till dessa.

Kontaktuppgifter

Sara Brännström, byggledare,
073 - 447 25 21


sara.brannstrom@jhbpl.se

Daniel Estling, projektledare, 070-212 08 72, daniel.estling@vgregion.se



Markarbeten vid Röda stråket (fd. Johannesvillan) (B)

Göteborg Energi lägger om en fjärrvärmeledning som försörjer närliggande byggnader inom arbetsområdet där tidigare Johannesvillan fanns. Arbetet pågår fram till årsskiftet och är en viktig del i att säkerställa en trygg och långsiktig energiförsörjning till sjukhusområdet.



För biltrafik är genomfarten mellan Bruna och Röda stråket stängd, och Bruna stråket 5 är en återvändsgata. Gröna stråket 12–16 nås med bil via Vita stråket. Gångtrafik via Röda stråket kan passera som vanligt. Transporter till och från arbetsområdet sker bakom nya vårdbyggnaden, via Röda/Vita stråket.

Buller och störningar

Arbetet innebär knackning i berg för att skapa ett ledningsstråk samt installation av en spont. Denna typ av arbeten kan medföra buller och störningar under september. Mätutrustning har installerats för att registrera nivåer på störningar.

Om uppmätta värden överstiger fastställda gränser, skickas larm direkt till projektledningen. Vid larm stoppas allt arbete omedelbart, och entreprenören får utvärdera och anpassa sin arbetsmetod för att säkerställa att riktvärdena

följs. Vidare utförs regelbunden städning kring arbetsområdet för att minimera spridning av damm.

Kontaktuppgifter

Byggledare, Bengt Toftby, 072-388 21 90, bengt.toftby@karlanders.se

Projektledare, Josefin Hjorth, 070-272 97 74, josefin.hjorth@vgregion.se

Markarbeten Bruna och Vita stråket (D)

Bruna stråket 19–21, Bruna Stråket 4–16 samt Vita stråket 11–13

Nu har den nya entreprenören etablerat sig på området och arbetena påbörjas måndagen den 24 augusti på ytan innanför stängslet på Bruna stråket 19–21. Det kan medföra ljud från maskiner som ska schakta och fylla ut på området. Vibrationsmätutrustningen som övervakar eventuella avvikelser från tillåtna gränsvärden är därför återmonterad.

Vi kommer under september även måla vårt nya vitsippestråk från Bruna stråket 11 till en av ingångarna till Göteborgs botaniska trädgård.

I denna första etapp påverkas Bruna stråket 19–21, se rosa markering på kartan.

Arbetet sker inom tre områden

Arbetsområde **Rosa (1)**

(augusti–oktober 2026)

Arbetsområde **Grön (2)**

(preliminärt oktober–december 2026)

Arbetsområde **Orange (3)**

(preliminär januari–april 2027)



Arbetsområde Rosa (februari–oktober 2026):

Området hägnas in och Bruna stråket stängs för genomfart vid Bruna stråket 19.

- Bruna stråket 21 blir en återvändsgata.
- Vita stråket är dubbelriktad.
- Entré Bruna stråket 19, öppen endast för gående.
- Gående hänvisas via Blå stråket, vidare till Bruna stråket (Passage genom transportkulvert är möjlig för VGR-personal.)

Framkomlighet Vita stråket

Under avstängningen av Bruna stråket kommer trafikflödet på Vita stråket öka. Stråket är dubbelriktat och korsas av två övergångsställen. Det finns tre parkeringsplatser för personer med tillstånd samt en avsläppningsyta. Förutom avsläppningsytan är det stoppförbud längs Vita stråket.



Kommande etapper

Information om kommande etapper arbetsområde grön (2) och orange (3) finns på projektets webbplats [Markarbeten, Bruna och Vita stråket - VGR fastigheter](#) och i nyhetsbrev närmare startdatum.

Kontaktuppgifter

Byggledare, Bengt Toftby, 072-388 21 90, bengt.toftby@karlanders.se

Projektledare, Jenny Bjärnesjö, 031-708 30 08, jenny.bjarnesjo@caconsult.se

Blå stråket 6, ny sänghiss (F)

Byggnation av ett hisstorn för ny sänghiss som når alla våningsplan i huset med adress Blå stråket 6, pågår. Parkeringsplatser har stängts av och arbetsområdet är inhägnat. RA bygg som ska bygga hisstornet har bytt platschef och den entreprenör som skulle utföra mark, betong och smidesarbeten har valt att avbryta samarbetet med RA bygg.

Upphandling av nya entreprenörer och uppdatering av tidplanen är klar.

Intransport av hissen sker via kulvert. Projektet beräknas bli klart i januari 2027.

Kontakt

Aree Rasha, platschef, RA Bygg, 072-158 74 70

Mikko Pelli, projektledare, JHBPL, 076-006 38 04

Bruna stråket 22, Personalcykelparkering

Produktionen av en ny personalcykelparkering pågår för fullt. **Produktionen väntas bli helt klar vecka 36.** Dialog och samordning pågår tillsammans med verksamheterna.

Kontaktuppgifter

Christian Larsson, platschef, 070-444 06 53, christian.larsson@vsms.se
Fredric Milch Sabelsjö, projektledare, 070-625 57 56,
fredric.milch.sabelsjo@vgregion.se

Bruna stråket 13, ombyggnation (C)

Ombyggnation av Brunas Stråket 13 plan 0 pågår fram till mitten av oktober. Begränsad framkomlighet på gångväg, gående hänvisas till andra sidan gatan.

Kontaktuppgifter

Mia Åkerström, projektledare, 073- 771 72 44, mia.akerstrom@vgregion.se

Ombyggnation i paviljong (E)

Audionommottagningen/hörselimplantat

Vi bygger om hörselburar för audionommottagningen och mottagning för hörselimplantat. Arbetet påverkar väntrummen på plan 00 och alla patienter hänvisas till väntrum på plan 02. Patienter ledsagas från väntrum plan 02 till mottagningen.

Arbetet sker i nära dialog med verksamheten som är delvis evakuerad till andra lokaler. Ordinarie verksamhet är planerad att starta igen v40.

Kontaktuppgifter

Jenny Bjärnesjö, projektledare, 031-708 30 08, jenny.bjarnesjo@caconsult.se

Relining av spilledning (G)

Relining av spillvattenledning under BOIC-byggnaden pågår under september. I samband med arbetet är innergården avstängd, och spolbilar samt lastbilar är uppställda längs Brunas stråket 10–14. Arbetet påverkar inte framkomligheten för biltrafik, gående eller cyklister.

Kontaktuppgifter

Byggledare, Bengt Toftby, 072-388 21 90, bengt.toftby@karlanders.se
Projektledare, Josefin Hjorth, 070-272 97 74, josefin.hjorth@vgregion.se

Vattenskada i hisshall 5032 del B

I maj inträffade en vattenläcka i sydöstra delen av centralkomplexet på plan 00 (entréplan) utanför hisshallen. Vattenläckans skador håller nu på att utredas och åtgärdas vilket begränsar framkomligheten i korridoren. Det går fortsatt att passera och inplastningarna är skyltade med målpunkt och information.

Projektledare: Karin Lasson, 076- 517 19 76, karin.lasson@vgregion.se

Infarter till Sahlgrenska sjukhuset

Sjukhuset har två infarter för biltrafik: Sahlgrenska södra från Ehrenströmsgatan och Sahlgrenska huvudentré via Per Dubbsgatan. Infarten via Per Dubbsgatan är i första hand för transporter till akutmottagning och verksamheter på Blå stråket.

Kundtjänst, 010-441 35 00, vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se

Parkeringsplatser, Sahlgrenska sjukhuset

Det är brist på parkeringsplatser på området. Besöksparkering hänvisas till P-hus Per Dubbsgatan, alternativt parkering vid Medicinaregatan.

Mer information, kontakta parkerings@vgregion.se