



Projektnyheter och omgivningspåverkan Sahlgrenska sjukhuset

Projektnyheter Sahlgrenska sjukhuset

Juli, augusti, september 2024

För närvarande genomförs flera byggprojekt på Sahlgrenska sjukhuset som påverkar tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering för juli, augusti och september 2024.

Här hittar du en [karta över byggområden](#) och en [visuell tidplan](#) för Sahlgrenska sjukhuset.

Innehåll:

- [Teamsmöte, omgivningspåverkande projekt](#)
- [Trafikomläggning](#)
- [Röda stråket, ny gång- och cykelbana \(A\)](#)
- [Gröna stråket 12-16, bodetablering \(B\)](#)
- [Omläggning media](#)
- [Omläggning media Blå stråket, Gröna stråket](#)
- [Omläggning media Per Dubbsgatan \(C\)](#)
- [Bruna stråket/Gröna stråket, kulvert \(D\)](#)
- [Bruna stråket 16, paviljonger \(E\)](#)
- [Bruna stråket 19, förstärkning kulvert \(F\)](#)
- [Bruna stråket 5, avstängning av cykelställ \(L\)](#)
- [Gröna stråket, provisorisk ambulanshall \(H\)](#)
- [Omläggning högspänningskabel, Gröna stråket \(I\)](#)
- [Vita stråket, upprustning av väg \(K\)](#)
- [Vita stråket 11-13, fönsterbyte \(J\)](#)
- [Blå stråket, renovering balkonger \(M\)](#)
- [Infarter till Sahlgrenska sjukhuset](#)
- [Parkeringsplatser vid Sahlgrenska sjukhuset](#)

Commented [MV1]: Uppdateras

Teamsmöte, omgivningspåverkande projekt

Välkommen till ett informationsmöte om omgivningspåverkande projekt på Sahlgrenska sjukhuset. Thomas Andersson, huvudprojektledare, leder mötet som hålls över Teams. Syftet är att ge en övergripande bild av läget på

området. Mötet fokuserar på att utveckla och förklara den skriftliga informationen i detta nyhetsbrev, samt presentera en översiktlig plan för de kommande omgivningspåverkande projekten på ett till två års sikt.

Datum och tid: onsdag den 19 juni, klockan 9.10-9.55

Målgrupp: Mötet vänder sig till alla som är intresserade av informationen.

Mötesplats: Teams, anslut från datorn, mobilappen eller rumsenheten.

Anslutningslänk: [Klicka här för att ansluta till mötet](#)


Mötes-ID: 333 636 564 459, lösenord cUvfvQ

Förnamlan: Ej nödvändig. Mötet kommer att spelas in och vara tillgängligt i möteschatten på Teams i 30 dagar för dig som inte kan delta live.

Trafikomläggning

Commented [MV2]: Bild uppdateras

Trafikomläggningen på grund av de pågående byggprojekten på Sahlgrenskaområdet är genomförd, se de nya trafikflödena i bilden nedan.



Trafikflödet är justerat enligt följande

- All trafik stängs för passage mellan Blå Stråket och Gröna stråket 5.
- Norra porten är endast öppen för ambulans, gående och cyklister.
- Biltrafik till verksamheter på Gröna stråket 5-10 samt 12-16 hänvisas till P-hus Per Dubbsgatan.
- Hållplatsen till flexlinjen som färdigställdts vid Röda stråket 12 hålls stängd tills vidare.
- Hållplats för flexlinje Gröna stråket 14 utgår.
- Hållplats för flexlinje Gröna stråket 7 utgår.
- Ny in- och utfart till- och från Per Dubbsgatan är öppnad.

För mer information, kontakta

Josefin Hjorth, projektledare, 031-708 30 41, josefin.hjorth@caconsult.se

Commented [SS3]: Bör det nämnas att skyltning kommer att kompletteras för att förbättra orienterbarheten

Blå stråket 6, renoveringen av balkonger (M)

För mer information, kontakta

Majid Pouladi, Projektledare, 0721-46 84 69 majid.pouladi@ramboll.se

Omläggning media

Projekt Omläggning media innebär att ny infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla, tele, el med mera behöver installeras för att garantera försörjning till det befintliga sjukhuset. Projektet genomförs i olika faser och på olika platser på tomten för att säkerställa en kontinuerlig försörjning till sjukhuset under hela byggprocessen.

Omläggning VA och fjärrkyla, Blå stråket 5, Gröna stråket 1–4

Arbetet med att lägga om fjärrkyla och VA vid Blå stråket 5 samt längs Gröna stråket 1–4 pågår. Arbete med att schakta och byggnation för ett nytt dagvattenmagasin pågår vilket kommer öka byggtransporterna under juli, augusti och september. Tillfälliga omledningar runt avstängningarna kommer att genomföras, men passage kommer alltid vara möjligt för alla trafikslag. Flaggvakter kommer vara på plats för att leda om trafiken vid vissa tillfällen.

Omläggning fjärrvärme, Per Dubbsgatan (C)

Arbetet med att lägga om fjärrvärme från Per Dubbsgatan till Gröna stråket 4 påbörjas. Det innebär att delar av ett körfält på Per Dubbsgatan är avstängd t.o.m september. Vidare kommer även ett schakt vid gångtunnel att utföras, tillfälliga omledningar runt avstängningarna kommer genomföras, men passage kommer alltid vara möjligt för gående.

Kontaktuppgifter för frågor om omläggning media

- Bengt Toftby, bygglidare, 0723-88 21 90, bengt.toftby@karlanders.se
- Josefin Hjorth, projektledare, 031-708 30 41, josefin.hjorth@caconsult.se

Bruna stråket/Gröna stråket, kulvert (D)



Avsmalning av kulvert till och från hudhuset, Gröna stråket 16

Rörförläggning över vägen vid korsningen Bruna och Röda stråket

För mer information, kontakta

Kristoffer Flodin, bygglidare, 0733-61 95 58, kristoffer.flodin@karlanders.se

Peter Hansson, projektledare, 0733-25 54 70, peter.hansson@karlanders.se

Bruna stråket 16, paviljonger (E)

Arbetet med paviljongerna och förbindelsegången vid Bruna stråket 16 pågår under juni och början av juli. Markarbeten och asfaltering kan stundtals begränsa framkomligheten, men flaggvakter kommer att vara på plats för att hjälpa till.

Bruna stråket 19, förstärkning av kulvert (F)

För mer information, kontakta

- Henric Johansson, projektledare, 0700-20 79 07, henric.e.johansson@vgregion.se
- Jonas Ljungberg, platschef Moelven moduler, 0702-91 14 67, jonas.ljungberg@moelven.se

- Johan Kukko, platschef Peab Byggservice AB, 0733-37 3569, johan.kukko@peab.se
- Christian Johnsson, platschef Västsvensk markservice, 0706-00 11 97, christian.johnsson@vsms.se
- Kristoffer Flodin, markkontrollant Kalanders, 0733-61 95 58, kristoffer.flodin@karlanders.se

Bruna stråket 13, Fasadvätt och målning

Från 5 juli till 15 augusti kommer en del av trottoaren framför bruna stråket 13 tas i anspråk för målarställning.

För mer information, kontakta

Erik Arlinger, projektledare, 0700 84 06 20, erik.arlinger@vgregion.se

Bruna stråket 5, avstängning av cykelställ (L)

För mer information, kontakta

Emil Nilzén, projektledare, 0736 68 95 59, emil.nilzen@sweco.se

Gröna stråket, ny bodetablering (B)

Under vecka 25 monteras bodar utanför gröna stråket 12-16, vilket avspärrar området som arbetsområde. Trafik kan passera, men vägen kan stängas av kortare perioder. Efter monteringen minskas arbetsområdet och arbetet fortsätter med invändig komplettering, anslutning av avlopp, vatten och el.

För mer information, kontakta:

Bengt Toftby, byggledare, 0723-88 21 90, bengt.toftby@karlanders.se

Johan Törnqvist, projektledare, 031-708 30 90, johan.tornqvist@caconsult.se

Richard Axenlov, platschef, 0705-25 26 63, richard.axenlov@k21.se

Gröna stråket, provisorisk ambulanshall (H)



Provisorisk ambulanshall byggs vid Gröna stråket.

Arbetet med den provisoriska ambulanshallen, som byggs intill akutmottagningens entré, fortlöper. Passage förbi arbetsplatsen mellan Blå och Gröna stråket är avstängd för gång- och fordonstrafik, se [Trafikomläggning](#). Provisorisk ambulanshall är planerad att tas i bruk oktober.

För mer information, kontakta

- Ingemar Olsson, bygglédare, 0702-48 26 86, ingemar.Olsson@ramboll.se
- Wilhelm Andersson, projektledare, 0708-78 02 87, wilhelm.andersson@ramboll.se
- Shamal Nezami, platschef DC Väst, 0725-75 20 17, shamal.nezami@dcwast.se

Gröna stråket, omläggning kabel (I)

Göteborg Energi kommer att lägga om en högspänningskabel under GC-banan mellan Gröna stråket och Per Dubbsgatan. Under tiden som arbetet utförs kan framkomligheten vara begränsad. Arbetet beräknas utföras i augusti.

För mer information, kontakta

Göteborg Energi, 031-62 62 62, [Göteborg Energi kundservice](#).

Röda stråket, ny gång- och cykelbana (A)

Arbete med att bygga en ny gång- och cykelbana från Apotekargatan till Röda stråket pågår. Framkomligheten påverkas under arbetet och skogsstigen kommer under delar av arbetet var avstängd. Entreprenören har tagit ett par parkeringsplatser i anspråk på röda stråket för upplag av maskiner och material. Den nya gång- och cykelbanan planeras öppna i september.

Kontaktuppgifter för frågor

- Bengt Toftby, bygglidare, 0723-88 21 90, bengt.toftby@karlanders.se
- Josefin Hjorth, projektledare, 031-708 30 41, josefin.hjorth@caconsult.se

Vita stråket, upprustning av väg (K)

För mer information, kontakta

Maria Johansson, projektledare, 0730-47 63 80,
maria.johansson@karlanders.se

Vita stråket 11–13, fönsterbyte (J)

För mer information, kontakta

Krister Skoglund, projektledare, 0767-71 56 98, krister.skoglund@vgregion.se

Infarter till Sahlgrenska sjukhuset

Infart via Norra porten är avstängd för all biltrafik.

- Verksamheter på Gröna Stråket 5–7 hänvisas till parkeringen vid vändslingan alternativ P-hus Per Dubbsgatan
- Verksamheter på Gröna stråket 12–16 hänvisas till P-hus Per Dubbsgatan

Infart via Per Dubbsgatan

- Akutmottagning
- Verksamheter på Blå stråket

Infart via Södra infarten, Ehrenströmsgatan

- Akutmottagning KK
- Akutmottagning BoiC
- Verksamheter på Gula stråket
- Verksamheter på Bruna stråket
- Verksamheter på Vita stråket
- Verksamheter på Röda stråket
- Verksamheter Gröna stråket 12–16, via Röda Stråket
- Gods

För mer information, kontakta

- Lotta Norlander, fastighetsförvaltare, 0722-11 04 06, lotta.norlander@vgregion.se
- Sofia Svala, huvudförvaltare, 0762-75 99 86, sofia.svala@vgregion.se

Parkeringsplatser, Sahlgrenska sjukhuset

Det är ont om parkeringsplatser på området. Besöksparkering hänvisas till P-hus Per Dubbsgatan, alternativt parkering vid Medicinaregatan.

För mer information, kontakta

parkering@vgregion.se