


Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum Botaniska trädgården i Göteborg



Byggprojekt, Botaniska trädgården våren 2025

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028 och beräknas öppna för allmänheten 2030.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

Omgivningspåverkan april

- Avstängning stig i Vitsippsdalen vecka 15 till och med vecka 33 vid entré Vitsippsdalen från Askimsgatan.
- Pålning pågår. Detta medför höga ljud och vibrationer från arbetsplatsen. Pålningens arbete beräknas pågå i etapper fram till sommaren 2025.
- Mycket trafik in- och ut på Särögatan på grund av stor mängd leveranser av material samt transport av schaktmassor.

- Arbeten avseende montering stålstomme för växthus pågår. Medför höga ljud från arbetsplatsen.
- Arbeten med grundläggning såsom schaktning och makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.
- Bullrande arbeten förekommer vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2-3

Växthuset får både tak och glas monterat, även plåtdetaljer som tätar konstruktionen monteras. Stål och smide fortsätter. Detta arbete kräver en stor mängd material som transporteras till arbetsplatsen via Särögatan. Installationsarbete pågår nu parallellt både på plan 1 och plan 2. På plan 2 pågår även montage av innerväggar.

Från och med vecka 15 kommer snurrgrind till arbetsplatsen att vara placerad vid bakomytorna vid verkstaden.



Bild 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2

Markarbeten

Schaktarbete och pålning i öster

Schakt- och pålningsarbete pågår för att förbereda östra sidan där det skall grävas ner tankar, byggas gabionmurar och en ny försörjningsväg. Schaktarbetet medför att lastbilar körs in/ut via Fanny Gréns väg/Särögatan tidvis i hög frekvens. Pålningsarbete pågår och sker etappvis fram till sommaren. Både pålnings- och schaktarbetena medför höga ljud och vibrationer från arbetsplatsen.



Bild 2. Pågående schakt- och pålningsarbete i öster

Montering L-stöd och plank i tomtgräns

Med start vecka 15 påbörjas montering av plank på L-stöd. Arbetet inleds i höjd med verkstaden och fortsätter i riktning mot Malmgårdsbron.



Bild 3. Monterade L-stöd i tomtgräns.

El-schakt Särögatan

Göteborgs energi skall dra kablar till växthuset, detta görs från arbetsplatsen ut till Särögrinden för att minska störningar vid Särögrinden. Asfaltering av berörd vägremsa ut mot Särögatan är beräknad till mitten av vecka 15.

Avstängning stig i vitsippsdalen

Under vecka 15 till och med vecka 33 kommer stigen mellan Askimsgatan och naturreservatet Vitsippsdalen att stängas av, se bild nedan. Detta beror på omläggning av stigen samt byggnation av gabionmur. Markarbetena sker ej i naturreservatet.



Bild 4. Avstängning stig vid entré Askimsgatan till Vitsippsdalen

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Gréns väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Avstängning med körgrindar är en åtgärd för resterande byggtid av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB