

Styrgruppsmöte Tarmcancerscreening VGR

210915

Punkter	Ansvarig
1. Mötets öppnande	MS,EL
2. Genomgång av agenda	MS,EL
3. Föregående minnesanteckningar	MS,EL
4. Förändringar i projektorganisation	MS,EL
5. Statusrapport	MS,EL
6. Rapport från NAG Tarmcancerscreening	AP
7. Rapport från dialogturné	MS, EL, AP
8. Koloskopiutbildning ht-21	AP
9. IT-GAS	UL
10. Tidplan	MS,EL, AP
11. Ekonomi- Tjänsteköp	MS,EL, AP
12. FoUU	MS,EL, AP
13. Övriga frågor	Alla
14. Nästa möte & Mötets avslutande	MS,EL

Projektorganisation

Styrgrupp

- Andreas Pischel (AP) Medicinskt ansvarig
- Anders Lasso (AL) Endoskopirepresentant, SÄS
- Michael Wilstermann (MW) Klinisk patologi
- **Kristoffer Derwinger (KD)** Medicinsk rådgivare
- Thomas Björk Eriksson (TBE) VC RCC Väst
- Emelie Ljunggren (EmL) Kommunikatör, RCC Väst
- Malin Samuelsson (MS) Projektledare RCC Väst
- Elin Ljungqvist (EL) Projektledare RCC Väst
- Ulf Lönnqvist (UL) IT- kallelsesystem, RCC Väst

Adjungerande:

- Mattias Prytz (MP) Regional processägare (kirurgi) kolorektalcancer
- Sofia Heyman (SH) Regional processägare (onkologi) kolorektalcancer
- Johanna Lundin (JL) Radiologi
- *Klinisk genetik (Fredrik Persson)*
- Mats Elm (ME) Chefläkare, Närhälsan

Kansli/kallelsesystem
RCC
Stockholm/Gotland

Projektledning

- Projektansvarig Väst - Thomas Björk Eriksson, VC RCC
- Medicinskt ansvarig - Andreas Pischel
- Medicinsk rådgivare - Kristoffer Derwinger
- Projektledare - Elin Ljungqvist
- Projektledare - Malin Samuelsson
- IT/kallelsesystem - Ulf Lönnqvist
- Kommunikatör - Emelie Ljunggren

RCC Väst
styrgrupp

FoUU

Referensgrupp/ Regional processgrupp

- Mattias Prytz, Regional processägare (kirurgi) Kolorektalcancer
- Sofia Heyman, Regional processägare (onkologi) Kolorektalcancer
- Omvårdnadsrepresentant
- Koloskoperande ssk
- Representanter för befolkningen (en för åldersgruppen och en som genomgått screeningen)



Projektledare

Elin Ljungqvist



Malin Samuelsson

Status:



Hämt sen sist:

- Dialogturné
- Underlag resursfördelningen inkommit
- Anvisning för avrop utskickat

På gång:

- Utbildning koloskopi
- Regionala möten
- Flödesschema
- Checklistan

Behöver hjälp med:

- Tjänsteköp
- Fördelning av utbildningsplatser

Kallelse- och svarssystem



Ulf Lönqvist

Status:



Hämt sen sist:

- SKV/Navet Beställning är gjord inför Produktion start
- GSK VGR Databas Instans är uppsatt och klar att "ladda" med Navet data
- Strålfors Brev implementation pågår enligt plan

På gång:

- Slutföra IT konfigurering inför Prod Start.

Behöver hjälp med:

Kommunikation



Emelie Ljunggren

Status:



Hämt sen sist:

På gång:

- Inledande diskussioner om ett eventuellt samarbete med Hälso guider.

Behöver hjälp med:

Rapport från nationella arbetsgruppen

Rapport från dialogturnén

Turnéplan

Inbjudna är berörda verksamhetschefer, chefer, biträdande chefer, läkare, sjuksköterskor, koordinators och andra aktuella professioner på era enheter.

Torsdag 10/6-21


- Södra Älvsborgs sjukhus
- Skaraborgs sjukhus

Tisdag 15/6-21

- NU-sjukvården
- Sjukhusen i Väster

Onsdag 16/6-21

- SU/Sahlgrenska
- SU/Östra och Mölndal



Information- och dialogpunkter

- Inledning och turnéplan
- Nationellt mål med tarmcancerscreening
- HSS-beslut om tarmcancerscreening i VGR
 - Projektorganisation VGR
- Nationellt samordningskansli RCC Stockholm/Gotland
- Regional tarmcancerscreening
 - Flödeskarta på regional nivå
 - Screeningsjuksköterska på endoskopienheten
- Utbildning
- Resursfördelning/förvaltning
 - Befolkningsunderlag
- Övrigt att diskutera

Övrigt att diskutera dialogmöten

- Är det något ni ser/önskar att RCC Väst kan vara behjälplig med?
- Synpunkter är välkomna att mailas in till projektledarna.

Erbjudande:

- Avstämning med verksamheterna inför och under start.
- Återkoppling från dialogturné på ett gemensamt möte med ansvariga/förvaltning.
- Digital avstämning, t ex var fjärde vecka.
- Startmöte.

Återrapportering dialogturné 2021

Positivt

- Inställning till screening är generellt positivt
- Organisationen kring screeningen
- Utbildning
- Dialogmötena

Utmaningar

- Kösituation (väntelista, nybesök/återbesök)
- Covid-effekt
- Personal
- Resursfördelning/ersättning
- SVF/konkurrensproblematik?

Möjligheter

- Schemaändringar/ kväll- och helgmottagning
- Regionalt samarbete
- Specifikt fokus på Göteborgsområdet
- Webbtidbokning

Utbildning

Kursstart:

17 november 2021

Sista ansökningsdag:

17 september 2021

Målgrupp: Leg. sjuksköterska
Leg. läkare

Tre terminer, fyra kurstillfällen om vardera tre dagar (internat).

Handledning på hemortssjukhuset.

Länk: <https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/basal-gastroskopi-och-koloskopi/>

Basal gastroskopi och koloskopi

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt

Datum: 17 november

Arrangör: Sahlgrenska Universitetssjukhuset och RCC väst

Öppen för: Nationell i mån av plats, Västra sjukvårdsregionen

Studieform: På plats

Ort: Göteborg

Kostnad: Kostnadsfri för anställda i Västra Götalandsregionen

→ Anmäl dig via e-post

Namn, e-post till sökande, arbetsgivare, handledare ska framgå. Ange gärna grad av skopivana om praktisk träning redan påbörjats. Sista ansökningsdag: 17 september 2021.

Målgrupp

- Legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet av arbete inom endoskopiverksamhet.
- Legitimerad läkare med ST-tjänst i Medicinsk gastroenterologi.

För att vara aktuell för kursen krävs dessutom att kursdeltagarens huvudman godkänt ansökan samt att en individuell endoskopihandledare med utbildningsvana är utsedd på hemkliniken.

För sökande med anställning inom Västra Götalandsregionen är utbildningen kostnadsfri. Man har möjlighet att söka kursen även som anställd utanför regionen. Då tillkommer en kursavgift.

Innehåll

Kursen sträcker sig över tre terminer och bedrivs i form av en distansutbildning inkluderande fyra fysiska kurstillfällen (internat) om vardera tre dagar. Därtill kommer fördjupningsuppgifter, praktiska moment och endoskopi under handledning på hemsjukhuset.

Huvudsaklig kursort för internaten är Göteborg. Kursinnehåll och kursplan är i linje med Svensk gastroenterologisk förenings riktlinjer för att uppnå basal endoskopikompetens. Kursledningen består av medicinska gastroenterologer med mångårig vana av teoretisk och praktisk undervisning i endoskopi.

[Kurs i basal gastroskopi och koloskopi pdf, nytt fönster](#)

Kontakt



Pernilla Lembing

administrativ samordnare

RCC Väst


070-082 52 78

pernila.lembing@rccvast.se


GSK: Nationellt IT Kallelesystem

- Nationellt breddinförande pågår för GSK;
(Centralt IT Kallelesystem för TarmScreening);
Plan: Merparten av Sveriges Regioner anslutna före Juni 2022
- GSK IT Systemet driftas i INCA:s driftsmiljö sedan April 2019
(men helt eget GSK "Stuprör"/segmentering (Ej INCA-plattform)
och egen extern IT-leverantör (Ej Sogeti)))
- Relativt komplext System integrationsprojekt
- Många likheter med OPT IT-systemet, men "stora" skillnader på
Algoritmer (jmf se OPT-presentationen) och Distribution av
EgenProv Kit.
- Skalbart IT System; DatabasInstans Nivå (Varje Region har en
Instans. Dessa fördelas på olika DB-servrar) och Dels på
Systemkomponent Nivå (Antal CPU:er, Minne osv)

GAS Systemmodell med viktiga gränssnitt (I/F), FAS 1



Tidplan



Tidplan regionala möten

- **6 oktober 2021 kl.13.00-15.00 (digitalt)**
 - **Stormöte** för alla berörda i regionen
 - Återrapportering från dialogturnén
 - Checklista – status respektive förvaltning
 - Information inför start
- **21 oktober 2021 kl.13.00-15.30 (fysiskt) Reg. TaCS-möte**
 - **Uppstartsmöte** för de som är utsedda att vara ansvariga på respektive enhet
 - Information från RCC Väst
 - RCC Väst som stödfunktion
 - Nationellt vs regionalt
 - Arbetsgrupper
 - Regional medicinsk riktlinje (RMR)
 - Se över statusen på respektive förvaltning
 - Regionalt flöde -> flödesschema, aktiva överlämningar etc
 - Kontaktsjuksköterskans roll
- **16 november 2021 kl.13.00-14.30 (digitalt) Reg. TaCS-möte**
 - Introduktion gällande processkartläggning och flödesschema
- **1 december 2021 kl.13.00-16.00 (fysiskt) Reg. TaCS-möte**
 - Arbetsmöte utforma regionala processen



Ekonomi

Anvisningar har skickats ut i juni 2021 till berörda/förvaltning gällande avrop av medel enligt anvisningar.

- **De kostnader som bedöms vara aktuella att ersätta under 2021 är:**
 - Tillkommande kostnader för information och utbildningsinsatser kopplat till införandet av tarmcancerscreening
 - Tillkommande kostnader för vikarier som ersätter personal som genomgår koloskopiutbildning
 - Tillkommande kostnader för handledare för personal som går koloskopiutbildning
 - Utökning och tillsättning av antalet tjänster inom koloskopiverksamheten eller annan verksamhet som är involverad i screeningverksamheten.

Fördelningsnyckel

Sjukhus	Fördelningsnyckel, procent	Belopp, mnkr
Sahlgrenska Universitets-sjukhuset	38	3,8
NU-sjukvården	17	1,7
Södra Älvsborgs sjukhus	12	1,2
Skaraborgs sjukhus	15	1,5
Sjukhusen i väster	18	1,8
Totalt	100	10,0

Kan ett alternativ vara att tjänsteköpa mellan förvaltningarna?

FoUU

Hur kopplar vi forskning, utbildning och utveckling till införandet och i fortsatta arbetet?



Nästa möte

Onsdag 10/11-21
kl.13-14.30

Projektledning, kontaktuppgifter och mer information

Medicinskt Ansvarig:
Andreas Pischel
andreas.pischel@vgregion.se



Projektansvarig:
Thomas Björk Eriksson
thomas.bjork-eriksson@rccvast.se

Projektledare:
Elin Ljungqvist
elin.ljungqvist@rccvast.se



Projektledare:
Malin Samuelsson
malin.samuelsson@rccvast.se

Mer information finns på RCC hemsida:

<https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/Screening-tjock-och-andtarmscancer/>



REGIONALT
CANCERCENTRUM
VÄST

