

Styrgruppsmöte Tarmcancerscreening VGR

2021-12-15

Digitalt via Teams



Punkter	Ansvarig
1. Mötets öppnande	MS,EL
2. Genomgång av agenda	MS,EL
3. Föregående minnesanteckningar	MS,EL
4. Nya medlemmar i styrgrupp och styrgruppens uppdrag	MS,EL
5. Statusrapport	MS,EL
6. Kommunikation	EmL
7. Rapport från samverkansgrupp VGR	AL
8. Rapport från regional vårdprocessgrupp	MS, EL, AP
9. Information till verksamheterna	MS, EL, AP
10. Ekonomi	MS,EL, AP
11. Inför start 1/1-22	MS,EL, AP
12. Övriga frågor	Alla
13. Nästa möte & mötets avslutande	MS,EL

Projektorganisation

Styrgrupp

- Andreas Pischel (AP) Medicinskt ansvarig
- Anders Lasson (AL) Endoskopirepresentant, SÄS
- Michael Wilstermann (MW) Klinisk patologi, VC SU, NÄL, SÄS
- Thomas Björk Eriksson (TBE) VC RCC Väst
- Emelie Ljunggren (EmL) Kommunikatör, RCC Väst
- Malin Samuelsson (MS) Projektledare RCC Väst
- Elin Ljungqvist (EL) Projektledare RCC Väst
- Ulf Lönnqvist (UL) IT- kallelsesystem, RCC Väst
- Levi Siljemyr (LS) Enhetschef, produktionsstyrning och köpt vård
- Patricia Karlsson Ekonom, Enheten Ekonomipartner,

Adjungerande:

- Mattias Prytz (MP) Regional processägare (kirurgi) kolorektalcancer
- Sofia Heyman (SH) Regional processägare (onkologi) kolorektalcancer
- Johanna Lundin (JL) Radiologi
- *Klinisk genetik (Fredrik Persson)*
- Mats Elm (ME) Chefläkare, Närhälsan

Kansli/kallelsesystem
RCC
Stockholm/Gotland

Projektledning

- Projektansvarig Väst - Thomas Björk Eriksson, VC RCC
- Medicinskt ansvarig - Andreas Pischel
- Projektledare - Elin Ljungqvist
- Projektledare - Malin Samuelsson
- IT/kallelsesystem - Ulf Lönnqvist
- Kommunikatör - Emelie Ljunggren

RCC Väst
styrgrupp

FoUU

Referensgrupp/ Regional processgrupp

- Mattias Prytz, Regional processägare (kirurgi) Kolorektalcancer
- Sofia Heyman, Regional processägare (onkologi) Kolorektalcancer
- Omvårdnadsrepresentant
- Koloskoperande ssk
- Representanter för befolkningen (en för åldersgruppen och en som genomgått screeningen)

Styrgruppens uppdrag

Ansvar:

- Säkerställa att införandet är i linje med VGR:s organisation och arbetssätt
- Säkerställa projektets genomförande genom att tillföra de *resurser* som krävs
- Förankra projektresultat i ledningen

Befogenheter:

- Godkänna och ändra projektplan vid behov
- Godkänna leveranser
- Avsluta projektet
- Tillsätta analysgrupp och initiera projektanalyser

Styrgruppsarbete:

Roller:

- Projektledning rapporterar
- Styrgrupp beslutar
- Projektansvarig deltar

Arbetsformer:

- Styrgruppsmöten
- Avstämning med projektansvarig
- Protokoll efter styrgruppsmöten



Projektledare

Elin Ljungqvist



Malin Samuelsson

Status:



Hämt sen sist:

- Regionalt arbetsgruppsmöte
- Möten med Koncernkontoret
- Kommunikation med GSK
- Kontakt med GU angående högskolepoäng för koloskopiutb.
- Kontaktat Dalarna för input
- Gävle kontaktar oss för att få stöd.

På gång:

- Start av screening
- Tillgängliga både regionalt och nationellt
- Avstämningsmöte med verksamheterna mars 2022
- Uppdragsbeskrivning

Behöver hjälp med:

- Beställning/Privata aktörer/befintliga avtal
- Avrop medel 2022

Kallelse- och svarssystem



Ulf Lönqvist

Status:



Hämt sen sist:

- IT konfigurering är klar för Produktionsstart i januari 2022

På gång:

- Produktionsstart i januari 2022

Behöver hjälp med:

Kommunikation



Emelie Ljunggren

Status:



Hämt sen sist:

- Sponsrat inlägg på Facebook
- Regional sida om provtagningen på 1177 Vårdguiden

På gång:

- Information i Vårdgivarnytt 16/12
- Pressmeddelande i samband med utskick av erbjudande.

Behöver hjälp med:

- Granska utkast till pressmeddelande
- Finansiering ytterligare kommunikation?

Kommunikation

Sponsrat inlägg på Facebook

Västra Götalandsregionen 
Publicerat av TROSS Sverige · 7 december kl. 14:58 · 

Under 2022 kommer du som är folkbokförd i Västra Götaland och född 1958, 1960 eller 1962 bli erbjuden att lämna ett prov för att undersöka om det finns osynligt blod i din avföring (ditt bajs).
Därefter kommer provtagningen att utökas steg för steg så att alla i åldrarna 60–74 år kommer att bli erbjudna att delta när programmet inom några år är fullt utbyggt.
Blod i avföringen kan vara ett tidigt tecken på tjock- och ändtarmscancer. Det måste inte bero på cancer, men måste alltid utredas.

Provta dig för tjock- och ändtarmscancer

Du som är född 1958, 1960 och 1962 får under 2022 hem ett provtagningsmaterial.

 [Läs mer på 1177.se/vastra-gotaland/kolla-tarmen](https://1177.se/vastra-gotaland/kolla-tarmen)

1177
VÅRDGUIDEN

 VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Personer som nåtts: 21 500 (14/12)
Interaktioner: 4 800 (14/12)



Anneth Bengtsson

Så otroligt bra och viktig kontroll 🙌👍 3

Gilla · Svara · Dölj · [Skicka meddelande](#) · 6 d



Lotta Ek

Synd att inte 1961 var med 😞 då kan man hinna och dö i det innan man blir erbjuden ett test. Annars jätte bra 🙌

Gilla · Svara · Dölj · [Skicka meddelande](#) · 6 d



↳ 4 svar



Anette Åvall-Bäcklund

Jättebra ❤️

Gilla · Svara · Dölj · [Skicka meddelande](#) · 3 d



Elisabeth Persson

Bra! 🙌 1

Gilla · Svara · Dölj · [Skicka meddelande](#) · 5 d



Britta Malmberg Ohlsson

Så bra, då väntar jag på brevet

Gilla · Svara · Dölj · [Skicka meddelande](#) · 3 d



Monica Sjögren Björklund

Mycket bra, även om en koloskopi inte är ngt speciellt trevligt att gå igenom

Gilla · Svara · Dölj · [Skicka meddelande](#) · 4 d



Elisabeth Knuthson

Jätte bra hade önskat att ta detta men tids nog om några år så blir de dags

Gilla · Svara · Dölj · [Skicka meddelande](#) · 4 d

Annonsering i betalda kanaler

Annons i gratistidningar


- Bra räckvidd i målgruppen – goda erfarenheter från arbetet med vaccinationskommunikation
- 24 titlar spridda över regionen
- Kostnad för en halvsida: ca 220 000 kr exkl. moms

Skyltar i kollektivtrafiken

- Vet för lite om räckvidden i målgruppen
- Går att få bra spridning i regionen

Exempel skyltar i samband med cellprovsveckan "förarplats"

- Kostnad för annonsen på bilden på 125 platser i kollektivtrafiken i Göteborg: ca 45 000 kr exkl. Moms.



Rapport från samverkansgrupp VGR

Rapport från regional vårdprocessgrupp

- Regionalt arbetsgruppsmöte 1/12-21 – fysiskt.
 - Genomgång av processkarta, hälsodeklaration mm
 - Forma en gemensam regional checklista samt utskicksbrev
- Gruppen är nu en **Regional vårdprocessgrupp**
 - Ingår utsedda läkare, kontaktsjuksköterskor och koordinators per förvaltning
 - Forma en uppdragsbeskrivning
 - Arbeta med processkartläggning och RMR
- Gruppen önskar möte i april 2022

Information till verksamheterna

- Upplever fortfarande viss fördröjning gällande information ut på enheterna.
- Saknar fortfarande "ett uppdrag". Var brister det?
- Hur kan vi nå ut?
- Har skapat kontakt med ordförande för RPO Mag- och tarmsjukdomar, Hanna de la Croix.

Ekonomi

Rekvirerade medel Tarmcancerscreening 2021

Rekvirerade medel per sjukhus	
NU-Sjukvården	1 353 549,00
SÅS	465 996,00
Totalt rekvirerat	1 819 545,00

- Om inte 2021 års medel har förbrukats, kan de öronmärkas till annat inom tarmcancerscreening? Ca 8,2 miljoner kvar..
- **Saknar fortfarande anvisningar för 2022 års medel till förvaltningarna.**
- Avstämning med Frida Bjurström på koncernkontoret angående klargörande om finansieringen av Tarmcancerscreening för 2022 och framöver;

I HSS detaljbudget för 2022 finns en post avsatt för Tarmcancerscreening på 20 miljoner kronor och att vi kan utgå från det kommer fortsätta på samma sätt som en långsiktig finansiering framöver.

Inför start 1/1-22

- Har avstämningar med RCC Stockholm/Gotland gällande utbildningar i GAS.
- Informationsmail till berörda verksamhetschefer gällande starten.
- Mail till alla berörda i den regionala vårdprocessgruppen.
- Pressmeddelande går ut.
- "Vårdgivarnytt" får underlag och publiceras torsdag 16/12.

- Regional checklista och utskicksbrev samt uppdaterad flödeskarta kommer att skickas ut till berörda läkare och kssk/koordinatorer för vidare hantering.
Har kontakt med patientrepresentanten för tjock- och ändtarmscancerprocessen som kommer att se över texterna ur patientperspektivet.

- Något annat?

Övriga frågor



Nästa möte & mötets avslutande

Hur ofta?

Varje eller varannan månad?

Onsdag 12/1 kl.13.00-14.30

Onsdag 19/1 kl.13.00-14.30

eller

Onsdag 2/2 kl.13.00-14.30

Onsdag 9/2 kl.13.00-14.30

*God Jul
&
Gott Nytt År*





REGIONALT
CANCERCENTRUM
VÄST



Projektledning, kontaktuppgifter och mer information

Medicinskt Ansvarig:
Andreas Pischel
andreas.pischel@vgregion.se



Projektansvarig:
Thomas Björk Eriksson
thomas.bjork-eriksson@rccvast.se

Projektledare:
Elin Ljungqvist
elin.ljungqvist@rccvast.se



Projektledare:
Malin Samuelsson
malin.samuelsson@rccvast.se

Mer information finns på RCC hemsida:

<https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/Screening-tjock-och-andtarmscancer/>