

## Protokoll

### Styrgruppsmöte Organiserad prostatacancertestning VGR

**Datum: 191220**

Deltagare:

Thomas Björk Eriksson, VC RCC Väst (TBE)  
Jan Kilhamn, Regional FoU-chef, Hälso- och sjukvård (JK)  
Rebecka Arnsrud Godtman, ST-läk, Urologi (RG)  
Ingela Franck Lissbrant, ÖL, Regional processägare Prostatacancer (IFL)  
Ola Bratt, ÖL, Regional Processägare Prostatacancer (OB)  
John Brandberg, Verksamhetschef Radiologi, SU (JB)  
Mats Elm, Chefläkare, Närhälsan (ME)  
Michael Wilstermann VC Patologi Sahlgrenska (MW)  
Barbara Usener, Labläkare Unilabs, (BU)  
Elin Ljungqvist, Projektledare (EL)  
Linda Tedenbrant, Projektledarstöd (LT)

Förhindrade att delta:

Jonas Hugosson, Prof. Överläkare Urologi (JH)  
Suzanne Iversen Hemberg, VC Klinisk Kemi (SH)

AGENDA		ANSVARIG
<b>1.</b>	<b>Mötets öppnande</b> EL förklarar mötet öppnat. BU hälsas välkommen till styrgruppen. BU deltar som representant från Unilabs klinisk kemi i Skövde.	<b>EL</b>
<b>2.</b>	<b>Val av sekreterare</b> LT utses till sekreterare.	<b>EL</b>
<b>3.</b>	<b>Val av justerare</b> OB utses till justerare.	<b>EL</b>
<b>4.</b>	<b>Protokoll från föregående styrgruppsmöte</b> Inga kommentarer på föregående mötesprotokoll.	<b>EL</b>
<b>5.</b>	<b>Statusrapportering</b> Se bilaga <a href="#">PresentationSGmöte191220</a> . Status har gått från rött till gult för arbetsgruppen kallelse- och svarssystem och för projektet i stort. Detta är framförallt tack vare att kontakt upparbetats med ett IT-team på Strålfors. Testning av kallelsesystemet planeras genomföras med kansliet under januari och februari. Testning kommer även ske mot Unilabs.	<b>EL</b>

	<p>Johan Bengtsson, delprojektledare för arbetsgruppen kommunikation och etik, har tagit fram en rapport utifrån genomförda workshops kring utvärdering och utformning av information. Projektledningen ber Johan presentera viktiga slutsatser från arbetet vid nästkommande styrgruppsmöte OPT.</p> <p>Information om prostatacancer testning på fler språk än svenska kommer tas fram och tillgängliggöras via 1177.se. Översättning till fler språk är viktigt ur tillgänglighets- och jämlikhetsaspekt.</p>	
<b>6.</b>	<p><b>Provtagningsenheter OPT-kartläggning och förslag</b></p> <p>Projektledningen presenterar ett förslag på provtagningsenheter att förfråga om att ingå i pilotprojektet OPT. Styrgruppen ställer sig enhälligt bakom förslaget. Projektledningen skickar ut förfrågan till provtagningsenheterna.</p>	<b>EL, LT</b>
<b>7.</b>	<p><b>Ersättningsnivå provtagning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Beslut: Styrgruppen beslutar om att ersättning för provtagning inom pilotprojektet OPT utgår med 115 kr per prov. Denna ersättningsnivå ska gälla för samtliga provtagningsenheter som ingår i OPT.</li> </ul>	<b>EL</b>
<b>8.</b>	<p><b>Vilka enheter ska ingå i OPT (MR, Urologi)</b></p> <p>Förfrågan om att ingå som urologienhet i OPT har gått ut till samtliga urologmottagningar i VGR. Kungälv har ännu inte återkommit med svar, alla andra har accepterat. JH kontaktar Kungälv för att efterhöra om även de vill vara med.</p> <p>Vad gäller MR-enheter har förfrågan om att ingå i OPT nu arbetats fram av JH, RG och radiolog Jonas Wallström och ska skickas ut till berörda verksamhetschefer.</p> <p>Diskussion förs om möjlighet att genomföra MR-undersökningar inom OPT på Angereds Närsjukhus. Projektledningen kontaktar förvaltningschef Martin Rösman och efterhör om Angereds Närsjukhus kan ingå som MR-enhet inom OPT.</p>	<b>EL, (JH)</b>
<b>9.</b>	<p><b>Formulering om erbjudande 2 resp. 6 år</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Beslut: Styrgruppen beslutar att om projektet läggs ned ska ett särskilt brev skickas ut med information till de som deltagit i OPT om att inget mer erbjudande kommer att skickas ut inom ramarna för organiserad prostatacancer testning.</li> </ul> <p>ME poängterar att en eventuell nedläggning av projektet efter tre år skulle kunna skapa ett ökat intresse att ta PSA-prov på vårdcentral, bland de män som valde att delta i OPT. Det är viktigt att uppmärksamma primärvården och politiken om detta.</p>	<b>EL</b>

<p><b>10.</b></p>	<p><b>Beslutsstöd för datainsamling i VGR (IPÖ)</b></p> <p>OB presenterar ett förslag om att använda PPC-tidig på INCA-plattformen för OPT, ett så kallat PPC OPT. Det kan utvecklas tillsammans med den nationella PPC-gruppen om både VGR och Skåne är intresserade. I kravspecifikationen till MR-enheter som ska ingå i OPT har JH, RG och radiolog Jonas Wallström redan nu formulerat krav om att svara ut i PPC-tidig.</p> <p>Ett stort nationellt arbete har genomförts för att få PPC på plats. För MR-delen förs nationellt en dialog med Sectra för att integrera och få in svaren direkt i båda systemen.</p> <p>Redan idag går det enkelt att kopiera från PPC och klistra in i sitt LIS. För att PPC-tidig ska kunna utnyttjas fullt ut i OPT behöver även patologerna svara ut där. MW är positiv till att det borde kunna gå att svara ut via PPC-tidig. MW tar frågan vidare inom SU, till SÄS och NU-sjukvården. Projektledningen kontaktar Unilabs patologi i Skövde.</p>	<p><b>OB</b></p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Genomgång av tidplan</b></p> <p>EL redogör för projektledningens planerade aktiviteter för våren. Fyra fokusområden är identifierade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kansli</li> <li>• OPT-enheter</li> <li>• Kommunikation</li> <li>• Uppföljning</li> </ul> <p>Se planen i bilagan <a href="#">PresentationSGmöte191220</a>.</p> <p>IFL informerar om att den 28 februari hålls en regional utbildningsdag om prostatacancer. Där skulle projektet kunna få tid att presentera. Detta skulle kunna vara ett alternativ till informationsträff urologer som projektledningen föreslagit.</p> <p>TBE föreslår att projektledningen kontaktar Lars Rex eller Lena Bernander med förfrågan om att presentera projektet OPT på en RPO-dag. Projektledningen kontaktar Lars Rex.</p> <p>JK föreslår att en dragning om projektets framarbetade resultat och status även lyfts vid HSS presidium, vid start av OPT. JK efterhör möjlighet till deltagande.</p> <p>Vad gäller uppföljning framhåller OB att det pågår arbete med ett nationellt kvalitetsregister för OPT. Tanken är att ett mindre datasätt ska samlas in på nationell nivå och ett större på regional nivå.</p>	<p><b>EL, LT</b></p>

<p><b>12.</b></p>	<p><b>Möten VT 2020</b></p> <p>Projektledningen föreslår datum för styrgruppsmöten under våren 2020. Följande datum fastslås:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24/1</li> <li>• 21/2</li> <li>• 20/3</li> <li>• 8/5</li> </ul>	<p><b>EL</b></p>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Övriga frågor</b></p> <p><b>-Regional hemsida OPT på 1177</b></p> <p>Projektets kommunikatör Emelie Ljunggren arbetar för att få upp information på 1177.se om organiserad prostatacancer testning som vänder sig till befolkningen och potentiella deltagare i OPT. Det är viktigt att den kortfattade informationen om fördelar och nackdelar med testningen i erbjudandebrevet kompletteras med fördjupad information på internet. 1177 har dock strikta regler på vad som får läggas upp. Om det finns information på en redan befintlig sida är principen att länkning ska användas. Risken med länkning är att de som läser informationen om OPT kan få svårt att få en översiktlig bild, om det blir för mycket länningar. OB lyfter att det finns en del information som inte finns på någon annan befintlig sida på 1177.se och att den bör arbetas in och läggas upp. Om det inte går att lyfta upp tillräcklig information på 1177.se får en separat information tas fram och länkas till från 1177.se. Bra då om den länkningen kan ske tidigt och i den löpande texten.</p> <p><b>-Nytt startdatum för Region Skåne &amp; VGR</b></p> <p>Eftersom arbetet med Strålfors blev försenat bedömer delprojektledaren för arbetsgruppen kallelse- och svarssystem att det inte är rimligt att starta 17 mars. Föreslaget är istället start för Skåne den 24/3 och för VGR 31/3. Styrgruppen ställer sig bakom förslaget.</p>	<p><b>EL, LT</b></p>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Mötets avslutande och en önskan om en God Jul!</b></p> <p>EL förklarar mötet avslutat och önskar god jul.</p>	<p><b>EL</b></p>

Projektledare [elin.ljungqvist@rccvast.se](mailto:elin.ljungqvist@rccvast.se), 072-2307785

Anteckningar av LT 191220. Justering av OB 191220.