

Organiserad prostatacancertestning i VGR

- Ett pilotprojekt

Styrgruppsmöte 2022-05-13

AGENDA

ANSVARIG

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | Mötets öppnande | EL |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | EL |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | EL,LT |
| 5. | Läget i vården, med anledning av Covid-19 | EL |
| 6. | Status i projektet | EL, LT |
| 7. | Beredning inför HSS | EL,LT |
| 8. | Utvärdering jämlikhet OPT VGR | EJ |
| 9. | Samverkan med EAU i ansökan till EU4Health | RAG |
| 10. | Ekonomi | LT |
| 11. | Övertag nationellt stödteam från RCC Mellansverige | TBE, EL |
| 12. | Övriga frågor & Nästa möte | Alla |
| 13. | Mötets avslutande | EL |
-

Läget inom vården

Det pågår en Covid-19 pandemi.
Hur upplever ni läget där ni befinner er?





Elin Ljungqvist
Projektledare

Status:



Hämt sen sist:

- Avstämningar kring beredningsarbete inför beslut i HSS.
- Fortsatt arbete med TU
- RoK 8/4
- HSS Presidium 11/5

På gång:

- TU klart och godkänt 7/6
- Informationspunkt på OSB
- HSS 29/6
- Fortsätter erbjuda 72 och åter 70

Behöver hjälp med:



Ulf Lönqvist
Delprojektledare
Kallelse- och svarssystem

Status:



Hämt sen sist:

- OPT VGR IT Drift enligt plan.
- OPT IT Produktråd

På gång:

- Implementation av CR
- Förvaltningsarbete

Behöver hjälp med:



Emelie Ljunggren
Delprojektledare
Kommunikation

Status:



Hämt sen sist:

- Möte med arbetsgruppen för diskussion om riktade kommunikationsinsatser.
- Bild till väntrumsskärmar.
- Sponsrat inlägg i sociala medier.

På gång:

Behöver hjälp med:

Beredning HSS

- RoK 6/4
- Dialog med SR Onkologi 7/4 ✓
- Dragning på presidiet 11/5 ✓
- **TU klart och godkänt 7/6**
- MBL 20/6
- Informationspunkt på OSB 22/6
- **HSS 29/6!**

Tidplan fram till HSS



Utvärdering jämlighet OPT VGR

Emil Järbur

Samverkan med EAU i ansökan till EU4Health

Rebecka Arnsrud Godtman

Ekonomi

PROGNOS 2022-04-29

Resurs / åtgärd	Kostnad per enhet	Antal	Prognos Summa	Utfall tom mars
Läkare 40 %	504 000	1	504 000	85 938
Kanslipersonal**	1 080 000	1	1 080 000	250 648
IT	400 000	1	400 000	8 168
Lokalhyra och material kansli	22 500	12	270 000	66 971
Uppdatering av brevmallar	1 080	40	43 200	0
Brevutskick	7	33 000	231 000	0
Blodprovstagning	115	10 000	1 150 000	105 496
PSA-analyser	60	10 000	600 000	58 967
TRUL/biopsi och biopsianalys	5 400	150	810 000	10 800
MR	4 000	300	1 200 000	28 000
Kommunikation	100 000	1	100 000	0
Samordningsfunktion LT	855 000	1	495 000	285 000
Elin			360 000	38 709
Övrigt			56 800	6 151
S:a kostnader			7 300 000	944 848

Övertag nationellt stödteam från RCC Mellansverige

Övriga frågor



Nästa möte

Fysiskt möte 23/8 kl. 12-14 inkl. lunch!

