

Organiserad prostatacancer testning i VGR

- Ett pilotprojekt

Styrgruppsmöte 2022-04-01

AGENDA**ANSVARIG**

- | | | |
|-----|---|---------|
| 1. | Mötets öppnande | EL |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | EL |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | EL,LT |
| 5. | Läget i vården, med anledning av Covid-19 | EL |
| 6. | Status i projektet | EL, LT |
| 7. | Beredning inför HSS | EL,LT |
| 8. | Utvärdering jämlikhet OPT VGR | EJ, OB? |
| 9. | Nationellt startstödsteam OPT- Status | TBE, EL |
| 10. | Övriga frågor & Nästa möte | Alla |
| 11. | Mötets avslutande | EL |
-

Läget inom vården

Det pågår en Covid-19 pandemi.
Hur upplever ni läget där ni befinner er?





Elin Ljungqvist
Projektledare

Status:



Hämt sen sist:

- Avstämningar kring beredningsarbete inför beslut i HSS.
- Fortsatt arbete med TU
- Dialog med SR Bild-och funktionsmedicin, urologi och Primärvårdsrådet.
- OPT-träff med Skåne
- Underlag OPT skickat till Laboratoriemedicin.
- Analys jämlik vård

På gång:

- SR Onkologi 7/4
- TU
- RoK
- Kapacitetsberäkningar

Behöver hjälp med:

- Berörda instanser att ha dialog med kring framtidens OPT?



Ulf Lönqvist
Delprojektledare
Kallelse- och svarssystem

Status:



Hämt sen sist:

- OPT VGR IT Drift enligt plan.
- OPT IT Produktråd

På gång:

- Implementation av CR
- Förvaltningsarbete

Behöver hjälp med:



Emelie Ljunggren
Delprojektledare
Kommunikation

Status:



Hämt sen sist:

- Möte med arbetsgruppen för diskussion om riktade kommunikationsinsatser.
- Bild till väntrumsskärmar.
- Sponsrat inlägg i sociala medier.

På gång:

Behöver hjälp med:

Beredning HSS

- Dialog med SR Bild-och funktionsmedicin 10/2
- Dialog med Primärvårdsrådet 17/3
- Dialog med SR Urologi 31/3
- RoK 6/4
- Dialog med SR Onkologi 7/4
- Dialog på koncernkontoret med Vårdval & Produktionsstyrning har skett kring finansiering.
- Underlag för utökning och utvidgning skickat till bitr. områdeschef Laboratoriemedicin (Helene Stenhoff)
- Patologi?

Bakgrund till beslutsunderlag (HSS-beslut om pilotprojekt OPT).

Projektet utvärderas under det första kvartalet 2022, inför beslut om att införa ett fullskaligt program. Fortsatt verksamhet planeras och budgeteras.

2023: Om utvärderingen 2022 leder till beslut om att succesivt införa fullskalig organiserad prostatacancertestning i hela VGR, kommer under förberedelseperioden en ny årskull av män (födda 1973) att bjudas in och män födda år 1971 kommer att återinbjudas.

2024: Nya årskullar erbjuds testning. Årskullarna 1970 och 1972 får uppföljande erbjudande. Män upp till 72 års ålder som utanför programmet på eget initiativ önskar testning erbjuds att delta i programmet.

2029: Programmet är fullt utbyggt, så att samtliga män mellan 50 och 74 års ålder som önskar testas gör detta inom programmet. Ingen PSA-testning i primärvården utom vid klinisk misstanke på prostatacancer.

Från tjänsteutlåtandet:

Hälso-och sjukvårdsstyrelsen beslutar följande:

- 1.Organiserad prostatacancer-testning införs i Västra Götalandsregionen med start år 2023 och utökas stegvis till att efter år 2029 innefatta alla personer mellan 50-74 år i Västra Götalandsregionen som berörs av det medicinska innehållet. Uppföljning av organiserad prostatacancer-testning
2. Införandet finansieras år 2023 med bidrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utvecklingsanslag. Under år 2023 sker ett förberedelsearbete för att organiserad prostatacancer-testning ska ingå och ersättas enligt ordinarie överenskommelser/beställningar från år 2024.
- 3.Regionalt cancercentrum väst samordnar införandet av organiserad prostatacancer-testning under perioden 2023 till 2029 med berörda verksamheter och finansieras med 0,7 mnkr per år under perioden 2023-2029 från hälso-och sjukvårdsstyrelsens budget.
- 4.Organiserad prostatacancer-testning i Västra Götalandsregionen ska ansluta till kommande nationellt kvalitetsregister för organiserad prostatacancer-testning.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen blir CPUA-myndighet för Nationellt Kvalitetsregister för organiserad prostatacancer-testning

Tidplan fram till HSS



Utvärdering jämlikhet OPT VGR

BORDLÄGGS

Nationellt startstödteam OPT

Övriga frågor



Nästa möte

13/5 13-14.30?