

Organiserad prostatacancertestning i VGR

- Ett pilotprojekt

Stygruppsmöte 200417

AGENDA		ANSVARIG
1.	Mötets öppnande	LT
2.	Val av sekreterare	LT
3.	Val av justerare	LT
4.	Protokoll från föregående styrgruppsmöte	LT
5.	Tillfälliga rekommendationer kring PSA-testning	LT
6.	Statusrapportering	LT
7.	Arbete kring uppföljning	LT
8.	Genomgång av tidplan	LT
9.	Ekonomi	LT
10.	Övriga frågor	Alla
11.	Mötets avslutande	LT

Tillfälliga rekommendationer PSA-testning

Rekommendation

Så länge sjukvården är kraftigt påverkad av coronapandemin bör regionerna avstå från att PSA-testa män som inte uppvisar kliniska tecken på prostatacancer.

Sjukvårdens resurser kommer att minska på grund av sjukfrånvaro samtidigt som flödet av caronavirussjuka patienter kommer att öka. De begränsade sjukvårdsresurserna måste användas till dem som mest behöver dem.


Läget inom vården

Hur upplever ni läget där ni befinner er?





Linda Tedenbrant
Projektledare

Status: 

Hämt sen sist:

- PostNord och Strålfors har tagit sig an vårt uppdrag
- Avstämningar med kansliet
- Kansliet har arbetat fram rutindokument
- Möte med Skåne om samarbete bl.a. kopplat till uppföljning av OPT
- Tillgång till MR-register på INCA


På gång:

- Färdigställa dokument med "Krav för ersättning"/ förväntningar på OPT-enheter
- Styrdokument OPT
- OPT-enhet vid urologen SU
- Fakturahantering via kansliet
- Nationellt möte OPT 11 maj
- Digitala möten med OPT-enheter i VGR

Behöver hjälp med:



Ulf Lönqvist
Delprojektledare
Kallelse- och svarssystem

Status: 

Hämt sen sist:

- Unilabs integrationsarbete är klart.
- IT lösning för OPT VGR är nu i produktion, förutom PostNord/Strålfors integration
- PU-Navet uppdateringar körs nu kontinuerligt i produktion
- Systemtest

På gång:


- Avslutande Systemtest
- Slutföra och testa PostNord Integrationen

Behöver hjälp med:

- Ingenting just nu.



Emelie Ljunggren
Delprojektledare
Kommunikation

Status: 

Hämt sen sist, fortsatt arbete med:

- Nationell film om för- och nackdelar med prostatacancertestning.
- Film om utredningsprocessen i VGR.
- Illustration (piktogram)
- Regional sida på 1177.se

På gång:


Behöver hjälp med:

Uppföljning OPT

- Uppföljning på olika nivåer
- Identifierat "Producenter" och "Konsumenter" av data
- Samarbete med Skåne



Tidplan förväntat arbete våren 2020



Ekonomi

- Upparbetat hittills: 116 967 kr
- Budget 2020:

Resurs / åtgärd	Kostnad per enhet	Antal	Summa
Läkare 40 %	750 000	1	750 000
Kanslipersonal*	500 000	2	1 000 000
IT-system		1	700 000
IT-underhåll		1	100 000
Hyra		1	100 000
Porto inbjudan	7	12 000	84 000
Porto svar PSA	7	6 000	42 000
Porto svar PAD	7	400	3 000
Blodprovstagning	80	6 000	480 000
PSA-analyser	60	6 000	360 000
TRUL/biopsi	2 400	400	960 000
Biopsianalys	3 000	400	1 200 000
MR	4 000	400	1 600 000
Summa år 2020			7 380 000

* Kanslister + sjuksköterska på deltid som kan svara på frågor från inbjudna män.

Övriga frågor

- Patientavgift OPT
- Övrigt?



Patientavgift OPT

Kostnadsfritt att ta blodprov (PSA-prov)

Ingen avgift vid MR

Ingen avgift urolog vid biopsi

Avgift urologbesök vid cancerbesked?



Nästa möte

Beslut start OPT
Fre 8 maj kl 10-12





REGIONALT
CANCERCENTRUM
VÄST

