

AGENDA

ANSVARIG

- | | | |
|-----|---|------------|
| 1. | Mötets öppnande | LT |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | LT |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | LT |
| 5. | Statusrapportering - inkl. rapport från möte med regionjurist, klart nu att OPT-enhet tillhör uro SU | LT |
| 6. | Start 2 september - Visa utskickstakt. Visa algoritmen. Visa enheter som är med i OPT. | LT |
| 7. | Styrdokument för urologer – bra om vi kan besluta om innehållet och att styrdokumentet blir en del av RMR för OPT. Även nämna status i arbetet med RMR. | RAG/LT |
| 8. | Ansvar utredningsalgoritm – Dialog med styrgruppen kring ansvar för utredningsgången (algoritmen). | LT |
| 9. | Biopsisvar – kommer biopsisvar svaras ut på INCA av patologerna? | RAG/IFL/MW |
| 10. | Uppföljning och kvalitetsregister - status | LT |
| 11. | Kommunikation – EmL visar den info som finns på 1177.se och cancercentrum.se | EmL |
| 12. | Ekonomi och tidplan | LT |
| 13. | Övriga frågor | Alla |
| 14. | Mötets avslutande | LT |

Organiserad prostatacancertestning i VGR

- Ett pilotprojekt

Stygruppsmöte 200820

AGENDA

ANSVARIG

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Mötets öppnande | LT |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | LT |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | LT |
| 5. | Statusrapportering | LT |
| 6. | Start 2 september | LT |
| 7. | Styrdokument för urologer | RAG/LT |
| 8. | Ansvar utredningsalgoritm | LT |
| 9. | Biopsisvar | RAG/IFL/MW |
| 10. | Uppföljning och kvalitetsregister | LT |
| 11. | Kommunikation | EmL |
| 12. | Ekonomi och tidplan | LT |
| 13. | Övriga frågor | Alla |
| 14. | Mötets avslutande | LT |
-

AGENDA

ANSVARIG

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Mötets öppnande | LT |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | LT |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | LT |
| 5. | Statusrapportering | LT |
| 6. | Start 2 september | LT |
| 7. | Styrdokument för urologer | RAG/LT |
| 8. | Ansvar utredningsalgoritm | LT |
| 9. | Biopsisvar | RAG/IFL/MW |
| 10. | Uppföljning och kvalitetsregister | LT |
| 11. | Kommunikation | EmL |
| 12. | Ekonomi och tidplan | LT |
| 13. | Övriga frågor | Alla |
| 14. | Mötets avslutande | LT |
-

Läget inom vården

**Det pågår en Covid-19 pandemi.
Hur upplever ni läget där ni befinner er?**





Linda Tedenbrant
Projektledare

Status:



Hämt sen sist:

- Klart med egen enhet för OPT
- Information om start OPT 2/9
- Faktureringsgång RCC-SU-OPT enheter
- Avstämning provrörslogistik
- Möte med regionjurist

På gång:

- Aktiviteter inför uppstart
- Regional medicinsk riktlinje (RMR) OPT
- Regionalt vårdregister på INCA för uppföljning OPT (R-ROP)
- Digitala möten med MR-, Uro- och patologienheter
- AW 2/9!

Behöver hjälp med:

- OK för Start OPT



Ulf Lönqvist
Delprojektledare
Kallelse- och svarssystem

Status:



Hämt sen sist:

- Ingen rapport

På gång:

- Slutföra systemtestning
- Slutföra de sista SW-installationerna i PROD.
- Sista förberedelser för ProduktionStart/GO-LIVE.

Behöver hjälp med:



Emelie Ljunggren
Delprojektledare
Kommunikation

Status:



Hämt sen sist:

- Fortsatt arbete med regional och nationell film.
- Frågor och svar om prostatacancertestning på cancercentrum.se (målgrupp: involverade enheter)
- Regional sida på 1177.se

På gång:

- Utskrivningsbar fördjupad info om testning till män som inte har internet.

Behöver hjälp med:

Verkställighetsbeslut

Datum 2020-06-30

Diarienummer SU 2020-03230

Västra Götalandsregionen

Fyll i förvaltning

Handläggare: Claes-Olof Jönsson

Telefon: 031-3424402

E-post: claes.jonsson@vgregion.se

Ny enhet inom verksamhet Urologi - Organiserad prostatacancer-testning

Beslut

Områdeschef beslutar om namn på ny enhet inom verksamhet Urologi -
Organiserad prostatacancer-testning.


Sammanfattning av ärendet

Ett ärende om namnförslag på ny enhet inom verksamhet Urologi har lämnats till
SU Namnberedningsgrupp och godkänts i Ledningsgrupp SU. Namnet på enheten
är **Organiserad prostatacancer-testning**.

Beslutsunderlag

- Namnberedningsgruppen 2020-06-15
- Ledningsgrupp SU 2020-06-23
- Ledningsgrupp Område 5 2020-06-30

Datum för beslut: 2020-06-30



Claes Jönsson
Områdeschef Område 5

Beslutet skickas till

- Verksamhetschef Maria Frånlund, verksamhet Urologi, Område 5
- KIV-förvaltningen SU
- Planeringsledare Område 5



Linda Tedenbrant
Projektledare

Status:



Hämt sen sist:

- Klart med egen enhet för OPT
- Information om start OPT 2/9
- Faktureringsgång RCC-SU- OPT enheter
- Avstämning provrörslogistik
- Möte med regionjurist

På gång:

- Aktiviteter inför uppstart
- Regional medicinsk riktlinje (RMR) OPT
- Regionalt vårdregister på INCA för uppföljning OPT (R-ROP)
- Digitala möten med MR-, Uro- och patologienheter
- AW 2/9!

Behöver hjälp med:

- OK för Start OPT



Ulf Lönqvist
Delprojektledare
Kallelse- och svarssystem

Status:



Hämt sen sist:

- Ingen rapport

På gång:

- Slutföra systemtestning
- Slutföra de sista SW-installationerna i PROD.
- Sista förberedelser för ProduktionStart/GO-LIVE.

Behöver hjälp med:



Emelie Ljunggren
Delprojektledare
Kommunikation

Status:



Hämt sen sist:

- Fortsatt arbete med regional och nationell film.
- Frågor och svar om prostatacancer testning på cancercentrum.se (målgrupp: involverade enheter)
- Regional sida på 1177.se

På gång:

- Utskrivningsbar fördjupad info om testning till män som inte har internet.

Behöver hjälp med:

Juridiska frågor OPT

- Utesluta män med prostatacancer
- Uppföljning av jämlikhetsaspekter – samkörning LISA-reg.
- Krav på journalföring
- Signering av normalsvar PSA
- Ansvar för utredningsalgoritmen

Slutsatser från möte med jurist 18/8


- Vi kommer behöva utöka texten om personuppgiftsinsamling och ändamål för insamlingen av data. Detta kan med fördel läggas på webbsidan för prostatacancer testning som männen hänvisas till i breven.
- En behovs- och riskanalys kring behörighetstilldelning behöver göras. Detta för att vi ska kunna utesluta att män som redan drabbats av konstaterad prostatacancer ska slippa få erbjudande om att delta i OPT. Jurist hjälper oss att se över Funktion- och uppdragsbeskrivningar för kanslisterna. Vi behöver invänta juristens uttalande kring avtalen innan de signeras.
- Samkörning med LISA-registret rörande bl.a. känsliga uppgifter är enklast att göra som forskningsstudie. Det är i princip omöjligt att få ok annars.
- En riskanalys och beslut från urologiverksamheten behövs för att slippa signering av normala PSA-svar. Alla PSA-resultat måste journalföras (i Melior, IT-kallelsesystemet OPT är inget journalsystem).
- Juristen kommer hjälpa oss att titta närmre på ansvar för utredningsalgoritmen. Frågan rör ansvaret fram till det att RMR för OPT är på plats.

AGENDA


ANSVARIG

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Mötets öppnande | LT |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | LT |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | LT |
| 5. | Statusrapportering | LT |
| 6. | Start 2 september | LT |
| 7. | Styrdokument för urologer | RAG/LT |
| 8. | Ansvar utredningsalgoritm | LT |
| 9. | Biopsisvar | RAG/IFL/MW |
| 10. | Uppföljning och kvalitetsregister | LT |
| 11. | Kommunikation | EmL |
| 12. | Ekonomi och tidplan | LT |
| 13. | Övriga frågor | Alla |
| 14. | Mötets avslutande | LT |
-

SIMULERING ANTAL PER VECKA OPT



SIMULERING MR OCH BIOPSI PER VECKA OPT



Grundförutsättningar

Antaganden	
Antal veckor mellan utskick erbjudande och provtagning	4
Antal veckor mellan provtagning och MR-undersökning	4
Antal veckor mellan MR-undersökning och biopsiering	4
Deltagande	50%
Andel till MR	3,00%
Andel till biopsi	1,50%

Nyckeltal

Erbjudande	
Summa Erbjudanden år 2020	4 000
Summa Erbjudanden år 2021	18 700
Summa Erbjudanden år 2022	11 900
Summa Erbjudanden år 2020-2022	34 600

Västra Götalands län Antal män år 2019

49 år Män (födda 1970)	10 841
48 år Män (födda 1971)	11 131
47 år Män (födda 1972)	11 124
Summa	33 096

Utskicksveckor

Utskicksveckor år 2020	12
Utskicksveckor år 2021	34
Utskicksveckor år 2022	34

MR

Summa antal MR år 2020	36
Summa antal MR år 2021	278
Summa antal MR år 2022	192
Summa MR år 2020-2022	506

Antal utskick Erbjudanden

Datum	Vecka	År	År-vecka	Antal utskick Erbjudanden
2020-09-02	36	2020	2020-36	200
2020-09-09	37	2020	2020-37	200
2020-09-16	38	2020	2020-38	200
2020-09-23	39	2020	2020-39	200
2020-09-30	40	2020	2020-40	400
2020-10-07	41	2020	2020-41	400
2020-10-14	42	2020	2020-42	400
2020-10-21	43	2020	2020-43	400
2020-10-28	44	2020	2020-44	0
2020-11-04	45	2020	2020-45	0
2020-11-11	46	2020	2020-46	400
2020-11-18	47	2020	2020-47	400
2020-11-25	48	2020	2020-48	400
2020-12-02	49	2020	2020-49	400
2020-12-09	50	2020	2020-50	0
2020-12-16	51	2020	2020-51	0
2020-12-23	52	2020	2020-52	0
2020-12-30	53	2020	2020-53	0
2021-01-06	1	2021	2021-1	500
2021-01-13	2	2021	2021-2	500
2021-01-20	3	2021	2021-3	500
2021-01-27	4	2021	2021-4	500
2021-02-03	5	2021	2021-5	500
2021-02-10	6	2021	2021-6	500
2021-02-17	7	2021	2021-7	500
2021-02-24	8	2021	2021-8	500
2021-03-03	9	2021	2021-9	500
2021-03-10	10	2021	2021-10	500
2021-03-17	11	2021	2021-11	500
2021-03-24	12	2021	2021-12	500
2021-03-31	13	2021	2021-13	500

Beräkning

Indexvecka	Antal provtagning	Antal MR-undersökning	Antal biopsi
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	100	0	0
6	100	0	0
7	100	0	0
8	100	0	0
9	200	3	0
10	200	3	0
11	200	3	0
12	200	3	0
13	0	6	2
14	0	6	2
15	200	6	2
16	200	6	2
17	200	0	3
18	200	0	3
19	0	6	3
20	0	6	3
21	0	6	0
22	0	6	0
23	250	0	3
24	250	0	3
25	250	0	3
26	250	0	3
27	250	8	0
28	250	8	0
29	250	8	0
30	250	8	0
31	250	8	4

Anslutna provtagningsenheter



Provtagning sjukhus

Angered	Borås
Mölnadal	Skene
SU	NÅL
Östra	Alingsås
	Kungälv



Provtagning Närhälsan


Närhälsan vårdcentral & BVC:

Herrljunga	Mellerud
Dals-Ed	Färgelanda
Munkedal	Mariestad
Billingen (Skövde)	Normalm (Skövde)



Provtagning övriga Vårdcentraler

Capio Läkarhus Lysekil
Capio Vårdcentral Strömstad
Kvarterskliniken Tanum
Medpro Clinic Åmål Vårdcentral
Tranehälsan AB
HälsöBrunnen Vårdcentral Ulricehamn
Vårdcentralen Centrum Skövde
Unilabs Falköping
Unilabs Lidköping
Vårdcentralen Silentzvägen, Uddevalla



Anslutna MR-, uro- och patologienheter

MR-enheter

Sahlgrenska
SÄS
NU-sjukvården
SkaS
Kungälv
Alingsås
Angered

*Regionens MR-enheter
används i första hand*

Privata aktörer:

- Carlanderska
- Aleris (Annedal, Backa, Borås)
- Unilabs Hisingen

Urologenheter

Sahlgrenska
SÄS
NU-sjukvården
SkaS
Alingsås
Kungälv

*Regionens urologenheter
används i första hand*

Privata aktörer:

- Carlanderska
- Urologix
- Urologcentrum (Borås)
- City Urologen (Mölndal)
- Göteborgs urologmottagning

Patologenheter

Sahlgrenska
SÄS
NU-sjukvården
Unilabs Skövde

Go Live IT-kallelsesystem OPT

- 1 september för Skåne
- 2 september VGR

**De första breven skickas ut
ons 2 sept i VGR!**

AGENDA

ANSVARIG

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Mötets öppnande | LT |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | LT |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | LT |
| 5. | Statusrapportering | LT |
| 6. | Start 2 september | LT |
| 7. | Styrdokument för urologer | RAG/LT |
| 8. | Ansvar utredningsalgoritm | LT |
| 9. | Biopsisvar | RAG/IFL/MW |
| 10. | Uppföljning och kvalitetsregister | LT |
| 11. | Kommunikation | EmL |
| 12. | Ekonomi och tidplan | LT |
| 13. | Övriga frågor | Alla |
| 14. | Mötets avslutande | LT |
-

RMR på gång...

REGIONAL MEDICINSK RIKTLINJE



Organiserad prostatacancertestning

Fastställd av [funktion] (diarienumr.) månad ÅÅÅÅ giltig till månad ÅÅÅÅ
Utarbetad av [funktion]

”...en kort beskrivning av den regionala
vårdprocessen med fokus på fördelning mellan olika
vårdnivåer.”

Nytt sedan föregående revidering

Detta är första upplagan av Regional medicinsk riktlinje för organiserad prostatacancertestning.

Bakgrund

Prostatacancer är mannens vanligaste cancersjukdom. Inom VGR drabbas årligen 1700 män varav cirka 400 dör av sjukdomen. Prostatacancer är associerat till åldern då ytterst få män dör av sjukdomen innan 50 års ålder. Högst dödlighet har män äldre än 70 år och inom denna åldersgrupp utgör prostatacancer cirka 7 % av alla dödsorsaker. Prostatacancer, liksom många

AGENDA

ANSVARIG

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Mötets öppnande | LT |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | LT |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | LT |
| 5. | Statusrapportering | LT |
| 6. | Start 2 september | LT |
| 7. | Styrdokument för urologer | RAG/LT |
| 8. | Ansvar utredningsalgoritm | LT |
| 9. | Biopsisvar | RAG/IFL/MW |
| 10. | Uppföljning och kvalitetsregister | LT |
| 11. | Kommunikation | EmL |
| 12. | Ekonomi och tidplan | LT |
| 13. | Övriga frågor | Alla |
| 14. | Mötets avslutande | LT |
-

AGENDA

ANSVARIG

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Mötets öppnande | LT |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | LT |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | LT |
| 5. | Statusrapportering | LT |
| 6. | Start 2 september | LT |
| 7. | Styrdokument för urologer | RAG/LT |
| 8. | Ansvar utredningsalgoritm | LT |
| 9. | Biopsisvar | RAG/IFL/MW |
| 10. | Uppföljning och kvalitetsregister | LT |
| 11. | Kommunikation | EmL |
| 12. | Ekonomi och tidplan | LT |
| 13. | Övriga frågor | Alla |
| 14. | Mötets avslutande | LT |
-

Registrera biopsisvar i regional mall

- Diskussion har förts om en eventuell pilot i VGR för att testa att registrera biopsisvar via formulär direkt på INCA. Så blir det inte.
- Däremot förs dialog om att alla involverade patologenheter ska använda den nationella mallen.
- Svar kommer finnas i Sympathy, patologernas informationssystem.

AGENDA

ANSVARIG

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Mötets öppnande | LT |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | LT |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | LT |
| 5. | Statusrapportering | LT |
| 6. | Start 2 september | LT |
| 7. | Styrdokument för urologer | RAG/LT |
| 8. | Ansvar utredningsalgoritm | LT |
| 9. | Biopsisvar | RAG/IFL/MW |
| 10. | Uppföljning och kvalitetsregister | LT |
| 11. | Kommunikation | EmL |
| 12. | Ekonomi och tidplan | LT |
| 13. | Övriga frågor | Alla |
| 14. | Mötets avslutande | LT |
-

Regionala vårdregister för OPT

- Nationella indikatorer för uppföljning är överenskomna
- Regional uppföljning på högre detaljnivå än de nationella indikatorerna
- VGR och Skåne behöver följa upp OPT redan i höst
- Förslag om regionala vårdregister på INCA
 - Fråga lyftes 16/6 på AKI (Arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA)
- Möte med Skåne och produktägare i Uppsala/Örebro har hållits för att ta fram regionala indikatorer
- Nästa möte ons 26/8 med Skåne och produktägare. 28/8 med nationell gruppering.

AGENDA

ANSVARIG

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Mötets öppnande | LT |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | LT |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | LT |
| 5. | Statusrapportering | LT |
| 6. | Start 2 september | LT |
| 7. | Styrdokument för urologer | RAG/LT |
| 8. | Ansvar utredningsalgoritm | LT |
| 9. | Biopsisvar | RAG/IFL/MW |
| 10. | Uppföljning och kvalitetsregister | LT |
| 11. | Kommunikation | EmL |
| 12. | Ekonomi och tidplan | LT |
| 13. | Övriga frågor | Alla |
| 14. | Mötets avslutande | LT |
-

11. Kommunikation

2020-08-20

Stygruppsmöte OPT

AGENDA

ANSVARIG

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Mötets öppnande | LT |
| 2. | Val av sekreterare | LT |
| 3. | Val av justerare | LT |
| 4. | Protokoll från föregående styrgruppsmöte | LT |
| 5. | Statusrapportering | LT |
| 6. | Start 2 september | LT |
| 7. | Styrdokument för urologer | RAG/LT |
| 8. | Ansvar utredningsalgoritm | LT |
| 9. | Biopsisvar | RAG/IFL/MW |
| 10. | Uppföljning och kvalitetsregister | LT |
| 11. | Kommunikation | EmL |
| 12. | Ekonomi och tidplan | LT |
| 13. | Övriga frågor | Alla |
| 14. | Mötets avslutande | LT |
-

Milstolpar – hösten 2020

Juni

Sätta upp ramar
för uppföljning

Indikatorer för
uppföljning

Augusti

Upprätta RMR

Utskick info
provtagande enheter

September

Digitala möten URO-
och MR-enheter

GoLive

Oktober

Info till tjänstemän
och politiker i VGR

Uppföljning

Milstolpar

Testa och säkra lösning
kallelsesystemet

Info till deltagare
på 1177

Förvaltningsplan
IT-kallelsesystem OPT

Bygga upp
regionalt
vårdregister OPT

Info till:

- PV i Vårdgivarnytt
- Diagnostikrådet
- Sektorsrådet urologi

Kommunicera hur
projektet går

Ekonomi

BUDGET

Resurs / åtgärd	Kostnad per enhet	Antal	Summa
Läkare 40 %	750 000	1	750 000
Kanslipersonal*	500 000	2	1 000 000
IT-system		1	700 000
IT-underhåll		1	100 000
Hyra		1	100 000
Porto inbjudan	7	12 000	84 000
Porto svar PSA	7	6 000	42 000
Porto svar PAD	7	400	3 000
Blodprovstagning	80	6 000	480 000
PSA-analyser	60	6 000	360 000
TRUL/biopsi	2 400	400	960 000
Biopsianalys	3 000	400	1 200 000
MR	4 000	400	1 600 000
Summa år 2020			7 380 000

* Kanslister + sjuksköterska på deltid som kan svara på frågor från inbjudna män.

Samordningsfunktion 700 000

SUMMA BUDGET 8 080 000

PROGNOS per 2020-06-30

Resurs / åtgärd	Utfall tom juni	Prognos 2020
Läkare	180 000	555 000
Kanslipersonal	467 179	967 179
IT-system	1 364 526	1 500 000
IT-underhåll	0	510 000
Hyra	774	20 000
Porto inbjudan	0	49 200
Porto svar PSA	0	1 055
Porto svar PAD	0	15 060
Blodprovstagning	2 414	230 000
PSA-analyser	0	120 000
TRUL/biopsi	0	72 000
Biopsianalys	0	90 000
MR	1 291	240 000
		0
		0
Kommunikation	128 063	150 000
Samordningsfunktion	581 607	1 184 607
S:a kostnader	2 725 853	6 189 881

Övriga frågor



Nästa möte

Ons 16/9 kl 13-15?
Tos 15/10 kl 13-15?



REGIONALT
CANCERCENTRUM
VÄST

