

Organiserad prostatacancertestning i VGR

- Ett pilotprojekt

Stygruppsmöte RCC Väst 2021-06-04

Rapport publicerad



Syfte med rapporten är att redogöra för tidiga erfarenheter av organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen.

Rapporten omfattar erfarenheter från åren 2020 och 2021, då erbjudande om testning skickades ut till män födda 1970 i Västra Götaland.

Upplägg


Rapporten beskriver erfarenheter i tre kapitel: genomförande, resultat och analys.

- I kapitlet **genomförande** framhålls utformningen av den organiserade prostatacancertestningen inklusive utredningsalgoritm, projektorganisation, utskick av erbjudande om testning samt kommunikation.
- I kapitlet **resultat** framgår erfarenheter från det samordnande regionala kansliet för organiserad prostatacancertestning och anslutna enheter samt tidiga resultat kring deltagande och upptäckt av cancer.
- I kapitlet **analys** beskrivs hur pilotprojektet utvärderas för att bidra till kunskap om hur en mer jämlik och effektiv prostatacancerdiagnostik bör se ut i framtiden. I kapitlet omnämns pågående forskning, framgångsfaktorer och utmaningar vid uppstart av organiserad prostatacancertestning samt en beskrivning av planering kring fortsatt arbete.

Resultat

Under perioden 2020-09-02 till 2021-03-12 skickades erbjudande om testning för prostatacancer till 8 764 personer födda 1970 i Västra Götaland.

- 35 % valde att lämna PSA-prov, förväntat var 50 %.
- 55 personer till utredning MR
- 13 till utredning av urolog
- 8 har diagnostiserats med prostatacancer



Totalt deltagande per upptagningsområde till och med 2021-03-15 av de som fått erbjudande mellan 2020-09-02 och 2021-03-12.

HSN	Erbjudandebrev	Deltagande (%)
Göteborg	2795	29.7
Norra	1391	30.6
Södra	1159	32.8
Västra	2087	30.4
Östra	1332	37.2

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDER
UPPDELADE I KOMMUNER

Figur 5: Deltagande per område

Analys

Framgångsfaktorer:

- verksamhetsnära samarbete med involverade enheter
- representanter från alla berörda medicinska områden

Utmaningar:

- Coronapandemin som tvingade projektet att senarelägga starten av utskick med information och erbjudande om testning
- Arbetet med breven och att ta fram ett neutralt och balanserat budskap om fördelar och nackdelar med testningen

Lärdom:

- Pilotprojekt kan tjäna som en modell för införande av organiserad prostatacancertestning i andra regioner och även för eventuellt införande av liknande program, till exempel tarmcancerscreening.

Plan framåt

- Utskick av erbjudanden år 2021
- Fler provtagande enheter
- Uppdatering av brev
- Utvärdering av pilotprojektet och rapportering till HSS

*Är det något särskilt som styrgruppen
för RCC Väst vill att vi ska ta
med i utvärderingen
av pilotprojektet?*

Övriga frågor



Projektledning

Medicinskt ansvarig:
Rebecka Arnsrud Godtman



Projektansvarig:
Thomas Björk Eriksson

Projektledare:
Elin Ljungqvist



Projektledarstöd:
Linda Tedenbrant



REGIONALT
CANCERCENTRUM
VÄST

