

Västra Götalandsregionen

2023-03-08

# **Projekt – Samordningsråden tar över ansvaret och säkrar regionalt programområde Psykisk hälsas funktion**

Förslag på samverkan mellan berörda samordningsråd i syfte att hantera och effektivisera gemensamma frågor samt med stöd av Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) säkerställa omhändertagande av uppdrag och arbetsuppgifter som ingått i det regionala programområdet Psykisk hälsa

## Innehållsförteckning

Projekt – Samordningsråden tar över ansvaret och säkrar regionalt programområde	
Psykisk hälsas funktion.....	1
1. Dokumentstyrning .....	3
1.1 Dokumentets syfte.....	3
1.2 Versionshistorik.....	3
1.3 Referenser .....	3
2. Sammanfattande projektinformation .....	3
3. Bakgrund och beslut .....	4
3.1 Bakgrund och syfte. ....	4
3.2 Referens till beslut. ....	4
4. Effektmål.....	4
5. Omfattning och avgränsning .....	4
5.1 Omfattning .....	4
5.2 Avgränsning.....	5
6. Projektorganisation .....	6
7. Uppföljning .....	6
7.1 Uppföljning.....	6

Vi är överens om att detta direktiv är godkänt:

Projektägare	Adjungerade
Samordningsråd Vuxenpsykiatri	Primärvårdsrådet
Samordningsråd Barn- och ungdomspsykiatri	
Samordningsråd Rättspsykiatri	

## 1. Dokumentstyrning

### 1.1 Dokumentets syfte

### 1.2 Versionshistorik

Datum	Version	Utfärdare	Förändringsorsak
2023-02-13	0.1		

### 1.3 Referenser

Datum	Version	Förkortning	Utfärdare	Dokumentnamn
2022-07-04	1		Regionstyrelsen	RS 2021-06735

## 2. Sammanfattande projektinformation

<b>Uppdragsgivare</b>	Koncernledningsgrupp Hälso- och sjukvård VGR
<b>Projektägare</b>	Samordningsråd Vuxenpsykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri, Rättspsykiatri och Primärvårdsrådet
<b>Projektledare</b>	Samordnare utsedd av KPH
<b>Projektperiod</b>	september 2023 – mars 2025

## 3. Bakgrund och beslut

### 3.1 Bakgrund och syfte

Regiondirektören gav hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD) i uppdrag att under våren 2022 se över systemet för kunskapsstyrning utifrån samordningsrådets roller och mandat. Syfte med projektet är att få tydlighet i samverkan mellan närliggande samordningsråd i förhållande till gemensamma regionala processteam, omhändertar ovanstående uppdrag samt i det hitta samverkansformer med KPH.

### 3.2 Referens till beslut

I översynen skulle det övervägas att flytta beslut från ordförande i de regionala programområdena till ordförande i samordningsråden för att säkerställa att perspektiven verksamhet, ekonomi och personal är värderade i samband med beslut om regionala rutiner. Det skulle också övervägas om de regionala processteamerna (RPT) kan sortera direkt under samordningsråden. I början av maj 2023 lämnade HSD över en rapport till koncernledning hälso- och sjukvård (KL HoS).

## 4. Effektmål

Huvudmål med uppdraget är dels att säkerställa att arbetet i regionalt programområde genomförs på bästa sätt under ledning av berörda samordningsråd och i det hitta samverkansformer med KPH, dels att öka samverkan mellan berörda samordningsråd för hantering och effektivisering av gemensamma frågor.

Delmål är att genom ökad samverkan mellan berörda samordningsråd få möjlighet till effektivisering och genom det en större patientnytta. Att öka möjligheten till förankring och genomförande (implementering) av fattade beslut och att med regelbunden samverkan säkerställa omhändertagandet av regionalt programområdes tidigare uppdrag samt öka möjligheterna till implementering både regionalt och lokalt.

## 5. Omfattning och avgränsning

### 5.1 Omfattning

Beskriv det regionala programområdets arbetsuppgifter och omfattning med årshjul

I projektet ingår att:

Tillskapa en välfungerande struktur för hur samordningsråden (SOR) ska ta över ansvaret för och säkra regionala programområdets funktion. Inom den strukturen inrätta en styrgrupp och en samordnarfunktion. Styrgruppen ska bestå av ordförande för de tre samordningsråden,

representant för Psykiatrin i Halland samt samordnare från KPH. De berörda samordningsrådets koordinators samt ordförande för Primärvårdsrådet adjungeras till styrgruppen.

Styrgruppens uppdrag ska vara att:

- Säkerställa att förvaltningarna nominerar till ordförandeposter och deltagare i regionala processteam (RPT) och att SOR tar beslut om vilka som ska prioriteras.
- Säkerställa att varje samordningsråd har ett årshjul där respektive RPT presenterar sitt arbete med målsättning om en gång/termin.
- Ta beslut om behovet av nya regionala medicinska riktlinjer (RMR)
- Lämna synpunkter på hur omfattande de regelbundna revideringarna behöver vara.
- Att en gång/termin kalla till ett möte tillsammans med RPT och SOR som då ska presentera sina arbeten för varandra. Kommunal representation, representation från Halland och brukarorganisationer ska också bjudas in.

Samordnarens uppdrag ska utöver ovanstående vara att:

- Medverka regelbundet på berörda SOR
- Vara sammankallande för terminsmöten utifrån tidigare modell tillsammans med RPT.
- Vara samordnare för alla i projektet angivna forum.

Nedan befintliga strukturer och arbetssätt inom före detta regionalt programområde Psykisk hälsa bevaras i sin nuvarande form.


- De regionala processteamerna ska bestå av cirka 8–12 personer och bemannas med patientrepresentanter med tvärprofessionell representation från alla delar inom psykiatrin samt primärvården. Representanter från kommunal verksamhet som berörs av patientgruppen erbjuds adjungering. Processteamet har en (1) ordförande och minst en (1) koordinator. Processteamet har i uppdrag att med patientens behov och förutsättningar i fokus med beaktande av Vård- och insatsprogram samt Nationella vårdförlopp inom området bedriva processinriktat arbete.
- Revidering av nuvarande regional medicinsk riktlinje (RMR) görs i berört regionalt processteam och tas upp i respektive SOR för input innan officiell remissrunda. Revideringsarbetet sker vart annat år och ingår i varje regionalt processteam (RPT) årshjul.
- Inventering av utbildningsbehov i verksamheterna och utarbetning av regionala utbildningar för medarbetare, patienter och närstående utifrån evidensbaserat arbetssätt och metoder kommer fortsatt ingå i RTP:s uppdrag.

Kontinuerligt utvärdera strukturen.

## 5.2 Avgränsning

Arbetet inom nationellt programområde Psykisk hälsa fortgår som tidigare.

## 6. Projektorganisation



## 7. Uppföljning

### 7.1 Uppföljning

Projektet följs upp i samordningsråden (SOR) och utvärderas vid projektets slut.