

Nätverk Införandeansvariga (IA), hälso- och sjukvårdens digitalisering 2024-03-27

- Grundprincip om du vill ha ordet – Räck upp handen i chatten
- Ställ hellre frågor i mötet än i chatten



Agenda 2024-03-27

15:30-15:35 Inledning
inkl. återkoppling föreg. möte samt mötesanteckning

(Christian C)

15:35 -16:15 Arbetsflödesgranskning
- rapport från sessioner

(Teamet samt berörda IA)

16:15 – 16:25 Övrigt – inget

16:25-16:30 Sammanfattning samt Planering

(Christian C)

Finns inget mötesprotokoll från dagens möte, utan endast bildspel

Arbetsflödesgranskning

- rapport från sessioner

Teamet samt berörda IA



Sammanställning aktiviteter v. 12

Namn på session	#	Område	Beskrivning av förändringen	Åtgärd	Nivå för ansvaret	Ansvarig	Prio	Status	Datum	Kommentar	Behov av regional uppföljning?	Länk till bilaga	Kommentar BZ	Kommentar Susanne
Psykiatri	2	Tillsynsintervall	Designen i Millennium kräver ett förändrat arbetssätt gällande tillsynsintervall.	Framtagning av ny regional rutin för tillsynsintervall.	Länsgemensam/regionalt	Samordningsråd Psykiatri	v.12	Avslutad	240326	Regional rutin framtagen, se kolumn M.		Regional rutin Tillsynsgrader specialist psykiatri (vregion.se)	Info ut från samordningsråd, fk till IA	Håller med B-M
SV läkare	1	Överrapportering	Det finns möjlighet att använda I-PASS som verktyg vid överrapportering av patienter mellan jouter. Viktigt att tydliggöra användningen i relation till SBAR och med anledning av att I-PASS inte är en journalanteckning som sparas.	Behov av riktlinje/rutin OM funktionen ska användas.	Länsgemensam/regionalt	Funktionsgrupp chefläkare	v.12	Avslutad	2024-03-04	Svar från Marga. Se kommentar.			Avvakta	Information om IPASS-funktionen och att den testas i södra området till lokala projektledare sjukhus
SV läkare	3	Planerat utskrivningsdatum (PUD)	Fråga om det är obligatoriskt vid inskrivning? Nej. Men det kanske det borde vara? Vem kan besluta? Det behövs en regional-/länsövergripande definition gällande medicinskt klar/planerat utskrivningsdatum. Sessioner om Samvy berörs.	Kan man ta fram en länsgemensam/regional definition för planerat utskrivningsdatum (PUD)?	Länsgemensam/regionalt	Funktionsgrupp chefläkare	v.12	Avslutad	2024-03-04	Svar från Marga. Se kommentar.			Ingen ytterligare kommunikation	Margas kommentar behöver till programmet så de kan designa in funktionaliteten.
SV ssk provtag.	7	Vårdhygieniska aspekter	Vårdhygieniska aspekter på skannrar/datorer. Hur arbeta?	Ny rutin behövs ej. Se svar och förklaring i kommentar (lila hörnmarkering.)	Länsgemensam/regionalt	Regionalt nätverk för vårdhygien	v.12	Avslutad	240102	Svar inkom 240102 från Ingemar Qvarfordt			fk IA	Håller med B-M men också bra om teknikansvariga i de lokala projekten informeras via lokala projektledare
Onkologi	7	Utse ansvarig	Identifiera vem/läkare som ska dokumentera stadiindelning och riskgruppering	Behov av rutin för när detta ska göras och av vem	Länsgemensam/regionalt	Samordningsråd Onkologi	v.12	Avslutad	240207	Se svar från Samordningsråd Onkologi i kommentar			Info via SR och fk till IA	Behöver återkopplas till deltagarna på session onkologi.
Mödrahälsövård #2	1	Postpartum	Behov av digital patientöversikt med specifika aktiviteter för BB mor/barn på vårdavdelning.	Specifik design anpassad efter arbetsflöden. Design pågår. Ta reda på vilken information som önskas	Länsgemensam/regionalt	IA-nätverket	v.12	Avslutad	240216	Inventering gjord och skickad till processledare Liselotte Bergqvist.			Ingen ytterligare kommunikation	Håller med B-M.

Skärmdokument från den gemensamma aktivitetslistan

Aktuell lägesbild 2024-03-27

Länsgemensamma regionala		
Totalt antal aktiviteter	136	
Avslutade	28	
Påbörjade	84	24
Aktiviteter v.12		
Totalt antal aktiviteter	16	
Avslutade	6	
Påbörjade	10	
Aktiviteter midsommar		
Totala antal aktiviteter	70	
Avslutade	11	
Påbörjade	51	8
Aktiviteter Go-live		
Totalt antal aktiviteter	50	
Avslutade	10	
Påbörjade	24	16

Vid avslutad aktivitet noteras det hur ex. regionala rutinen har spridits eller hur aktiviteten avslutades/omhändertogs.

Pågående aktiviteter inom IA-nätverket som uppdateras, meddela Britt-Marie och Susanne så fyller de på i excellistan och lyfter in till nätverket vid behov.

Status gällande aktiviteter inom övriga områden hanterar Madelene och Ann. Uppdateras excelfilen kontinuerligt utifrån inkommande uppgifter.

Nästa steg fördjupningssessioner

Fördelning av demosessioner v 47-50 Arbetsflödesgranskning Millennium

Namn på fördjupningssessionen	Datum	Regionala och kommunala funktioner	Ävd stöd o uty av vårdens processer	Införandeansvarig fyll i när ni kan vara med:	BMZ och SG Övergripande och deltar på samtliga
Läkare Sjukhusvård och specialmottagningar	V 15 Tisdag 9 april Susanne 13 - 16				
Läkare Primärvård	V 15 Onsdag 10 april Susanne 13-16				
Omvårdnad	V15 Torsdag 11 april BZ 09 - 11				
Terapeuter	V 16 Torsdag 18 april Olof Danielsson 13 - 16				
Psykolog/Kuratorer	V 16 Torsdag 18 april Madelene 13-16				
Läkemedel <i>ssk/farmaceut</i> Plats: Flöjelbergsgatan Millennium lab	V17 Tisdag 23 april BZ 13 - 16				
Läkemedel <i>läkare</i> Plats: Flöjelbergsgatan Millennium lab	V17 Torsdag 25 april BZ 13-16				
Barn och Unga	V17 Torsdag 25 april Susanne 10.30 - 12				
Boka pat på administrativ tid	V19 Tisdag 7 maj Susanne 9 - 12				
Inskrivning/utskrivning/förflyttning/ Permission och öppen retur	V19 Onsdag 8 maj Madelene 13 - 16				
Min Plan	V22 Onsdag 29 maj BZ Kl 13-16				
Remisser	V22 torsdag 30 maj Susanne				

Inte några regionala roller utan riktar sig lokal roller i södra området. Deltagande på plats är fördelat mellan teamet.

- Teamet arbetsflödesgranskningar önskar lite längre tid i april eller i början av maj för att åter presentera status på aktiviteter och utifrån fördjupsningssessioner.



- **Övrigt** – inga övriga punkter
- **Sammanfattning av mötet**
- **Planering kommande möte** – mötet 3 april
ställs in pga påsk



Kommande möten: *preliminärt*

- 27/3 – Fokus på arbetsflödesgranskningar
- 3/4 – Påskledighet
- 10/4- Tidplan Taktiska styrgrupp för ett sammanhållet vårdssystem (Annika M, Hanna)
- 17/4 – Från idé till breddinförande del 2. (Fredrik, Erica)
- 24/4 - Halvdags Workshop förberedelse inför PD2-PD4 (*inkl. Förändringsledningsplanen*)
- **1/5 – Röd dag**
- 8/5 – Prel. Återrapportering från London? (Britt-Marie, Joacim, Susanne?)
- 15/5 - xxxx
- 22/5 - xxx

Bruttolista agendapunkter

	Agendapunkt	Typ av punkt	Föredragande
1	Nyttorealiserings/effekthemtagnings (13/3)		Rickard W, Maria G
2	Generiska roller - uppgifter för det verksamhetsnära digitaliserings- och IT-stödet: KsDs åtagande för Millennium presenteras. (från mötet 2023-08-23)		Erica S
3	Uppföljning förändringsledningsplan		Hanna S
4	Uppföljning vid införande av digitala lösningar		Erica
5	Uppföljning av fördjupningssessioner 21/2		
6	Information från taktisk styrgrupp Millennium		Hanna
7	Uppdrag kopplat till RSLE (28/2)		Rickard W
8.	Uppdrag att utveckla processen från ide till breddinförande och tydliggöra besluts- och beredningsformer i processens olika steg 'ska startas upp. 20/3 - 17/4		Erica, Fredrik Sandberg
*	Återkommande punkt Samexistens? (7/2) Avvakta		
*	Workshop 24/4 . Hur förbereder vi oss inför PD2- PD4. (Förändringsledningsplan)		
*	Hur skapa en bra digital mottagning	Erfarenhetsutbyte/ Inspiration	
*	Bevakning kringliggande projekt med beroenden - utifrån Millennium?	Struktur	
*	Mer information om standardisering - utifrån Millennium eller annat?	?	
*	Kontinuitetshantering Millennium	Info. Millennium	
*	Mobila arbetssätt - vart är vi på väg	Strategisk	
*	Projektdirektivet Millennium		
*	Återkoppling ROK		
*	Projektet kring digital hälsodeklaration	Info, dialog	Karin Jacobsson



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN