

Mötesanteckning

Nätverk Införandeansvariga (IA) hälso- och sjukvårdens digitalisering

Datum: 2024-09-11
Tid: kl. 15:30 – 16:30
Plats: Teams

Deltagare IA

Sven Florström	IA, NU, ordförande
Anders Fernström	IA, Sjukhusen i väster
Ann-Charlotte Nyrén	Huvudprojektledare Option 1, Västkom
Anna Lindelöf	IA Elevhälsan, Option 1, Västkom
Annika Sonesson	IA, Försörjningsförvaltningen samt Fastighet, stöd och service
Britt-Marie Zaman	IA, SU
Camilla Svensson	IA, privata vårdgivare
Christoffer Larsson	IA, SkaS
Christian Colldén	IA, Närhälsan
Emma Svanholm Larsson	IA, Regionhälsan
Erik Kullingsjö	IA, Habilitering och hälsa
Helene Westrin	IA, SU
Helena Lundahl	Projektledare Privata vårdgivare
Jeanette Karlström	Kommunikatör Koncernstab Kommunikation
Jessica Birgersson	Regionutvecklare, Koncernstab för uppdrag och produktion
Joacim Stalfors	IA, SÄS
Johnie Berntsson	Projektledare Implementering Millennium
Katarina Sjöstrand	IA, SU
Kristina Ljung Olmås	Program Millennium
Lena Strömberg	IA, SU
Lena Löfgren	Kommunikatör Koncernstab Kommunikation
Madelene Parkhagen	Regionutvecklare, Stöd och utveckling av vårdens processer
Magnus Ljung Roseke	Digitaliseringsstrateg, Koncernstab digitalisering
Ölof Danielsson	Införandestrateg, SÄS
Petra Dannapfel	IA, Utvecklingschef, SV
Sara Nordenfelt	Regionutvecklare, Koncernstab för uppdrag och produktion
Susanne Gustavsson	Strateg, Stöd & utveckling av vårdens processer
Thomas Karlsson	Införandestrateg, Närhälsan
Tobias Hellström	IA, delprojektledare, VästKom

Övriga deltagare

Erika Ekstrand-Adolfsson Stöd och utveckling av vårdens processer, sekreterare

Mötespresentation, samt tillhörande dokument finns på Sharepointytan för Nätverk IA: [Här](#)

Inledning

Genomgång av dagordningen, inga tillkommande punkter under övrigt, dock läggs samma information som Susanne mejlade ut 4 september, under punkten övrigt.

Välkomnar Camilla Svensson, ny IA för privata vårdgivare, finns nu med i nätverket tillsammans med Helena Lundahl. Susanne Gustavsson medverkar inte idag, men Madelene Parkhagen är med och lyssnar in.

Dagens innehåll och bilder finns samlat i ett gemensamt bildspel, [länk till bildspel](#).

Återkoppling från föregående möte / workshop

Bildspelet finns tillgängligt på samarbetsytan, dock inväntar vi fortfarande bilderna från Erik Fernholm. Ytterligare återkoppling och reflektion flyttar vi tills nästa möte 18 september, när Susanne deltar på mötet.

Pre-info Generalrepetition Införande Millennium Ettapp 1 - Johnie Berntsson

Vad är en Generalrepetition?

- Ett tillfälle att säkerställa att valda delar fungerar som avsett innan den faktiska driftsättningen, detta gör man genom en testkörning av driftsättningsplanen i begränsad omfattning
- Generalrepetition, även kallad FDR (Full Dress Rehearsal) innehåller i vårt fall 3 olika delar: klinisk, teknisk och organisatorisk
- Vi kommer verifiera samarbeten inom organisationen
- Lokala förvaltningar kommer kunna vara delaktiga i form av observatörer samt att verifiera beröringar mellan program, linje och lokal förvaltning

Syfte

- Att säkerställa fungerande processer inför driftsättning den 12 november


Mål för övningen

- Att alla medverkande förstår processen och vad som krävs för driftstart

Upplägg

- I en så realistisk miljö som möjligt kommer medverkande personer, utifrån olika prioriterade områden:
 - säkerhetsställa utvalda processer (kliniska och tekniska)
 - säkerhetsställa fungerande processer och tillvägagångssätt inför driftstart
 - ta fram underlag för driftstart

Vad ingår i Genrepets olika faser?



Genomgång av körschema

- 18 september
- 19 september
- 24 september

Datumen är fastställda, men områden är preliminära.

Synpunkter / önskemål på områden, kontakta Johnie Berntsson.

Fråga gällande återrapportering från generalrepetitionen?

lägger in som kommande punkt på agendan för IA-nätverket, efter 5/10.

- **Arbetsflödesgranskningar Etapp 2 - Samma grundupplägg, men effektivare** - Johnie Berntsson


Johnie går igenom x-antal bilder gällande *Beskrivning av strategi (förslag)*
 - genomförande av sessioner för arbetsflödesgranskningar, etapp 2

Syfte/målsättning: Samma upplägg, men effektivare

Börja med de grundläggande funktionerna i Millennium

- Slå ihop sessioner -> färre intron och bokade sessioner
- Hantera geografisk spridning -> Fysiskt möte när vi kan, digitalt om vi måste
- Arbetsströmmarna har:
 - tränat på presentationer, Kanske kan gå snabbare
 - tagit fram CAD och ppt material som kan återanvändas
 - Filmer finns
- Aktiviteter identifierade från tidigare arbetsflödesgranskningar
Kort sagt....mindre tid från alla men samma information på ett smakfullt paketerat sätt

Tidslinje för planerade aktiviteter, höst 2024 och vår 2025



[Länk till sammanställning av sessioner för etapp 2](#)

Medskick från Susanne Gustavsson: Jag och Britt-Marie Zaman tillsammans med Madelene Parkhagen deltog i alla arbetsflödesgranskningar inför etapp 1. Vet att flera av er andra också deltog i enstaka sessioner. Att delta gör att man får en ökad förståelse för hur Millennium fungerar. Just nu pågår planering för arbetsflödesgranskningarna inför etapp 2. Jag och Britt-Marie behöver bytas ut. Vilka av er vill delta i kommande arbetsflödesgranskningar? Jag tänker att det kan vara extra intressant för er som går in senare etapper. **Mejla din intresseanmälan till mig.**

Övrigt (information utskickat på mejl innan mötet, utav Susanne Gustavsson)

- Utbildning om begreppssystemet Snomed CT finns nu klar på Lärportalen. Se bifogad information. Sprid informationen i era förvaltningar genom de lokala införandeprojekten.
- Det finns ett behov av att få en överblick över utbildningar som är bra att gå utöver de grundläggande Millenniumutbildningarna som programmet tillhandahåller. Ingen har egentligen den överblick. Jag lägger ett dokument på vård SOFIA-yta där vi kan fylla på med utbildningar som vi identifierat. Tacksam om ni regelbundet kan sprida även den informationen i ert lokala införande.
- Jag och Britt-Marie Zaman tillsammans med Madelene Parkhagen deltog i alla arbetsflödesgranskningar inför etapp 1. Vet att flera av er andra också deltog i enstaka sessioner. Att delta gör att man får en ökad förståelse för hur Millennium fungerar. Just nu pågår planering för arbetsflödesgranskningarna inför etapp 2. Jag och Britt-Marie behöver bytas ut. Vilka av er vill delta i kommande arbetsflödesgranskningar? Jag tänker att det kan vara extra intressant för er som går in senare etapper. Mejla din intresseanmälan till mig.
- Vi behöver skapa en arbetsgrupp som tar fram underlag för en regional rutin gällande reservrutiner vid driftstopp. Rutinen ska ha ett kliniskt perspektiv. Idag finns jättemånga lokala rutiner för reservrutiner vid driftstopp dessa går att sammanfoga till en regional rutin. Jag behöver någon som kan hålla ihop det arbetet. Behöver ske ganska omgående. Vem/vilka av er är intresserade av att delta i/leda arbetet?
- I arbetet med att ta fram en process för ändring-/utveckling i Millennium kommer workshops att planeras inom kort. Arbetet drivs gemensamt av program Millennium, koncernstab digitalisering och koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling. Erik Fernholm visade några bilder för er 4 april. Vi behöver fortsatt klok kunskap från er. Det kommer att hållas en workshop A som hanterar lokalt flöde hos utförarförvaltningarna. Innebär förändrat arbetssätt när alla behov/initiativ ska vara regionalt förankrade innan de går vidare i processen. Det kommer också att hållas en workshop B som handlar om det regionala/länsgemensamma perspektivet och flödet via vårdens processer och samordningsråd, andra regionala grupperingar. Jag återkommer inom kort med datum men fundera redan nu på om du är intresserad av att vara med. Vi kommer också att behöva fler representanter från de lokala förvaltningarna och tänker att ni kan vara bra på att identifiera vilka som behöver delta.
- Under vår workshop 4 september identifierade vi några områden att arbeta vidare med gemensamt när det gällde riskanalysarbete. Finns det någon som skulle kunna tänka sig att hålla ihop det arbetet tillsammans med mig?

Kommande möte

18 september – Återkoppling och reflektion från workshop, status uppdrag vårdens processer