

Kommunikationsplan för nytt utseende på vårdsamverkans webbplatser

Inledning

Vårdsamverkan.se är en webbplats som finns i VGR:s externa miljö för webbsidor. Webbplatser byggs upp av **sidmallar**, vilka man fyller med information för att det ska bli webbsidor. Sidmallar påverkar man inte för sin webbplats, utan de är gemensamma för hela webbmiljön. Till sidmallarna kopplar man en **stilmall** för att få det visuella utseendet.

Stilmallen finns i några olika utföranden, varav en är neutral och ska användas för webbplatser som avser samarbeten såsom mellan VGR och kommunerna. De som idag har en egen stilmall ska byta till den neutrala stilmallen.

Konverteringen kommer inte innebära något avbrott i tillgängligheten utan webbsidorna kommer att fungera hela tiden.

Omfattning

Följande webbplatser omfattas av förändringen:

- [Vårdsamverkan i Västra Götaland - Vårdsamverkan i Västra Götaland](#)
- [Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet](#)
- [Närvårdssamverkan Södra Älvsborg](#)
- [SAMLA - Samverkan i Lerum och Alingsås](#)
- [SIMBA](#)
- [Vårdsamverkan Fyrbodals](#)
- [Vårdsamverkan Skaraborg](#)

Syftet med kommunikationsplanen

- Informera samtliga berörda för att säkerställa genomförandet av förändringen

Målgrupper

Ansvariga för och skribenter för följande webbplatser:

- [Vårdsamverkan i Västra Götaland - Vårdsamverkan i Västra Götaland](#)
 - [Hjälpmedel](#)
 - [Läkemedel](#)
 - [Psykisk hälsa](#)
 - [Verksamhetsförlagd utbildning](#)
- [Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet](#)
- [Närvårdssamverkan Södra Älvsborg](#)
- [SAMLÄ - Samverkan i Lerum och Alingsås](#)
- [SIMBA](#)
- [Vårdsamverkan Fyrbodalen](#)
- [Vårdsamverkan Skaraborg](#)

Kommunikationsmål

- Information ska nå ansvariga och skribenter senast 10 mars 2025.
 - Övergången till den neutrala stilmallen ska vara genomförd för vårdsamverkan i Västra Götaland senast 30 april 2025.
 - Övergången till den neutrala stilmallen ska vara genomförd för delregionala webbplatser senast 30 april 2025.

Förslag på text som ska publiceras som nyhet:

Den 22 april kommer Vardsamverkan.se och alla sidor som ligger under den att byta stilmall. Detta betyder att utseendet på sidorna kommer att förändras, men innebär inte något avbrott i tillgängligheten. Konverteringen inkluderar följande sidor:

- [Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet](#)
- [Närvårdssamverkan Södra Älvsborg](#)
- [SAMLA - Samverkan i Lerum och Alingsås](#)
- [SIMBA](#)
- [Vårdsamverkan Fyrbodalen](#)
- [Vårdsamverkan Skaraborg](#)

Webbplatser byggs upp av **sidmallar**, vilka man fyller med information för att det ska bli webbsidor. Sidmallar påverkar man inte för sin webbplats, utan de är gemensamma för hela webbmiljön. Till sidmallarna kopplar man en **stilmall** för att få det visuella utseendet.

Stilmallen finns i några olika utföranden, varav en är neutral och ska användas för webbplatser som avser samarbeten såsom mellan VGR och kommunerna. De som idag har en egen stilmall ska byta till den neutrala stilmallen.

Samtliga sidor kommer efter konverteringen att gås igenom och justeras om behov finns.

Vid frågor om detta, kontakta Kommunikatör:

Daniel von Porat

Daniel.von.porat@vgregion.se

Tid- och aktivitetsplan

Tidpunkt	Aktiviteter		Kanal	Ansvarig	Deadlines	Status
	Kommunicera kommunikationsplanen med samtliga ansvariga.		Möte med ansvariga i delregional vårdsamverkan Epost	Åsa, Malin Åsa, Malin	27 feb. 5 mars	Klar
	Ta fram text till nyhet om förändrat utseende på samtliga webbplatser	Daniel tar fram text för publicering på samtliga webbplatser. Avstämning av text	Dialog med ansvariga i delregional vårdsamverkan Textavstämning med Åsa och Malin	Daniel	26 feb för avstämning av text	Klar
	Lägga ut nyhet om förändrat utseende på samtliga webbplatser		Webb	Daniel och ansvariga för delregionala sidorna	Mitten av april innan påsk	
	Ansvariga delregional vårdsamverkan identifierar och informerar berörda skribenter			Ansvarig i resp. delregional vårdsamverkan	Under mars	
	Ansvariga länsövergripande identifierar och informerar berörda skribenter		Epost, dialog	Åsa, Malin och Angela	Under mars	

	Genomföra byte till ny stilmall Vårdsamverkan i Västra Götaland senast 30 april			Daniel Avstämning 26 mars med Åsa, Malin	22 april	
	Kontroll att information är tillgänglig på webbplatsen			Åsa, Malin, Angela, Anki	23 april	
	Genomföra byte till ny stilmall delregional vårdsamverkan senast 30 april			Ansvarig i resp. delregional vårdsamverkan Avstämning med Daniel	22 april	
	Kontroll att information är tillgänglig på webbplatsen			Ansvarig i resp. delregional vårdsamverkan	24 april	
	Uppföljning för att säkerställa funktionalitet Vårdsamverkan i Västra Götaland			Åsa, Malin	30 september	
	Uppföljning för att säkerställa funktionalitet Delregionala webbplatser			Ansvarig i resp. delregional vårdsamverkan	30 september	

