

Minnesanteckningar LGS BG Styrgrupp Projekt En ny form på in- och utskrivningsprocessen.

2024-04-29

Kl. 16.00-16.45

Närvarande:	Annika Leidenhed, Primärvårdschef, Närhälsan område 5. Ordf. LGS Monika Bondesson, Avdelningschef Hemtj, ÄVO Göteborgs stad. Vice ordf. LGS Cecilia Olsson MAR Mölndals stad. Ordf. TG Rehab- Hab. Camilla Lundqvist Processledare TG Äldre och TG Rehab & Habilitering. Ingemar Blomqvist Processtöd delregional vårdsamverkan Ordf. UG SAMSA. Lena Holmqvist Överläkare, Centrumchef Geriatriskt utvecklingscentrum SU. Ordf. TG Äldre. Karina Stein Avdelningschef SU område 2. Ordf. TG Psykiatri Anette Forsberg, Processledare Politiskt samråd, LGS (Ledningsgrupp i samverkan). Mia Johansson, Consid Louise Ahnvik, Consid
Förhindrade:	Carolina Robbinsdotter Elevhälsochef Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad. Ordf. TG BoU

Alla hälsas välkomna och projektets tjänstedesigners från Consid presenterar deras vidareutvecklade förslag på projektplan samt delger var i projektet vi befinner oss i nuläget. Bilaga: [Presentation av designprocess En ny form på in- och utskrivningsprocessen \(Consid\).pdf \(vgregion.se\)](#)

Frågan uppstår om projektet tänker mäta en baslinje innan man går in i testfasen vilket är planen.

Dialog om de förslag på effektmål som projektet arbetat fram hittills och gruppen ställer sig bakom de två första förslagen som beskrivs närmare i presentationen. Ett eventuellt förslag på tredje mål kopplat till God och Nära Vård presenteras men där är styrgruppen enig om att det kan leda till begreppsförvirring varav beslut tas att vi arbetar vidare med de två första förslagen.

Ledamöterna är eniga om att det är viktigt att definiera de olika rollerna i in och utskrivningsprocessen och framhäver vikten på personcentrering och att ha fokus på det som sker innan patient hamnar på sjukhuset.

Projektet befinner sig nu i tidig fas men kommer identifiera och koppla behoven som upptäcks till respektive effektmål. Om frågor och utvecklingsbehov uppstår som inte kan bidra till att uppnå effektmålen kommer de parkeras vid sidan om men även presenteras som ytterligare eventuella behov att hantera i eget spår.

Sammanfattning: Styrgruppen ställer bakom sig projektets förslag på plan framåt.

Kommande möte:	2024-04-29 Kl. 16.00
Vid anteckningarna:	Anette Forsberg, Camilla Lundqvist.