



Återrapportering från projektet: En ny form på in- och utskrivningsprocessen

2024-04-11

Upphandling av tjänstedesignbolag drog ut på tiden men uppstartsmöte genomfördes 26/3



Consid heter bolaget som vunnit upphandlingen och vi har nu påbörjat arbetet att sätta in konsulterna i uppdraget och sammanhangets komplexitet.



Förslag från Consid är att ta fram effektmål kopplat till projektet vilket går i linje med politiska samrådets och LGS önskemål.

Effektkartläggning

1. Varför behövs projektet?

- "Vilken ska den bestående förändringen vara när projektet är genomfört?"
Svaret är effekten vi strävar mot. För att förändringen ska kunna mätas sätts mätpunkter upp.

2. Vem/vilka måste vara med för att uppnå effektmålen?

- Definiera de grupper som bidrar och prioritera dessa utefter vilken påverkan de har på målen.

3. Vad ska, vill, eller behöver målgrupperna göra för att bidra till effektmålen?

4. Hur? Vilka åtgärder krävs för att uppfylla målgruppens behov?

- Sist tar vi oss an lösningen. Denna punkt ligger längre fram i designprocessen och baseras på insikter från behoven i nivån ovanför.

Effektmål

Varför?



Användare

Vem?



Behov

Vad?




Lösning

Hur?

Effekt


9/4 hade vi en första workshop med utsedda representanterna i fas 1.

- Påbörjade arbetet att få fram övergripande effektmål som sedan ska utvecklas.
- Påbörjat arbetet att identifiera målgrupper/intressenter för projektet.
- Försökt identifierat olika hinder



Nästa steg:

- Färdigställa fas 1.
- Ta fram planering för kommande designprocess med Consid



Kommun och sjukvård

Samverkan i Göteborgsområdet

