



## Projektbeskrivning - Efterlevandestöd vid suicid

Beslutad av: LGS styrgrupp

Datum: 251212

### Inledning

Under 2025 har statliga medel för suicidprevention tilldelats. Nationellt är efterlevandestöd efter suicid en prioriterad fråga inom det suicidpreventiva arbetet. I Göteborgsområdet saknas ett gemensamt arbete kring frågan där behov har belysts både på kommun och regionsidan. Arbetet förutsätter nära samverkan mellan kommun, region, polis och civilsamhälle. Denna projektbeskrivning ska läsas tillsammans med uppdragsbeskrivningen för projektledarens ansvar och arbetsuppgifter.

### Syfte

Syftet med projektet är att kartlägga behov och, vid beslut från LGS, utveckla ett gemensamt och förankrat arbetssätt för efterlevandestöd vid suicid i Göteborgsområdet genom samverkan mellan berörda aktörer.

### Genomförande

**Steg 1:** Kartläggning i Göteborgsområdet som klargör:

- Nuvarande arbetssätt och ansvarsfördelning
- Brister och behov hos efterlevande och verksamheter i VGR.
- Vilket behov det är man vill lösa och om det ingår i hälso- och sjukvårdens uppdrag.
- Vad som saknas i den regionala riktlinjen som en ny rutin kan lösa?
- Vilken effekt man vill nå med ett eventuellt gemensamt arbetssätt.
- Lärdomar från andra regioner

Utifrån kartläggningen föreslå hur formerna för efterlevandestöd kan se ut i Göteborgsområdet.

**Steg 2:** Efter beslut av LGS arbeta vidare med en gemensam lösning i samverkan

### Avgränsningar

- Projektet ska utgå från befintliga regionala riktlinjer och inte frångå dessa.

### Förutsättningar

- Tydlighet behövs kring omfattning, ansvarsfördelning och förväntade effekter.
- Hänsyn till Göteborgsområdets storlek jämfört med andra delregionala områden.
- Förankring hos berörda verksamheter.

### **Budget**

- 165 000 kr för projektledare (20% av tjänst).

### **Ansvarig projektledare**

Projektledare Caroline Hjalmarsson, psykiatrisjuksköterska i Mölndals stad – uppdraget beskrivs separat.

### **Tidplan**

- Start: Q4 2025
- Kartläggning klar: Q2-Q3 2026
- Återkoppling till LGS: Q2-Q3 2026
- Vid beslut om fortsatt arbete: Redovisa ett förslag för beslut Q4

### **Rapportering**

- LGS ska informeras löpande och innan beslut om nästa steg.