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ANSOKAN OM VGR BREDBANDSSTOD

1. Allm&nna uppgifter

Projektets namn

Utbyggnad av bredbandsnitet i Oresjé/Edsvidsomradet, Trollhattans kommun

Projektperiod: 2016-01-01 — 2017-12-31  Planen ar upphandling och projektering 2016 samt byggande 2017.

Sokt belopp fran Vastra Gétalandsregionen

1150 000 kr

Projektets totalkostnad

2 300 000 kronor

2. Uppgifter om sékanden

Soékande:
Trollhattans stad

Org. Nummer 212 000-1546

Telefon 0520 — 495 000

Adress

Fax 0520-497015

Arbetsstillenr
(fas fran SCB) 19474394

Webbadress trollhattans.stad@trollhattan.se

Postnummer/
Postort 461 83 Trollhattan
Plusgiro 323 436 Bankgiro 9922352

3. Underskrift

och diskuteras med berérda parter.

Undertecknad férsakrar att de uppgifter som lamnas | ansokan inklusive bilagor &r riktiga. Samtidigt medges att projektansékan far tas upp

Vidare medger undertecknad enligt 10 § personuppgiftsiagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som ldmnats i
ansdkan far behandias pa s&dant sitt och i sadan omfattning som &r nodvandlg for Véstra Gotalandsregionens hantermg av drendet.
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Datum Underskrift av behérig firmatecknare

Namnfortydligande




4. Projektledare

Namn: Géran Carlsson

Telefon: 0520-497962 Mobil: 073-33488013
E:post goran.ksf.carlsson@trollhattan.se

Arbetsgivare om annan &n sékande:

5. Projektets syfte, mal och beskrivning

Syfte: Att minska kostnaden for omradets fiberférening genom att erbjuda kopplingspunkter narmare boséttningarna vid nordéstra Oresjb.
Projektet ska ocks& méjliggéra god redundans genom koppling till Trollhattans tatort, Hjartum och Véstra Oresjd (Lilla Edet), samt Véane-
Ryr och Baberg (Vanersborg).

Mal: Fiberforeningar inom det landsbygdsomrade inom Trollhattans kommun som &r beldget véaster om centralorten far goda mgjligheter att
bygga byanat med god redundans.

Bakgrund: En fiberforening &r under bildande i omradet Oresjs/Edsvid, den del av Trollhttans kommun som ligger vaster om Géta Aly
och Trollhattans tatort. Fiber i omradet finns endast i form av en stamledning i nordost i Edsvidsdelen, fran NAL och norrut. | Oresjé-delen
ar avstandet till narmaste fiber s& langt att det avsevért forsvarar fiberféreningens utbyggnad dar om inte projektet utférs. Omradena Ba-
berg-Bratte samt Grunnered i Vanersborgs kommun kan ocksa komma att inga i fiberféreningens omrade. Vanersborgs kommun har
samtyckt till detta.

| enlighet med var bredbandsstrategi (bilaga 1) beddmer vi att planerad utbyggnad enligt denna ansékan inte kommer till stand pa mark-
nadsmassig grund. Projektet &r dock inte utpekat i strategin pa grund av att VGR vid den tiden bedémde att investeringsbidrag endast
kunde bli aktuellt i Trollhattans kommuns syddstra delar.

| omradet finns ingen tatort. Bebyggelsen finns huvudsakligen dels utmed Ores;j6, en till stora delar permanentad fritidsbebyggelse, samt
utmed vag 2025 i 8ster (Edsvidsdelen). Totalt var i omradet, inom Trollhattans kommun, 398 personer folkbokférda 2014-12-31, varav 156
i Oresjé-delen. Till dessa tillkommer fritidshus, &r 2010 ca 120 st.

Innan stamledningen byggs skall intresset fran potentiella abonnenter bedémas tillrackligt stort. En malséttning i bredbandsstrategin &r ait
50% av alla hushall utanfér tatorterna ska vara anslutna till fiber ar 2020.

Projektbeskrivning (karta, se bilaga 2)
Stamledning om sammanlagt ca 6 600 m byggs med anslutning fran befintlig fiberpunkt i Svenécker strax vaster om Torsred i Trollhattans

tatort och darefter vasterut och norrut utmed vag 2027 till Grasviken vid Oresjos nordligaste del.

Strackningen har valts fér att maximera tillgéngligheten for boende i kommunens nordvéstra del. God redundans kommer att méjliggéras
genom fdljande:

En teknikbod (alternativt kopplingspunkt) vid Svenacker. En kopplingspunkt vid Munkebo mot bebyggelseomraden pa Lilla Edets kom-
muns sida gransen. En kopplingspunkt vid Lundstaken mot omradena Garnviken och Hasselbacken. En teknikbod vid Grésviken mot
omradet Grasviken mot befintlig fiber i Vane-Ryr samt mot Oresjé Fiber i Lilla Edets kommun och Uddevalla Energis fibernat.

Via Svenicker kan ocksa koppling ske till 6vriga delar av Fiberféreningens Oresjé/Edsvid nét. Tanken &r en del av foreningens nat byggs
soderut fran Babergsomradet utmed Edsvégen.

Planerna kan komma att andras till f6ljd av dverenskommelser med andra aktérer.

6. Féljer projektet riktlinjerna i dokumentet Riktlinjer VGR Bredbandsstdd av den 2015-
01-01?

Ja




7. Kostnadsberékning (slutligt stdd betalas ut efter redovisning med fakturaunderlag)

6 600 m & 300/m kr, tva teknikbodar & 150 000 kr plus tva kopplingspunkter & 10 000 kr ger tillsammans en
beréknad kostnad om 2 300 000 kr.

Beddmningen av antalet teknikbodar och kopplinspunkter ar pa detta stadium osaker.

8. Agande, drift, 6vervakning och tjdnsteleverantor till bredbandsnitet

Beskriv Ert uppldgg
Upphandling och avtal med bredbandsoperatér gérs i enlighet med VGR:s mallar for forfragningsunderlag och
avtal. Detta innebar sammanfattningsvis:
- Bredbandsoperattren dger den upphandlade stamledningen i sju &r med mdjlighet for Trollhattans Stad att for-
langa ytterligare tre ar.
- Bredbandsoperatdren svarar fér drift och 6vervakning och tillser att stamledningen vid varje tid under avtalstiden
uppfyller de krav som stélls i avtalet.
Bredbandsoperattren skall under avtalstiden aktivt verka for att det finns flera operatérer och leverantérer av innehélls-
tjanster i bredbandsnéten, aktivt marknadsfora bredbandsnaten gentemot nyttjare och i ovrigt pa marknaden samt tillse att
bredbandsnéten &r 6ppna och konkurrensneutrala.

9. Finansiering

Finansidrer — typ av finansiering Summa
Offentliga finansiérer
Trollhdttans Stad
1150 000 kr
Vastra Goétalandsrefionen
1150 000 kr
Privata finansiérer
0 kr
Summa total finansiering
2300 000 kr
Bilagor till ansékan
Bilaga nr Bilagans namn
1 Strategi for bredbandsutbyggnad i Trollh&ttans landsbygd, antagen 2013-02-13
2 Karta 6ver befintliga och planerad stamledningar i Oresjé/Edsvidsomradet

Kommunalt beslut, kommunstyrelsen § 60/2013

Ansdékan inkl bilagor skickas till:

Vastra Gotalandsregionen
Eric Akerlund

Box 1091

405 23 Goteborg
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1 Inledning

Under de senaste decennierna har datakommunikation kommit att spela en allt
viktigare roll fér saval medborgare som féretag och kravet p& bandbredd okar
kontinuerligt i takt med att allt mer avancerade tjanster pa natet tas i bruk. Framtida
behov av 6kad kapacitet och tillgénglighet kommer av flera anledningar att stalla krav
pa en omfattande utbyggnad av fibernét.

Trollhattans Stad ser utvecklingen av bredband med hog kapacitet och god téckning
som en del i samhéllsbyggnaden. | kommunens tatorter bedémer vi att det finns ett
intresse frdn marknaden att ansluta hushall och féretag till fiberbaserade
bredbandsnét. Fér narvarande finns heller inga bidragsmedel fran nationell eller
regional niva att tillgd for utbyggnad dar. Fér kommunens landsbygdsdelar &r daremot
bedémningen att det bristande underlaget for marknaden gér det nédvéndigt med
offentligt stod for att s&kerstélla tillgdngen pa bredband. Det finns for landsbygden
nationellt och regionalt stéd och varje kommun avgér vilken grad av ekonomiskt ansvar
man ska ta for att en god bredbandstéckning ska uppnas.

Denna IT-infrastrukturplan &r Trollhattans andra strategi pa omradet. Den ska:

Beskriva nuldget fér datakommunikation
Redovisa behov och brister i tillganglighet till bredband

o Beskriva forutséttningama for fortsatt utbyggnad av infrastruktur for
bredbandskommunikation.

e Vara en strategi for Trollhattans Stads agerande i fragor som rér bredband.

Utbyggnaden av IT-infrastruktur ska fokusera pa fiberbaserade bredbandsnat. Arbetet
gors for att skapa férutsattningar fér mer och kraftfullare bredband i kommunen vilket &r
en foérutsattning for
e béttre naringslivsutveckling
e en langsiktigt hallbar utveckling med mindre resande
e att utveckla nya digitala offentliga och kommersiella tjanster fér naringsliv och
medborgare
e att boende och verksamma i de delar av kommunen som &r minst kommersielit
intressanta for bredbandsutbyggnad ska kunna fa del av denna viktiga del av
infrastrukturen.

Dokumentet skall ocksa kunna anvéndas av Vastra Gétalandsregionen (VGR) som
underlag for beslut géllande VGR:s bredbandsstdd.

2 Befintliga strategier, lagstiftning och offentliga
Organisationer

2.1 Befintliga strategier

Den nationella bredbandstrategin har som mal att 90 % av Sveriges invanare skall ha
tillgang till 100 Mbit/s ar 2020. Redan ar 2015 bér 40% ha tillgang till bredband med
den hastigheten.
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Regeringen anser att det &r viktigt att svenska féretag och hushall i alla delar av landet
kan dra nytta av de mdjligheter som tillgang till kraftfullt bredband ger. Da kan
traditionella arbetsmetoder féréndras, nya tjanster och affarsmodeller utvecklas och
nya beteenden vaxa fram. Mer om den nationella bredbandsstrategin kan lasas via
féljande I&nk: http://www.regeringen.se/sb/d/12313

Véastra Gétalands [T-infrastrukturstrateqi fran 2009 satter upp ett antal konkreta och
mé&tbara mal och foreslar atgarder for att nd malen.

- Alla hushall i Véstra Gotaland ska ha mgjlighet till bredband med 2 Mbit/s
nedstroms under ar 2009.

- S& manga som méjligt av kvarvarande kopparanslutna telestationer (77 stycken &r
2009), ska anslutas med fiber eller radiolank.

- Radiolénkanslutna telestationer ska uppgraderas till kapacitet att klara 10 Mbit per
sekund symmetriskt (nedstréms och uppstréms) senast 2013.

- Alla medborgare och arbetsstéllen i Vastra Gotaland ska ha mojlighet att bestélla
bredband med hastigheten 10 Mbit per sekund symmetriskt ar 2013 .

- Mobilt bredband via UMTS (3G), LTE (4G) eller annan likvardig teknik ska finnas i
hela Véstra Goétaland 2013. Kapaciteten i naten skall vara kraftfull nog att kunna
hantera olika typer av professionella tillampningar med bild och videobehov.

Mer om Vastra Gétalands lans [T-infrastrukturstrategi finns att tiliga via féljande lank:
www.vgregion.se/bredband

Trollhattans forsta strategi for IT-infrastruktur antogs 2002. Syftet var att ge en bild av
férutséttningarna och behovet av [T-infrastruktur i kommunen och att kommunen som
organisation skulle tydliggéra sin roll och sitt forhallningssatt vad galler IT-
infrastrukturfrdgorna. Strategins forhallningssétt innebar att

- Kommunen o&verlater at marknaden att utifran efterfragan férse Trollh&ttan med IT-
infrastruktur,

- Kommunen &verlater till marknadens aktorer och till myndigheter pa nationell och
internationell niva att driva utvecklingen mot operatérsneutralitet

- Kommunen skall ha en "tilldtande” handlaggning nar natagare begéar
gravningstillstand for IT-infrastruktur

- Nya utbyggnadsomraden for verksamheter och bostader skall férses med minst
kanalisation for IT-infrastruktur.

Trollhattans sevicestrategi fér landsbygd och smatéatorter antogs 2011 och fastldgger
arbetssatt och attityder samt principer for samverkan med aktérer i dessa omraden.
Strategin skall visa hur kommersiell och offentlig service kan samverka for en god
service i hela kommunen, och starka smatatorterna, landsbygden och stadsdelarna,
som en del i malet om 70 000 inv.

De delar av Trollh&ttans kommun som ligger utanfér Trollhdttans tatort ingar i omradet
Leader Géta Alv och Trollhattans Stad har en representant i styrelsen. Leader Géta Alv
ar en del av landsbygdsprogrammet 2007-2013 och arbetar med att skapa en levande
landsbygd inom berérda kommuner. Leader &r en metod som gor det mojligt for
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boende, foreningar, féretag och offentlig sektor att arbeta med lokal utveckling utifran
de behov som finns pa landbygden.

| Trollhdttans gdllande Oversiktsplan, som antogs 2004, uttalas att de mindre
tatorternas roll som landsbygdscentra och alternativa boendemiljéer till “storstaden”
Trollh&ttan ska kvarstéd och utvecklas. Kommunens inriktning &r att bebyggelse, bade
bostéder och verksamheter, pa landsbygden &r 6nskvéart. Det ger goda méjligheter till
en god boendemiljé och &r en férutséttning for en levande landsbygd och skétsel och
vard av jord- och skogsbrukslandskapet.

Bredbandsutveckling &r ett av de medel med vars hjélp vi kan narma oss de mal om
landsbygden som &r satta i servicestrategin, Leaderarbetet och 6versiktsplanen. En vél
utbyggd IT-infrastruktur p& landsbygden okar mojligheten for de boende och
verksamma dér att kommunicera och utbyta information av olika slag. Darmed blir det
mer attraktivt att bosétta sig pa landsbygden och méjligheterna till férsorjning dér
férbattras.

2.2 Plan och Bygglagstiftning (PBL)

Plan- och bygglagstiftningen spelar en viktig roll i arbetet for ett hallbart
samhéllsbyggande och fran den 2 maj 2011 géller en ny lagstiftning. Denna ger
kommunerna ett ansvar att beakta behovet av "elektronisk kommunikation” som ett
allmant intresse i samband med &versikt och detaljplansarbetet. Bredbandsomradet i
PBL &r Dbeskrivet av Boverket. Informationen nas via foliande lank:
http://www.boverket.se/Global/\Webbokhandel/Dokument/2010/elektroniska-
kommunikationer-i-planeringen.pdf

Boverket skriver féljande i sin sammanfattning;

"Den nya plan- och bygglagen innehaller bade mgjligheter och skyldigheter att hantera
elektronisk infrastruktur i den fysiska planeringen och i bygglovarenden. Elektronisk
kommunikation har forts in som ett allmént intresse och mgjligheten att bestdamma
markreservat for anordningar for elektroniska kommunikationsnat fortydligats.

Tillgang till och planering for IT- &r en sa viktig fraga att den sjalvklart bor hanteras av
kommunerna pa liknande satt som végar, el och vatten i 6versikts- och detaljplanering.
Ett IT-infrastrukturprogram ar en lamplig utgdngspunkt for 6versiktsplanen betréffande
IT- infrastrukturen i kommunen.

Hur anordningar for elektroniska kommunikationer kan och bér hanteras i en detaljplan
hénger samman med huvudmannaskap for natet. Markanvandningen for ett visst
andamal i en detaljplan sé&kerstdlls med anvindningsbestdmmelser medan ett
markreservat redovisas genom en egenskapsbestammelse. Markreservat bér bara
anvandas om det pa ett rimligt s&tt kan kombineras med den grundldggande
markanvéndningen. Om kommunen &r huvudman for de allménna platserna och &gare
til marken behdvs som regel inte nagon sarskild planbestimmelse om att den
allménna platsen far anvéandas &ven for ledningsdragning.

Bygglov krévs for uppférande av radio- och telemaster eller torn. Inom omrade med
detaljplan, krédvs &ven bygglov fér sadana atgarder pa byggnader som avsevart
paverkar deras yttre utseende. Master som ska placeras utanfér omrade med
detaljplan prévas mot bakgrund av de allm&nna hénsynsreglerna i 2 kap. i nya PBL
samt mot vad som anges i kommunens 6versiktsplan.

Hur markatkomst och genomférande ska ga till i samband med bredbandsutbyggnad &r
beroende pa huvudmannaskap fér anordningarna, mark&goférhallandena, om det rér

5
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sig om allmén plats och om det &r inom eller utanfér detaljplanelagt omrade. Inom
detaljplanelagt omréade, pa allmén plats med kommunalt huvudmannskap, erhalles
normalt ett gréavtillstand frAn kommunen. | de fall ett allmént nat ska dras fram &ver
kvartersmark kan nyttjanderéattsavtal tréffas med berérda markagare. Om nagot avtal
inte kan traffas kan operatéren ansoka om ledningsréatt enligt ledningsrattslagen.
Utanfor detaljplanelagt omrade &r det samma réttsliga redskap som finns att tillga som
vid ett plangenomférande. Om avtal inte kan traffas kan ledningsrétt eller servitut
normalt upplatas och gemensamhetsanléggning kan bildas fér ett enskilt gemensamt
nat.”

2.3 Regeringens bredbandsforum

Regeringens bredbandsforum &r inréattat for att stédja och befrdamja arbetet med att na
den nationella bredbandsstrategins mal. Enligt regeringens bredbandsforum ar
kommunerna en mycket viktig aktor i realiseringen av regeringens bredbandsstrategi.

Kommunerna har minst fyra roller;

- att som lokal offentlig aktor se till att frAgor kring bredband far rétt prioritet,

- att som markdgare mojliggéra markanvandningen fér elektronisk
kommunikation,

- aftt som nétégare verka pa ratt niva i vardekedjan utifran lokala
férutséttningar och

- att som fastighetségare framja behovet av konkurrens och ett brett utbud.

Beslut som bertr bredbandsomradet fattas pa manga hall inom kommunen, ingdr i
oversikts och detaljplanering, resurstilldelning, gatukontor, tilldelning av gravtillstand
marktiliirdde,  aterstdliningskostnader  efter  grévning, ledningsrattskostnader,
kanalisationségare, stadsnatségare, bestédllare av  bredbandstjanster etc.
Bredbandsforum kan nas vi lanken http://www.bredbandivarldsklass.se/

2.4 Post- och Telestyrelsen (PTS)

PTS arbetar bland annat med att kontrollera internetoperatérerna samt att informera
om sakerhet pa internet. Via lanken http://www.pts.se/sv/Internet/Bredband-ADSL/
finns mycket information, bland annat om bredbandsstéd pa landsbygden och karta
6ver bredbandstillgéngen i Sverige.

Inventering av bredband i kommunen

Inledning

Alla hushall och verksamheter i Trollhdttans kommun har i princip tillgang till Internet.
Bandbredden &r dock begrénsad i vissa omraden p g a avstand till telestation och
mobiltédckning och kapacitet. Detta &ar sarskilt markbart i de omraden, i huvudsak
utanfér vara tétorter, dar fiber inte dragits.
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3.2 Trollhédttans befolkning och dess geografiska boende

Antal invanare i Trollhdttans kommun den 31 december 2011 var 55 499. Antal
bostader vi samma tidpunkt var ca 26 550. Antalet hushall kan uppskattas till ungefar
samma antal som bostddernas. Kommunens totala landareal var 412 kvkm. Runt 6%
av den upptogs av Trollhdttans tatort. Befolkningstatheten totalt i kommunen var 135
invanare per kvkm. Sommaren 2012 fanns i kommunen ca 4 450 arbetsstéllen.

Ar 2010 pendlade 11 201 personer in till kommunen medan 6 181 Trollhattebor
pendlade till arbete i annan kommun.
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KARTAN OVAN VISAR BEFOLKNINGSTATHET I TROLLHATTANS KOMMUN OCH
ANGRANSANDE OMRADEN, INVANARE PER KVADRATKM. Killa: PTS

Ca 47 100, eller 85% av kommunens invanare bor i Trollhattans tatort. Av resterande
befolkning bor ca 3 540 i ndgon av de fyra smatatorterna och 4 910, d v s ca 9 % av
kommunens befolkning, pa landsbygden.

Av alla hushall i kommunen bodde ca 23 140 i Trollhattans tatort, ca 1380 i ndgon av
smatétorterna och 2020, ca 7 %, pa landsbygden

Av de runt 29 180 personer som ar 2010 var sysselsatta inom Trollhattans kommuns
granser arbetade ca 26 730 i Trollhdttans tatort, ca 500 i nagon av de fem
smatatorterna samt 510 (2%) pa landsbygden. Ca 1380 hade véxlande eller okand
arbetsplats.
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3.3

Av de 4460 arbetsstéllen som fanns i kommunen sommaren 2012 var ca 3340 beldgna
i Trollhattans tétort, ca 230 i smatétorterna och ca 890 (20%), pa landsbygden. Att
antalet foretag pa landsbygden &r stérre &n antalet sysselsatta kan forklaras av att en
del arbetsstéllen har liten eller ingen verksamhet, en person kan vara verksam i flera
foretag/arbetsstéllen och pa att en del arbetsstallen kan ha sin adress pa landsbygden
for att innehavaren bor dar men verksamhet pa annat hall.

Féretag/

Invanare Ca antal arbets-

31 dec hushall Sysselsatta stéllen
Omrade 2011 2010 2010 2012
Trollhdttans tatort 47 010 23 140 26 730 3340
Sjuntorp 2 050 820 320 120
Velanda 640 220 90 50
Upphérads tatort 600 230 60 40
Asaka tatort 250 110 40 20
Landsbygd 4910 2020 510 890
Ovrigt (oként eller
vaxlande) 40 1380 0
Summa Trollhattans
kommun 55500 26 540 29180 4460

TABLA OVER BEFOLKNING, HUSHALL OCH ARBETSSTALLEN I TROLLHATTANS
KOMMUN FOREDAT PA DELOMRADEN

Befintlig och planerad IT-infrastruktur

Post- och telestyrelsens bredbandskartering 2011 gav vid handen att av Trollhattans
kommuns invanare hade 99,6% tillgang till tradbunden uppkoppling av nagon form.
Motsvarande siffra for féretagen var 99,0 %. 39,4% av hushéllen och 38,7% av
foretagen hade tillgang till fiber. Pa landsbygden hade endast 7,1 respektive 8,7%
tillgang till fiber. Totalt hade alla (100%) tillgang till bredband i ndgon form, tradbunden
eller mobilt.

Vad géller hastigheten hade 45,8% av Trollhittans kommuns befolkning och 38,2% av
foretagen tiligang till bredband om minst 50 Mbit/s. Fér enbart landsbygdens del var
motsvarande siffror 7,1% respektive 9,0%. Gar man ned i hastighet finner man att
95% av hushallen och 83% av féretagen hade tiligang till 10 Mbit/s. P& landsbygden
var motsvarande siffror 50% respektive 60%
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KARTAN OVAN VISAR BEFINTLIG IT-STRUKTUR I TROLLHATTANS KOMMUN
OCH ANGRANSANDE OMRADEN. FIBER OCH XDSL BYGGER PA KABEL MEDAN
CDMA OCH HSPA AR MOBILA TEKNIKER. Killa: PTS Bredbandskartlaggning 2011.
Kartan innehéaller dock felaktigheter da fiber idag inte finns i f d Lagmansereds forsamling.

ANSLUTNING

SNITT‘-
HASTIGHET

TACKNINGI
SVERIGE, HUSHALL

ANMARKNINGAR

xDSL (via kopparnitet)

Assymetrisk*
uppkoppling. Hastigheten
avtar med avstandet.

10 Mbit/s >95% VDSL-tekniken snabbast.
Fiber Symmetrisk uppkoppling.
- 50 Mbit/s >30% Oberoende av avstand
Kabel-Tvnat 50 Mbit/s ca 40% Assymetrisk
: 15 Assymetrisk. Beroende av
3G (HSPA) mobilt avstand och antal
R : ‘ 2,5 Mbit/s Narmare 100% samtidiga anvéndare
: L Assymetrisk. Beroende av
4G (LTE) mobilt Idag storre tétorter. |avstind och antal
40-80 Mbit/s | Utbyggnad pagér samtidiga anvédndare

* Assymetrisk: snabbare att skicka &n att ta emot
Kélla: Bredbandsforum. Se vidare bilaga 3.

TABLA OVER VANLIGA ANSLUTINGSTEKNIKER
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Bl 50 Mbit/s
Em 10 Mbit/s
e 3 Mbit/s
1 Mbit/s

KARTAN OVAN VISAR BREDBANDSHASTIGHETER I TROLLHATTANS KOMMUN
OCH ANGRANSANDE OMRADEN. Killa: PTS bredbandskartliggning 2010.
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4.1

4.2

4.3

Natdgare

| Trollhattans tétort finns alla stérre néatoperatorer representerade med eget stamnét.
Det kopparbaserade accessnatet i Trollhattans kommun &gs av TeliaSonera, som
ager ovrig infrastuktur fér fast telefoni i kommunen.

Trollhattan Energi Stadstat har byggt ut fiberkabel till alla tatorter, fran Trollhattans
tatort sdderut utmed E45 mot Lilla Edet och &sterut utmed riksvag 44 mot Gréstorp
och till Asaka tatort samt vidare mot Slatterna.

TeliaSonera Skanova har fiber mellan telestationerna samt till och frdn kommunen.

Bland &évriga natédgare har Telenor, Trafikverket, Svenska Kraftnat, Tele2 och
Vattenfall nat inom kommunen.

Tradlosa nat i kommunen

Mobilndten med operatérerna Telia, Tele2, Telenor, 3GIS, har bredbandstjénster via
respektive foretags datanat.

Konkurrenssituation

IT-infrastruktur

Savaél Trollhattan Energi AB och TeliaSonera Skanova har fibernat. Teab:s stadsnat ar
oppet foér alla med méjlighet att vilja leverantdr som ar ansluten till natet.

Tjdnster

Tjanster som erbjuds &r data, telefoni och TV men &ven andra tjanster.
Trollhattan Energi AB levererar inga digitala tjénster.

KomKommunal paverkan pa bredbandarbetet idag

Kommunen kan genom aktiva atgarder underldtta fér etablering av infrastruktur foér
Bredband. | Trollh&ttans kommun pagar aktiviteter och projekt som med sma insatser
kan underlatta for fortsatt bredbandsutbyggnad. | Bilaga 2 redovisas exempel pa olika
slag av mojlig aktiv medverkan fran kommunen och exempel pa tillampning i
Trollh&ttans kommun.
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5 Brister och behov

5.1 Behov av bredband de ndrmaste aren i var kommun

Kommunala enheter

Trollhattans Stad har fiber till alla enheter i sin verksamhet férutom férskola/fritidshem i
Norra Bjorke, vilket &r anslutet till TeliaSonera Skanovas ADSL-nat. Utbyggnad sker
efter behov. Trollhattan Energi AB hyr ut fiber till Trollhattans Stad.

Naringslivet

Savél TeliaSonera Skanova som Trollhattan Energi AB bygger fiber till féretag som
behover hég bandbredd. [dag har alla storre féretag fiberanslutning.

Hushallen

Aven fér hushéllen &r det for narvarande TeliaSonera Skanova och Trollhsttan Energi
AB som bygger fibernat for bredband.

5.2 Bristomraden

I Trollhdttans kommun &r det endast tva telestationer som saknar fiberanslutning:
Lagmansered och Dunbé&cken, bada belagna i kommunens sydéstra delar nara
gransen mot Alingsas kommun. De ar anslutna med radioldnk.

P& grund av kopparnatets langd ar moéjligheten for bredband begrénsad langst ut.
Kraven pa snabbare bredband begrénsar méjligheten att anvénda kopparnétet.

5.3 Nedldggning av telestationer

TeliaSonera planerar att ldgga ned ca hélften av de 2000 kopparanslutna telestationer
som finns i Sverige. Inga fiberanslutna telestationer l&aggs ner. Det finns dock anda
méjlighet att dra fiber till ndgra av dessa kopparanslutna telestationer. Aven om en
telestations kopparaccessnat Idggs ned sa smaningom kommer fiberpunkten att finnas
kvar dér sadana finns. Exakt information om detta finns inte officiellt idag men den
information som finns séger att med stor sannolikhet kommer alla telestationer med
mindre @n 50 abonnenter och lite till att Iaggas ner inom fem ars tid.

Avtal har ingatts mellan Trollhdttan Energi AB och TeliSonera om att driva de fem
telestationerna (Borsle, Asaka, Slatterna, Dunbacken och Lagmansered) i ytterligare
10 ar.

5.4 Omraden déar nat inte bedoms komma till stand pa marknadsméssig grund

Inom Trollhdttans kommun behovs en fortsatt utbyggnad av naten for elektronisk
kommunikation, savéal pa landsbygd som i titorter. Redan idag &r i vissa omraden
bandbredden starkt begrdnsad pa grund av kopparansluten telestation eller langt
avstand mellan station och kund. ADSL-tekniken &r ofillrdcklig fér manga kunders
behov och den nyare snabbare DSL-tekniken &r avstandsberoende och kan mest
nyttjas dar det &r korta avstand mellan kunderna. Utbyggnad av fiberndt dr med
dagens beddmning det enda séttet att 6ka bandbredden till den som behévs i
framtiden.

12
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6.1

6.2

Hittills har marknaden inte visat nagot storre intresse for att, utan bidragsfinansiering,
bygga fibernét pa landsbygd eller i smatatorterna. Foér alla omraden inom kommunen
som ligger utanfor tatorterna &r bedémningen att fiberutbyggnad inte &r kommersiellt
intressant. Utifran kartan under kapitel 6 nedan innebar detta omradena utanfér den
storre orangeférgade ytan, som &r Trollhattans tatort, samt utanfér de mindre tatorterna
Sjuntorp, Upphérad, Velanda och Asaka.

For Trollhattans kommun &r beddmningen att en fortsatt utbyggnad av fiber utanfér
kommunens tétorter kréver offentlig delfinansiering. Detta [T-infrastrukturprogram
inriktar sig darfér néstan helt paA kommunala investeringar pa landsbygden.

Prioritering for bredbandsutbyggnad i
Trollhdattans kommun

Bredbandsmal

Stamnét

Malet for Trollhdttans Stads strategi for bredbandsutbyggnad &r att alla hushall och
féretag i kommunen skall erbjudas en anslutningspunkt sa ndra att man via en
fiberférening skall kunna ansluta sig. For att detta ska kunna ske behéver
tillgéngligheten till fiber 6kas genom Trollhattans Stads férsorg i forsta hand i de
sydéstra delarna av kommunens landsbygd.

Anslutningsgrad

Landsbygden i Trollh&ttans kommun har redan ett relativt val utbyggt fiberstamnat.
Malet &r att 50% av alla hushall utanfér tatorterna ska vara anslutna till fiber ar 2020.
For att det ska bli verklighet bedémer vi att kommunala resurser behéver avsattas for
information och radgivning.

Den nationella bredbandsstrategin innebar att 90 % av befolkningen skall ha tillgang till
100 Mbit/s a&r 2020 och att redan ar 2015 bér 40% ha tillgang till bredband med den
hastigheten. Fér att nd en hastighet av 100 Mbit/s symmetriskt &r det, med dagens
kdnda teknik noddvéndigt att ansluta sig till fiber. Redan idag har 6ver 93% av
befolkningen i Trollh&ttans kommun fiber med kapacitet i sin narhet. Den utbyggnad av
stamnéatet som féreslas nedan medfér bara en marginell 6kning av denna siffra. Motivet
till foreslagen utbyggnad &r att det ska finnas realistisk mgjlighet att ansluta sig till fiber
oavsett inom vilken del av kommunen man bor eller verkar, en del i Trollhattans Stads
satsning pa landsbygden.

Som framgatt ovan har, enligt PTS kartlaggning, 100% av invanarna i Trollhattans
kommun tillgang till bredband i ndgon form, tradbunden eller mobilt. Kvaliteten &r dock
skiftande och utvecklingen av alternativen till fiber, d v s mobilt bredband, xDSL, etc
sker genom marknadens férsorg.

Utbyggnad av stamnét och fiber

Som framgar av kapitel 3 och av nedanstdende karta har Trollhdttan Energi Stadsnét
AB byggt ut fiber inom stora delar av Trollhdttans kommuns landsbygd och till alla
tatorter.

Téatorter
Ytterligare utbyggnad i tétorterna sker delvis via Trollhattans Stad genom att
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o fiber dras till nya kommunala tomter

e | samband med andra anldggningsarbeten férbereds kanalisation dar sa ar
lampligt

o ytterligare kommunala verksamheter kan behéva anslutning.

Ovrig utbyggnad i tétorterna sker pa marknadens férutsattningar.

Landsbygd
Den bed6mning som ligger bakom strategin &r att det befintliga fibernatet ar sa val

utbyggt idag att de fiberféreningar som bildas har lampliga punkter att ansluta sitt
byanét i de flesta delar av kommunen. Undantaget ar den sydéstra delen, i férsta hand
f d Lagmansereds férsamling. Som stod till ytterligare utbyggnad av fiber pa
landsbygden har Trollh&ttans Stad féljande strategi och prioriteringar:

Stamnéatet for fiber skall genom Trollhdttans Stads forsorg byggas ut sa att
fiberforeningar som bildas i kommunens sydéstra delar lattare skall kunna nas (se
nedanstaende karta). Det innebér strackan Upphérad-Koberg samt dérefter séderut
mot telestationen i Lagmansered samt osterut mot telestationen i Dunbacken.
Strackan &r sammanlagt ca 1,7 mil. Som framgar av kartan pa sid X har dessa
delar den lagsta téckningen av trddbundet bredband inom Trollhdttans kommun,
vilket beror pa att omradet &r forhallandevis glest bebyggt. Tva radioldnkanslutna
telestationer finns i omradet och enligt Vastra Gétalandsregionens
infrastrukturstrategi ska radioldnkanslutna telestationer uppgraderas till kapacitet att
klara 10 Mbit per sekund symmetriskt (nedstréms och uppstréms). Detta &r det
enda omradde inom kommunen dar Vastra Gotalandsregionen bedomt att
regionbidrag kan utga fér byggande av stamledning.

Stamledningarna enligt ovan byggs genom Trollhdttans Stads férsorg.
Forutsattningar for att stamledningar ska byggas &r

o att ett tillr&ckligt stort intresse fran hushall och féretag i den del av
kommunen som berérs av stamledningarna ska kan pavisas. En féreslagen
riktpunkt &r att minst 60 presumtiva abonnenter skall vara intresserade,
vilket innebar drygt 40 % av det berdknade underlaget.

o att fiberféreningarna i berérd del av kommunen i samrad med Trollhattans
Stad avgransar sitt omrade/sina omraden och att anslutning ska erbjudas till
samtliga fastighetsdgare och till samma anslutningsavgift inom detta/dessa
fiberomraden.

o att ingen annan mer effektiv [6sning star till buds fér att férsérja omradet
med fiber, t ex via samordning med aktérer i angrdnsande kommuner.

o Att Trollhdttans Stad far 50% av investeringskostnaden finansierad av
Vastra Gotalandsregionen

For dvriga delomraden pa kommunens landsbygd bedéms att fiberféreningarna ska
kunna ansluta sig till befintlig fiberkabel. Utkast till tankbar avgrénsning av
fiberomréden visas pa kartan sid 16. Avgrénsningen har gjorts utifran antal hushall
och avstand till fiber i en situation dér &ven ovanstaende stamledning &r utbyggd.

Fiberféreningarna upphandlar och soker i forekommande fall kanaliseringsbidrag

sjalva eller i samarbete med andra féreningar, och svarar for den utbyggnad i évrigt
som behdvs for att na sina hushall med fiber.
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KARTAN VISAR UTKAST TILL INDELNING I OMRADEN FOR FRAMTIDA
FIBEROMRADEN

6.3 Prioriteringsgrunder fér utbyggnaden pa landsbygden

Utbyggnaden av stamledningen &r tankt att ske enligt de fastlagda principerna i avsnitt
6.2. Nagon tidsplan kan inte faststéllas i denna strategi. De huvudsakliga
utgangspunkterna ar:

o Stamledningen byggs ut nar minst 60 abonnenter har anmaélt intresse fér bredband.

o Mgjligheterna att tillsammans med andra kommuner fa effektivare I6sningar, t ex
genom att i samverkan s6ka offentlig finansiering.

o Mojligheten fér Trollhattans stad att erhalla investeringsbidrag om 50% fran Vastra
Gotalandsregionen kan bestdmma vilket ar utbyggnaden sker. Trollhdttans Stad kan
komma att avsta byggandet av stamledningen till Lagmansered i det fall ett sadant
bidrag uteblir.
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6.4 Effekter av utbyggnaden av stamledning

6.5

Idag bor ca 90% av Trollhattans kommun i nagon av véra tétorter. Det innebér att de
har fiber i nérheten och darmed mdjlighet att ansluta sig. Darutéver bor ett antal
invanare i nérheten av de fiberkablar som dragits genom landsbygden for att bl a na
smatatorterna. Redan idag ndrmare 94% av kommunens befolkning inom en km fran
befintlig stamfiberkabel. Fullt utbyggt kommer de nya stamledningar som féreslas enligt
ovan endast innebdra att denna andel 6kar med nagra 10-tals procent, vilket beror pa
den relativt glesa befolkningen i berérda kommundelar. Dar bor idag ca 370 personer
eller, raknat i form av potentiella abonnenter, ca 180 hushall inklusive fritidsbostzder.

De hushéll som bor langst ifrén en foreslagen fiberpunkt kommer att ha som mest ca
6,5 km fagelvagen dit. Idag ar motsvarande langsta avstand till befintligt nat inom
kommunen 10,4 km och finns kommunens sydéstra del.

Ovriga atgirder fran Trollhittans Stad for att frimja utbyggnad av fiber

Samverkan med andra kommuner

For att dstadkomma bra I6sningar for Trollhattans kommuns gransomraden &r vi
beredda att, dar det &r mgjligt, samverka med angransande kommuner. Méjligheten for
fiberféreningar att bygga pa nét i grannkommunen som pa detta satt vaxer in éver
kommungrénsen kommer att studeras. Exempel pa sadana omraden &r Oresj6é och
Lagmansered. Eventuella férslag om finansiell samverkan mellan kommuner kommer
att behandlas politiskt.

Stéd till fiberféreningar :

For att stotta fiberféreningar och for att 6ka intresset fran hushall och féretag att bilda

féreningar och investera i bredband kommer Trollhdttans Stad dessutom att i

tillampliga delar:

e Informera om Trollhattans Stads planer och méjligheterna i évrigt att séka offentligt
stéd. Genom att samrad maste ske med Trollh&ttans Stad kan fiberféreningen fa
information om faktorer som kan paverka kostnaden och tid och darmed ge
underlag for féreningens planeringsarbete.

o Bistd med kontaktuppgifter och i dvrigt lotsa fiberféreningar till information for att
sdka bidrag for utbyggnad av omradesnét.

Samordning med annan infrastrukturutbyggnad
Vid planering for utbyggnad eller underhall av gatu- eller ledningsnét sker samordning
med utbyggnad av bredband och samtidig kanalisering ska 6vervégas.

Handl&ggning av grévningstillstand
Trollhattans Stad skall ha en "lldtande” handlaggning nir nétégare begér
gravningstillstand for IT-infrastruktur.

Nya utbyggnadsomrdden
Nya utbyggnadsomraden foér verksamheter och bostédder skall férses med minst
kanalisation for IT-infrastruktur.
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7. Ekonomi

7.1 Kalkyl pa utbyggnaden

Stamledning
Att bygga den féreslagna stamledningen Upphérad-Lagmansered/Dunbécken

berdknas kosta brutto ca 6,4 milj kr.

Foljande schabloner har anvénts:

o 300 kr per meter for stomnat fram till nod, inkluderar arbete och fiberkabel.
Ledningen &r totalt ca 1,7 mil lang.

e Teknikbod (fiberpunkter) beréknas till ca 150 tkr styck och inkluderas i
ovanstaende summa.

Efter bidrag fran Vastra Gétalandsregionen blir Trollhattans Stads andel ca 2,7 milj
kr.
Vid samforlaggning med andra gravarbeten kan kostnaderna komma att minska. .

Ovriga investeringar

Utbver den foreslagna stamledningen kan Trollhattans Stad, efter sarskilda beslut,
komma att engagera sig ekonomiskt for fiberutbyggnad, t ex om effektiva I6sningar tas
fram i samarbete med grannkommuner.

Drift av stamledning
Eftersom &gandet av stamledningen under minst 7 ar ska ligga hos leverantéren
férutsattes att driftfrAgorna inkluderas i Trollhttans Stads avtal med denne.

7.2 Kostnader fér anslutna hushall i fiberférening

Investeringskostnaden raknat per meter blir i allménhet betydligt lagre i ett fibernat pa
landsbygden &n kostnaden for stamledning, ofta mindre &n halften. Terréng, grad av
ideellt arbete med flera faktorer som avgor.

Kostnaden fér det enskilda hushallet i en fiberférening &r mycket vansklig att rékna ut.
Med utgangspunkt fran de erfarenheter som hittills finns fran Véastra Gétaland blir
bruttokostnaden i snitt ca 28 000 kr per hushall. Efter bidrag och ideellt arbete kan
nettokostnaden for ett hushall ofta hamna i intervallet 15-20 000 kr per hushall efter
bidrag och ideellt arbete. Observeras bér att detta ar genomsnittssiffror. | glest bebyggda
delar dar ledningarna blir l&ngre, eller dar ledningar gar genom svar terréng, kan
kostnaden per hushall att vara betydligt stérre. Se vidare Bilaga 1 nedan.

8 Organisation och genomférande

Trollh&ttans Stad ansvarar for féljande delar i genomférandet av denna strategi:

1. Ans6kan om investeringsbidrag fran Vastra Gétalandsregionen
Ansvar: Kommunstyrelsens forvaltning. Utférs med befintliga resurser.

2. Informationsméten fér hushall och féretag i L agmansereds férsamling
Detta gors for att underséka om tillrackligt underlag finns for att bygga en ny
stamledning Upphérad-Lagmansered.
Ansvar: Kommunstyrelsens foérvaltning.
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10.

11.

Information i évrigt till fiberféreningar och kontaktpersoner pa landsbygden
Riktar sig till de omréaden som técks in av dagens stamledningar.

Ansvar: Trollhattan Energi AB. Resurstillskott behévs fér detta uppdrag,
tillsammans med punkt 4 ca en halvtidstjénst under tre ar.

Kontakter med berérda samhaéllsorgan, grannkommuner och aktorer

Detta gors for att vara behjélplig med att finna effektiva I6sningar pa
fiberutbyggnaden. Bland annat innefattar detta att finna eventuella alternativ till ny
stamledning Upphérad-Lagmansered.

Ansvar: Trollhéttan Energi AB. Resurstillskott behévs for detta uppdrag,
tillsammans med punkt 3 ca en halvtidstjénst under tre ar.

Upphandling av stamledning

Utférs om tillréckliga forutsattningar finns enligt punkt 1 och 2.

Ansvar: Kommunstyrelsens férvaltning. Resursforstérkning kan behévas i form av
konsult for att uppratta upphandlingsunderlag.

Bygge av eventuell ny stamledning
Ansvar: Upphandlad entreprenér.

Drift av stamledning
Ansvar: Entreprendr enligt avtal som ingas i samband med upphandlingen.

Bevaka samordning av kanalisering med annan infrastrukturutbyggnad
Ansvar: Stadsbyggnadsforvaltningen. Utférs med befintliga resurser.

Hantering av grévningstillstand
Ansvar: Stadsbyggnadsférvaltningen. Utférs med befintliga resurser.

Bevaka IT-fragan vid planering av nya kommunala verksamheter
Ansvar: Berord férvaltning. Utférs med befintliga resurser.

Bevaka [T-fragan i samband med planering av nya utbyggnadsomraden
Ansvar: Kommunstyrelsens forvaltning. Utfors med befintliga resurser.
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Bilaga 1
Kostnadsférdelning i ett fiberprojekt

Ca 60 % av kostnaderna, den del som avser kanalisationen, &r bidragsgrundande fér en
fiberférening pa landsbygd. Bidraget ar halva den bidragsgrundande kostnaden. Det innebér
att en forening kan erhalla runt 30% av totalkostnad fran lansstyrelsen.

Kostnadsandel i procent

@ Schacktning, markavtal,
aterstélining, kanalisationsmateria,
Ca75%

B Dragning, skarvning, fiber,
termineringsutrustning, Ca 20 %

OProjektledning, Ca 5 %

OVANSTAENDE DIAGRAM VISAR EN SCHABLON OVER HUR KOSTNADERNA FOR EN
FIBERFORENING FORDELAR SIG.

Bilaga 2
Kommunal paverkan pa bredbandsarbetet

Samordning av grdvarbete
Inom Trollh&ttan Stads verksamhet sker samordning mellan ledningsagarna for fjarrvarme,
vatten och avlopp, dagvatten, elnat biogas och stadsnat.

Gravtillstand
Att hitta en effektiv och snabb hantering av gravningstillstand &r viktigt men det &r viktigt att

minimera antalet gravningar i tatorterna.
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Bygglov
For nya master och nya placeringar av bredbandsnoder kravs bygglov i de flesta fall. Denna

hantering skall beakta miljo och viktiga andra aspekter innan bygglov ges. | nya PBL
rekommenderas bygglovshantering ta hdgst 10 veckor.

Marktilltrade

Kommunen &ger ibland mark dér kabeldragning &r aktuell. Att ha bra och lika férutsattningar
for marktilltrédde for bredbandsaktdrerna underlattar for utbyggnad av bredband bade i tatort
och pa landsbygd.

Kanalisationstilltréade
Trollhdttans Stad &ger ingen kanalisation och kan darfér inte paverka
bredbandsutbyggnaden i detta hinseende.

Aterstéllningsarbete vid gridvning
Sjalva nedldggningen kostar ofta mindre &n aterstéliningen! Aterstéliningskostnaderna skall
vara skaliga och enligt sjalvkostnadsprincipen anser marknadens aktérer.

Trollhdttans Stad kréver att aterstélining efter grévning skall géras av Staden pa gator och
torg som ligger pa kommunal mark och & kommunalt ansvar.

Ledningsrétter

Avgifterna for ledningsrétten per ar varierar kraftigt 6éver Sverige, ofta mellan 3 och 5
kr/meter/ar. Tiden fér att erhalla ledningsratter upplevs ocksa av marknadens aktérer som
valdigt lang.

Kommunala tomter séljs inkl fiberanslutning

Nagra kommuner i véstra Sverige har boérjat salja sina kommunala tomter inkl
fiberanslutning. Dérmed sékerstélls att en optimal kapacitet kan fas i fastigheten idag och
framéver. Upphandlingen och grévningen for denna fiberanslutning har skett samtidigt som
arbetet for el, vatten och avlopp gors.

I Trollh&ttan sker samférldggning av fiber med el, vatten och avlopp ndr kommunala
smahusomraden fardigstélls for forséljning. Fiberanslutningen séljs dock fér nérvarande i
allménhet separat.

Kommunen som fastighetsagare

Kommunala fastighetsdgare kan géra den lokala marknaden stora tjanster genom att
upphandla konkurrensneutrala och 6ppna bredbandstjanster med fiberkablar som struktur
anda till respektive l1agenhet eller i varje fall vaningsplan. D& har man det stérsta utbudet av
tjanster tillgéngligt for sina hyresgéster.

Trollhattans kommunala bostadsbolag Bostads AB Eidars fastigheter inom Trollhattans tatort
har med ett undantag tillgang till bredband fran Comhem, Bredbandsbolaget och Telia i
lagenheten. Till Eidars fastigheter i tatorterna Upphérad, Sjuntorp, Velanda och Asaka finns
tillgang till bredband via Telias telefonuttag med modem eller tradlost modem.

Samtliga av Trollhattans Stads verksamheter, forutom férskolan/fritidshemmet i Norra Bjorke,
har fiber framdraget. Bertrda fastigheter ags av det kommunala bolaget Trollhattans Tomt
AB, Bostads AB Eidar eller direkt av Trollh&ttans Stad.
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Upphandling av bredbandstjanster for eget bruk
Staden &r en képare pa den lokala bredbandsmarknaden till sina verksamheters behov.

Samordning internt i den kommunala organisationen

Flera av de ovan ndmnda atagandena eller arbetsuppgifterna sker i olika delar av
kommunens organisation. Bredbandsmarknadens aktérer investerar ocksad hellre i
kommuner dar de har ett latt och effektivt samarbete inom ovanstaende omraden.

| Trollhattan svarar Trollhéttan Energi AB for bredbandsutbyggnaden, men ven TeliaSonera
Skanova AB .

Bilaga 3
Olika typer av bredbandsuppkopplingar (Kalla: Bredbandsforum)

I Sverige finns idag sex etablerade accesstekniker fér att fa en bredbands-
uppkoppling till Internet.

Tre av teknikerna (HSPA, CDMA 2000 och LTE) &r baserade pa& mobilt bredband, det vill
séga tradlés verféring, och tre (xDSL, fiber och koaxial) &r baserade pa kabel. Nastan alla
hushall och foretag kan i nulaget fa bredband via atminstone nagon av teknikerna. De allra
flesta kan dessutom vélja mellan flera olika alternativ fér sin bredbandsuppkoppling. For att
na snabb &verforingshastighet — minst 100 Mbit/s - fordras dock primart en fiberoptisk eller
koaxialbaserad anslutning.

De olika accessteknikerna som finns tillgangliga kompletterar i stor utstrackning varandra.
Det finns dock en stor skillnad i utbyggnadstakt. | nuléget bedrivs ingen namnvérd
nyanlaggning av vare sig det ftraditionella kopparbaserade telefonnatet (xDSL) eller det
koaxialbaserade kabel-TV-natet. Daremot pagar en omfattande utbyggnad av fiber och nésta
generations mobila bredbandsnét (LTE) vilket &ven kallas 4G.

o xDSL - xDSL é&r ett samlingsnamn for bredbandstekniker som baseras pa det
traditionella telefonnétet. Bredbandsuppkoppling via xDSL utmarks av en asymmetrisk
overforingshastighet, vilket innebér att det gar snabbare att ta emot an att skicka filer.
Overféringshastighet och kvaliteten pa uppkopplingen avtar med avstandet till den
telestation abonnenten &r ansluten till. | nulaget nar xDSL till dver 95 procent av Sveriges
hushall och féretag och i genomsnitt ger-det snabbaste bredbandsabonnemanget i
genomsnitt strax éver 10 Mbit/s.

e Optisk fiber — Fiber baseras pa Overforing av ljusimpulser och kan hantera
kapacitetskravande applikationer och bredbandstjanster 6ver samma access (exempelvis
hoghastighetsabonnemang pa Internet, IP-telefoni och héguppldst TV). En fiberoptisk
bredbandsuppkoppling héller en jamn kvalitet oberoende av avstandet. | nuliget
beréknas 6ver 30 procent av alla hushall och féretag ha méjlighet att kunna koppla upp
sig via fiber. Framst finns dessa hushall i Sveriges stader och tatorter. Genomsnittlig
faktisk hastighet pa en fiberbaserade uppkoppling &r ca 50 Mbit/s.

e Koaxialkabel — Kabel-tvnat som férses med ett speciellt filter (returaktiveras) kan
anvandas for bredband. Bredbandsuppkoppling via kabel-tv finns framst i tatortsomraden
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och har mycket begrénsad utbredning pa landsbygden. | stort kan nastan 40 procent av
alla hushall knappt 25 procent av alla féretag fa bredband via en koaxialanslutning.
Hastigheten &r jamforbar med fiber men uppkopplingen &r assymmetrisk, dvs det gar
snabbare att skicka data &n att ta emot.

HSPA — 3G-néten, dvs naten for mobiltrafik har successivt uppgraderats fér att klara
storre dataméngder. Ca 50 procent av Sveriges yta &r i nuléget téckt av nat for HSPA,
men nastintill alla kan i sina hem eller pa sina féretag koppla upp sig mot 3G-néten
(mobilt bredband). En mobil uppkoppling via HSPA nar en genomsnittlig hastighet pa ca
2,5 Mbit/s. Uppkopplingen &r dock asymmetrisk och det &r svart att garantera kvaliteten.
Det sistnamnda beror pa att radio &r en utpraglad delad resurs dar tjanstens kvalitet ar
starkt beroende av antal samtidiga anvandare och terminalens avstand till ndrmaste
basstation.

CDMA 2000 — Mobilt bredband baserat pa de frekvenser som tidigare anvandes for
analog TV kallas for CDMA 2000. Systemet har god yttéckning, ca 90 procent av
Sveriges yta, men nagot lagre hastighet an HSPA. Nistan samtliga hushall kan fa
bredbandsaccesss via CDMA 2000 som i genomsnitt levererar en hastighet pa ca 1
Mbit/s. Uppkopplingen &r asymmetrisk och pa samma satt som for HSPA varierar
kvaliteten beroende pa mottagningsférhallandena.

LTE — Den senaste generationens mobila bredband kallas LTE eller 4G. LTE-
utbyggnaden pagar och técker i nuldget endast in de stérre stdderna och tatorterna i
Sverige. Ambitionen &ar dock att LTE ar 2013-2015 ska ticka i stort sett hela
befolkningen. LTE erbjuder ca 40-80 Mbit/s i 6verféringshastighet i nedlank, men liksom
for ovriga radiotekniker varierar hastigheten beroende pa tickningsférhallanden och
antalet samtidiga anvéndare.

23






Bilaga 2

Karta till ANSOKAN OM VGR BREDBANDSSTOD, Oresjo-Edsvid,
Trollhattans kommun

Oktober 2015

= Planerad utbyggnad enligt ansékan
= = == = Befintlig fiber, Trollhdttan Energi AB

B Teknikbod
* Kopplingspunkt
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Trollhattans Stad PROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2013-03-13
Ks § 60 Dnr 2013/109 005

Strategi fér bredbandsutbyggnad
Sammanfattning

Kontoret fér Hallbart samhalle har, enligt uppdrag i kommunstyrel-
sens budget 2012, upprattat forslag till Bredbandsstrategi fér Troll-
hattans kommun. Betoningen ligger pa férutsattningarna for utbygg-
nad av fiber pa kommunens landsbygd. Fér alla omraden inom kom-
munen som ligger utanfér tatorterna &r bedémningen att fiberutbygg-
nad inte &r kommersiellt intressant. | forslaget till strategi bedéms att
en fortsatt utbyggnad av fiber utanfér kommunens tatorter kraver
offentliga resurser.

Vastra Gotalandsregionen (VGR) kan ge stéd med 50 % av investe-
ringskostnaden om kommunen beslutar att bygga ut stamledning i
Lagmanseredsdelen av kommunen. Detta for att fiberforeningar ska
fa narmare till en anslutningspunkt.

| Bredbandstrategins forelas bl a att en stamledning byggs under
vissa forutsattningar, att ga ut med information och radgivning for att
6ka anslutningsgraden i punkter i det befintliga fibernatet vilket &r
ganska val utbyggt pa landsbygden samt samverkan med grann-
kommuner och andra aktérer for att finna effektiva I6sningar.

Beslutsunderlag

Skrivelse fran kommunstyrelsens férvaltning fran den 20 februari
2013.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Ordféranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta bredbands-
strategi for Trollhattans kommun, och att i budgetarbetet infor 2014
avsétta resurser till upphandling och investering i foreslagen stamled-
ning samt till informationsatgarder for att framja utbyggnad av fiber pa
landsbygden.

Mats Haggner lagger féljande tillaggsyrkande: "Staden ska praktiskt

hjalpa till att starta bredbandsféreningar pa landsbygden och &ven
vara ett stéd att ordna finansiering initialt".

Justerare Utdragsbestyrkande



Justerare

3 Trollhattans Stad PROTOKOLL

Kommunstyrelsen 2013-03-13

forts ks § 60
Proposition

Ordféranden stéller proposition pa sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Ordféranden staller proposition pa bifall eller avslag pa Mats Hagg-
ners tilldaggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslar detta.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta bredbandsstrategi fér Trollhattans
kommun, och att i budgetarbetet infér 2014 avsatta resurser till upp-
handling och investering i féreslagen stamledning samt till informa-
tionsatgarder for att framja utbyggnad av fiber pa landsbygden.

Reservation

Mats Haggner reserverar sig mot beslutet till férman foér sitt eget
yrkande.

Beslutet expedieras till
Kontoret for hallbart samhalle

Utdragsbestyrkande



