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Task force gruppering

Gemensam (VGR och Oracle) 
ledningsgrupp för arbetet

Implementation

Framtagning 
utrullningsalternativ och 

förslag till tidplan. 

Samarbete

Dialog om justerade 
samarbetsformer, 
partnerskap och 

kompetens inför en 
återstart av arbetet. 

Funktionalitet

Analys av 
problemområden och 
Oracles förmåga till 

anpassning av lösningen.

Oracle roadmap

Analys av Oracles 
roadmap för produkten 
och dess påverkan på 
framtida vägval i VGR.

Drift, underhåll 
och support

Utredning av möjligheter 
till extern drift samt analys 

av hur lösningen kan 
förvaltas på bästa sätt.

Avtal

Eventuella uppdateringar 
eller anpassningar av 

avtalet. 
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Regelefterlevnad

Oracles för att adressera 
regelefterlevnads-frågor

Status: Uppstart Status: Uppstart Status: Pågår

Klar: Juni 2025

Status: Pågår Status: Pågår

Status: Pågår

Status: Uppstart



Samordning av aktiviteter

Implementering

Framtagning 
utrullnings-
alternativ, 

metodik och 
förslag till tidplan. 

Samarbete

Dialog om 
justerade 

samarbetsformer, 
partnerskap och 

kompetens.

Funktionalitet

Analys av 
problemområden 

och Oracles 
förmåga till 

anpassning av 
lösningen.

Oracle 
leveransplan

Analys av Oracles  
plan för produkten 
och dess påverkan 
på framtida vägval 

i VGR.

Drift, underhåll 
och support

Utredning av 
möjligheter till 

extern drift samt 
analys av hur 
lösningen kan 

förvaltas på bästa 
sätt.

Avtal

Uppdatering eller 
anpassning av 

avtalet.
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Regelefterlevnad

Hantering 
regelefterlevnads-

frågor.


