
NRID klart för prod

Q2 Q3 Q4 2024 Q1

Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars

Uppdaterad anslutningsprocess till nya tjänster 29/9

Befreg klienten planera 
avveckling

Utredning behov för ersätta Västfolket Augustus

Ytterligare tjänstekontrakt i test

SKV  uppdatering 1/9
Ny hantering  

Samordningsnummer

Västfolket (serverbyte) Driftsatt 25/10

Uppgradering Befreg + buggrättning GPFP GFFOID
Förberedelser parallellhantering LRID  

Hämta: VGR_GPFPv4    LRID GRID i produktion

Skapa, Uppdatera, Länka Sök, Behörigheter..

RAPS 3.0 utveckling. 2023-10 i anslutningsprocess till PU-VGR 

Kommunikation/information/utbildning om förändringar och nya tjänster 

"Personuppgiftsportalen" 
Skapa: NRID-LRID i test. Något försenad

Nytt användargränssnitt "Personuppgiftsportalen"   Pilot driftsatt 25/10 Hämta koppla

Hämta: Tjänstekontrakt VGR_GPFPv4: PNR/SNR i produktion 29/9

SKV  uppdatering

Tjänstekontrakt VGR_GPFP   (Hämta) LRID och NRID i test + okt 2023 GRID i test

Q2

Apr Maj Juni

Konsumenttester 

Tjänstekontrakt: SPFP (Sök) prodTjänstekontrakt: SPFP (Sök) i test

Millenniums krav, primärt LRID. 
Utveckla anpassade tjänstekontrakt


