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Sammanfattning

Likt resten av samhallet har 2021 paverkats av pagdende pandemi. Under aret har dock ett 6kat
beroende funnits till pagaende strategiska och organisatoriska férandringar vilket paverkat GITS
verksamhet i fraga om styrning och ledning. Resurser och uppdrag har flyttats eller Ianats ut och till
viss del inneburit en handlingsforlamning i vissa fragor vilket ocksa syns i att inga beslut tagits kring
nya uppdrag eller projekt under aret. Ett 6kat engagemang och deltagande har skett inom
Programmet FVM men ytterligare samordning mellan befintlig forvaltning och FVM behdvs och
ytterligare samarbete 6nskas. Detta kommer krévas for en forenklad samexistens och 6vergang till
nytt systemstod.

Ovan till trots har uppsatta mal inom GITS uppdrag till stor del uppfylits och nedan anges ett antal
aktiviteter som har skett

Overgripande GITS
- Aktivt deltagande i FVM-programmet saval som deltagare som verksamhetsexpert
- Ekonomisk hantering av ingaende uppdrag och dess férandringar
- Etablerat nytt uppdrag for Bibblix inom GITS

Samordnad halsa, vard och omsorg

- Stabil forvaltning av SAMSA IT-tjanst med tva releaser med forbattrad anvandbarhet inom
process for in- och utskrivning och SIP. Statistisk uppféljning och hantering av utveckling och
behov med tillhdrande dversyn av rutin och utbildningsmaterial.

- Fardigstallda forutsattningar, funktionalitet och forbattringar for ny videomotestjanst som
ersattare for Skype for foretag.

- Paborjat arbete med ny struktur kring arbetsgrupper och deltagande fran delregional
vardsamverkan i regionala aktiviteter

SIP
- Utbildningsinsatser och nationell paverkan kring SIP
- Tydliggjort informationsmaterial och framtagna mallar fér SIP i word och PDF for
verksamheter som dnnu ej anslutit eller kan ansluta till SAMSA
- Forberedelser for nya malgrupper och etablerad kontakt med flertalet kommuner som
onskar utoka anvandning inom nya verksamheter framst med fokus pa barn och unga.

Vissa mal har inte natts framst inom gemensam utgivning av eTjanstekort. Resursbrist till féljd av
oklarhet i rekrytering och efterféljande beslut av verksamhetsflytt har inneburit att enbart
forvaltning fér bibehallna férutsattningar for utgivning har kunnat hanteras. Ovriga méal har haft
starka beroenden till resurser hos leverantor eller VGR-IT dar FVM har prioritet.
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GITS gor ett positivt resultat dven 2021 framst kopplat till utvecklingsportfolj, gemensam utgivning
och GITS. Detta hérleds dels till utlaning av resurser, uteblivna nya initiativ och beslut och resursbrist.
GITS ledningsgrupp har i linje med tidigare ars praxis beslutat att 6verskott inkluderas i kommande
ars utvecklingsportfolj med minskat behov av intdkt samt som tillfort stéd i fortsatta uppdrag.

Fokus for 2022 &r ater an mer samarbete med FVM och tydliggérande av GITS roll och dtagande i
fortsatt struktur och organisation med hansyn taget till bl.a. fardplan Nara vard och
digitaliseringsstab.
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Inledning

GITS — Gemensam Information och TjansteSamordning, etablerades 2013 f6r att agera som
gemensam utférare och forvaltare for verksamhetsutveckling med stéd av IT mellan Vastra
Gotalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Vastra Gotaland (VGK), gemensamt kallat
parterna. GITS ska ses av medverkande parter som en sjadlvstandig och organisationsneutral funktion
med uppdrag beslutade av samt underliggande ledningsstruktur. Uppdrag
omfattar att hantera férvaltning av gemensamma rutiner, processer och IT stod samt att hantera
forstudier och projekt inom verksamhetsutveckling med stéd av IT som gynnar samverkan i Vastra
Gotaland.

Styrande mal och inriktning
Forutsattningar for forvaltningsperioden var SITIVs uppdrag i enlighet med deras
uppdragsbeskrivning. Parterna &mnar med fortroende arbeta tillsammans for att méta den offentliga
verksamhetens utmaningar genom gemensamma strukturer, informationsdelning, gemensamma
|6sningar dar det gagnar invanarna och effektiviteten i verksamheten. Malen konkretiseras i SITIVS
antagna handlingsplan for 2021-2022 som reviderades under 2020. Nedan omraden &r prioriterade
och styrande for GITS verksamhet:

— Aktiv roll i Framtidens Vardinformationsmiljéo FVM

— Hantering av Vardsamverkan

— Valfardsteknik/avancerad vard i hemmet/Hjalpmedel

— Nationell paverkan

Overgripande mal
GITS 6vergripande mal for 2021 kvarstar utifran de som formulerades och beslutades i GITS
verksamhetsplan 2018 med ett tillagg i sista punkten.

— GITS ska vara den naturliga funktionen/strukturen for att férvalta tjanster, system och
processer som anvands gemensamt mellan VGR och Vastra Goétalands 49 kommuner och
gagnar invanarna och effektiviteten i verksamheten.

— GITS har tydliga processer och beslutsvagar for att vardera och ta emot nya projekt och
uppdrag i samverkan mellan VGR och Vastra Gotalands 49 kommuner.

—  GITS bedriver valfungerande verksamhetsutveckling med stdd av IT mellan Vastra
Gotalandsregionen och de 49 kommunerna i Vastra Gotaland.

—  GITS-strukturen ar en integrerad del i ny etablerad organisation for samverkan utifran
strategi for nara vard, FVM och samverkansfragor i Vastra Gotaland.
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Mal for 2021

GITS overgripande
e Onskemal att SITIV ser dver langsiktiga mal och form fér GITS utifrdn pagdende arbete inom
FVM, Fardplan Nara vard samt bildande av digitaliseringsstab.
e Prioriterat och aktivt deltagande i FVM utifran samverkansperspektiv.

Samordnad halsa- vard och omsorg inklusive SIP

e Deltaiprogram FVM och delprojekt som berdr processerna in och utskrivning fran sluten
hélso-, och sjukvard samt SIP

e Sdkerstalla andamalsenlig drift och forvaltning av SAMSA IT-tjanst for god och sdker
informationséverféring mellan vardgivare i Vastra Gétaland med vidmakthallen
funktionalitet samt andra befintliga systemstod och digitala I6sningar.

e Fortsatt anpassning av rutiner och utveckling av IT-stod SAMSA i enlighet med
verksamhetens behov. Fardigstalld anslutning till 1177 och invanarens atkomst till SIP,
forbattrat stod till SIP samt forbattrat funktionalitet for 6ppenvard och mobila arbetssatt.

e Tillhandahalla informations- och utbildningsmaterial for riktlinjer, rutiner och IT-st6d samt
ge stod till verksamheterna for att hoja kunskapsnivan och implementera nya arbetssatt
och processer inom ramen for samordnad halsa, vard och omsorg. Fortsatt utveckling och
forbattring av digitalt utbildningsmaterial.

e Stodja och utveckla digitala motesformer i samverkan

o Tillgdngliggjort stod for statistikuppfdljning av genomforda moten, SIP och arenden inom in-
och utskrivningsprocessen

e Beslut enligt framtaget beslutsunderlag om fortsatt forvaltning av utdataportal for
grunddata fran SAMSA med mojlig atkomst for VGR, kommuner och privata vardgivare
inkluderat framtagande av fasta rapporter

e Implementera beslutad reviderad lansgemensam riktlinje for SIP

e Verka for 6kat antal upprattade och/eller uppdaterade SIPar i enlighet med uppsatta mal
for uppfoéljning av 6verenskommelse, riktlinje och rutin for samverkan vid in- och
utskrivning fran sluten halso- och sjukvard samt riktlinje for SIP.

Gemensam utgivning av eTjanstekort i Vastra Gotaland

e Framtagen gemensam ekonomisk modell fér gemensam utgivning av eTjanstekort i Vastra
Gotaland

e 2 nya etablerade utgivningskontor i Vastra Gotaland for att tillgodose tillgang i de
geografiska omradena med identifierat behov

e Sdkerstalla och samordna utgivningsprocessen vad galler reservkort LoA3

e Utveckla fakturamodul
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Uppfoljning av 2021

GITS 6vergripande

Likt 2020 har dven 2021 fargats av Covid-19 med minimering eller helt uteslutande av fysiska
kontakter och dven minskad interaktivitet med verksamhetsrepresentanter som har behovt stotta
upp inom vard och omsorg. Ett 6kat samarbete har skett med FVM-programmet dar resurser fran
GITS saval varit inne som verksamhetsexperter som processanalytiker kopplat till arbetet i option 1 —
informationsutbyte mellan vardgivare. Gemensam utgivning av eTjanstekort har fortsatt varit
underbemannat pga sjukskrivning och resurs har tagits in for att halla igang férvaltning och sékra
forutsattningar for fortsatt utgivning.

Personella resurser GITS Omfattning Forandring Kommentar

Funktionsledare GITS 40 % -60% Utlanad till FVM 80% under 8 man
Funktionskoordinator SAMSA 260 % +30% Forstarkning

Systemforvaltning SAMSA 50 % - Enligt avtal med VGR-IT

(via VGR-IT)

Konsultstod SAMSA 5% -15% 20% jan-mar
Funktionskoordinator SITHS 33% -67% Resurser enbart varen 2021
SIP-samordnare 100%

Administrativt stod 80% +30%

FVM-samarbete 90% Fordelat pa fyra personer i olika

tidsperiod under aret

Ovrigt 0 -80% Inga ytterligare aktiviteter, uppdrag
eller insatser

TOTALT 658 % -162%

GITS verksamhet har under 2021 minskats ner till férdel for ytterligare samarbete och deltagande i
FVM. Det har skett en hel del organisatoriska och strategiska fordndringar under aret som paverkat
verksamheten och bidragit till oklarhet i styrning och ledning. Stort beroende har bl.a. funnits till
fardplan nara vard, FVM-programmet och ny digitaliseringsstab inom VGR. Detta ihop med att
funktionsledare har varit utlanad till FVM har utmanat GITS roll och riktning i fortsatta
utvecklingsinsatser. For klargérande av detta lyftes ett av GITS 6vergripande mal till SITIV kring
klargbrande av GITS fortsatta langsiktiga mal. Detta arbete har dock inte fardigstallts och har
fortsatta beroenden till tydliggérande av relationer mellan GITS, FVM, Fardplan Nara vard och
digitaliseringsstaben.

Mal for prioriterat och aktivt deltagande i FVM utifran samverkansperspektiv har uppfyllts genom
deltagande i framst projekt for Standardisering och kliniskt innehall (SOKI) och som samtalspartner
till programmets projekt kring gemensamma fragor kring SAMSA. Samarbetet behoéver dock
fordjupas ytterligare for att sakra stodjande utveckling infér implementering av Millennium och
samexistens mellan de bada systemen.
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Overgripande inom GITS har dven hemsida, information och informationssikerhetsfrdgor hanterats
samt ekonomisk hantering av 6ppna data. Inom plattformen har ytterligare 8 kommuner anslutit
under aret.

Under SITIVS sista mote togs aven beslut om att hantera de ekonomiska transaktionerna for
gruppmedlemskap i Sambruk fér Bibblix och process for detta har tagits fram.

Samordnad halsa, vard och omsorg (SAMSA)
Malen inom Samordnad hélsa, vard och omsorg har uppfyllts i stor utstrackning.

Ledningsrad samordnad halsa, vard och omsorg beslutade under hosten 2021 om féréndringar i
operativ samverkansstruktur inom omradet samordnad hélsa, vard och omsorg fran regional till lokal
niva genom att pausa Regional beredningsgrupp samordnad hélsa, vard och omsorg. Gruppen hade
representanter som foretratt respektive delregionalt vardsamverkansomrade och dess ingaende
verksamheter. Ansvaret for implementering av beslut och forankring av férvaltningsplan samordnad
hélsa, vard och omsorg pa delregional och regional niva évertogs darmed av ledningsradet. GITS har
fatt i uppdrag att ta fram forslag till hur manga och vilka arbetsgrupper som behovs for att ge
delregionerna och dess ingdende verksamheter det stod de behover for genomférande av
kommande &rs férvaltningsplan. Overgripande struktur fér férvaltning och support fér in- och
utskrivningsprocessen, SIP-processen samt SAMSA IT-tjanst pa delregional och lokal niva har inte
tagits fram och hanteras diarmed inom respektive delregionalt vardsamverkansomrade. Detta beslut
har medfoért vissa konsekvenser av utmaningar for delregional vardsamverkan som saknat uppbyggd
struktur for vissa fragor och stod i hur ett utformande skulle kunna se ut och vad som det innebar att
vara lokal systemforvaltare av SAMSA. Utifran beslutet har dven fragor uppstatt kring hur
utbildningsinsatser fér regiondvergripande verksamheter ska ske sasom for Regionhalsan och ocksa
informationssakerhetsmassiga fragor kring behorighetshantering. Inom det senare kommer en
oversyn behovas pa regional niva for liveykelhantering av anvandare.

Operativ forvaltning tillsammans med arbetsgrupperna rutin, utveckling och SIP har under aret
hanterat relevanta samverkansfragor genom erfarenhetsutbyte som rér anvandandet av IT-tjdnsten
och rutiner. En utmaning under aret har varit att pa ett bra satt kunna vardera utveckling av IT-tjanst
och arbetssatt med hansyn till Millennium, en tydligare koppling till och insyn i FVM projektet hade
varit dnskvart.

Representanter fran operativ forvaltning har under aret deltagit som verksamhetsexperter inom
FVM-programmet. Uppdraget har varit att bidra i utformning av Millennium samt att definiera och
besluta om regiongemensamma processer och arbetssatt inom ramen fér Option 1. Detta har
inneburit design av arbetsfloden for ”in- och utskrivningsprocessen” och for SIP, tillsammans med
flera andra verksamhetsexperter och professioner. Vidare har deltagande skett i stora
valideringssessioner tillsammans med deltagare fran andra processer och omraden inom Millennium.
| dessa har leverantoren visat den utveckling de tagit fram for de olika processerna.
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Operativt arbete har fokuserat pa en 6kad anvandbarhet och anpassning till férandrade arbetssatt i
samverkan vid in- och utskrivning fran sluten halso- och sjukvard samt samordnad individuell plan
(SIP). Under aret har tva uppdateringar av SAMSA IT-tjanst genomforts. Utvecklingen har gett en
Okad funktionalitet for SIP och anpassning till fler malgrupper. Regelbundna méten har hallits med
leverantoren Cerner. Arbetsgrupp utveckling har hanterat och prioriterat krav och 6nskemal om
utveckling fran ingdende verksamheter och deltagit och utvarderat vid leverantérens visningar av
utvecklad funktionalitet. Arbetsgruppen har aven medverkat i acceptanstester infor leverans samt
utfort tester vid sakerhetsuppgraderingar och versionsuppgradering av servrar. Kontakt har
etablerats med flera kommuner som vill ansluta sig till SAMSA IT-tjanst for nya malgrupper kopplat
till ny regional riktlinje for SIP. En kommun har fardigstallt katalogstruktur och forutsattningar for att
genomfdra en mindre pilot Q1 2022 inom skola/elevhilsa.

Kontinuerligt arbete har fortgatt i Arbetsgrupp rutin med justeringar i rutin for in- och utskrivning for
att stodja foéljsamhet till verenskommelse och riktlinje samt SIP riktlinjen och process for SIP.
Forstudie av SIP till 1177 har pabdrjats men pa grund av resursbrist hos leverantdren Cerner kunde
detta ske forst i december 2021. Beslut avseende vilken teknisk [6sning vi ska ga vidare med sker i
samrad med FVM-programmet Q1 2022. Under aret har stod till SIP forbattrats genom okad
funktionalitet for SIP och anpassning till fler malgrupper i SAMSA IT-tjanst samt dialog och stod till
nya verksamheter som vill ansluta sig till SAMSA for att kunna hantera SIP digitalt.
Omvarldsbevakning och forberedande arbete for fler inloggningsmetoder till SAMSA IT-tjanst har
genomforts.

Digitalt utbildningsmaterial och lathundar for processen in- och utskrivning fran sluten héalso- och
sjukvard, SIP-processen och SAMSA IT-tjanst har uppdaterats och anpassats till utveckling och
forandringar under aret. Materialet finns tillgdngligt pa GITS hemsida (www.gitsvg.se). Férberedande
arbete for korta utbildningsfilmer har gjorts.

Skype for foretag kommer att avvecklas enligt beslut av VGR IT. SAMSA IT-tjanst har forberetts for att
ersatta Skype med Cisco VMR med bibehallen och forbattrad funktionalitet. Det praktiska mer
detaljerade arbetet kring teknikbytet har skett i Arbetsgrupp distans. Leverans planerad varen 2022.

Gemensam statistik, ned till verksamhetsniva, for uppfoljning av in- och utskrivningsprocessen, SIP
och digitala moéten har tagits fram varje manad och publicerats pa Vardsamverkan Vastra Gotalands
hemsida. Rapporter i Power Bl for arendestatistik och utskrivningsklara patienter finns tillgangliga via
GITS hemsida.

Under aret har fortsatt arbete skett for att skapa forutsattningar for beslut om férvaltning av
utdataportal fér grunddata fran SAMSA med maijlig atkomst for Vastra Gotalandsregionen,
kommuner och privata vardgivare.
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Delar som inte har kunnat nas fullt ut dr:
e Anpassad funktionalitet for 6ppenvardsprocess
o Avvaktan pa framtagande av regional riktlinje fér 6ppenvardsprocess
e Utveckling av mobila arbetssatt
o Inte prioriterats i forvaltningsplan for samordnad hélsa, vard och omsorg 2021
e FoOrbattrad digitalt utbildningsmaterial i form av filmer
o Ej hanterat pa grund av resursbrist, arbete fortgar under 2022
e Utveckling av utdata i form av SIP och Motes-statistik
o Pausat da VGR-IT omprioriterat resurser till fordel for Millennium. Innebar fortsatt
manuell hantering med dess begransningar
o Atkomst till utdata féor kommuner, privata vardgivare och verksamheter inom VGR
o Avvaktan i vantan pa beddémning av informationssakerhet
e Forslag till forvaltning av utdataportal
o Beroende pa fardigstallande av punkten ovan och darmed pausats, planeras
fardigstallas varen 2022

WVASTRA
Gemensam Information och TjansteSamverkan v COTALANDSREGIONEN
49 kommuner i Vastra Gotaland och Vastra Gotalandsregionen ‘
VastKom



Dokumenttyp: Verksamhetsberattelse
Version: 1.0

Utfardat av: Funktionsledare, JE, SH, CN, MF
Datum: 2022-02-22

GITS

Godkéant av:
Datum:

Samordnad individuell plan (SIP)

Uppdraget “Starkt arbete med SIP i VG” har fortgatt under 2021. Sedan 3 november 2020 finns en
beslutad lansgemensam riktlinje for SIP i Vastra Gotaland som inkluderar samtliga malgrupper 0-100
ar oberoende av drendes komplexitet. Riktlinjen inkluderar tre olika lagstiftningar och en
Ooverenskommelse.

Uppdraget drevs genom handlingsplan psykisk halsa och har hanterats genom struktur for
samordnad halsa vard och omsorg i arbetsgrupp SIP, dar dven starkt brukarmedverkan
representeras. Under 2021 har ytterligare stéd- och utbildningsmaterial publicerats pa
vardsamverkan.se. Implementering har skett genom utbildning delregionalt. Arbete med 6versyn och
uppdatering av information till invanare kvarstar da beroende finns till Patientkontrakt och dess
inforande i VGR.

Utveckling av systemstod har skett i SAMSA IT-tjanst for mojlighet till saval skapande av SIP vid in-
och utskrivning som fristaende fran detta, sa kallad 6ppenvards SIP. Da forbattrat stod for
distansmote lanserades 6kade SIP-moten markant. Det finns dock fortsatt utmaningar i nya
malgrupper som annu inte finns i eller har mojlighet att ansluta till SAMSA IT-tjanst. Befintliga mallar
har darfor setts 6ver och tillgangliggjorts i saval word som PDF. Utvecklingsarbete har gjorts for
forbattrat stoéd i SAMSA bl.a. genom majlighet att inkludera skolan i befintlig katalogstruktur och stod
for beslutad ny riktlinje.

Utover allt arbete som kravts for att arbeta om riktlinje, process, mallar och utbildningsmaterial har
uppdraget dven kravt en hel del samarbete och hdnsynstagande till pagaende initiativinom Vastra
Gotaland och nationellt. Detta har skett genom bl.a. nedan aktiviteter:

- Fortsatta forberedande informationsméten med chefer och ledare kring férandringar och
nyheter i ny riktlinje for SIP infor kommande utbildningsinsatser. Méten har varit mycket
uppskattade och ett stort fokus har legat pa “samverkanskunskap”, en forutsattning for att
mojliggora forandrade arbetssatt for att samlas i en SIP.

- Deltagande i nationellt SIP-nadtverk

- Deltagande i FVM inom SOKI och option 1 for att sdkra foljsamhet saval till ny riktlinje som
vissa forberedelser till kommande lagforslag och nationell utveckling

- Testning och korrigering av forsta versionen av SIP-spelet, ett innovativt stod som pa ett
lekfullt satt utbildar i och 6kar forstaelsen for SIP, dess ingaende delar och komplexitet
beroende pa person och drende. Ska foljas av lansering 2022.

- Tre utbildningstillfdllen i SIP-processen for Brukarforeningarna i Vastra Goétaland

- Tre utbildningstillfallen i SIP-processen for Statens institutionsstyrelse i Vastra Goétaland

- Statistikarbete har paborjats med Regional vardanalys for att méata antal SIP pa
verksamhetsniva

Uppdraget “Starkt arbete med SIP i VG” upphorde 31 december 2021. Fortsatt forvaltning av SIP-
processen/arbetssattet ska ske delregionalt. Se dven Slutrapport ”Starkt arbete med SIP i VG” pa
vardsamverkan.se.
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Gemensam utgivning eTjanstekort SITHS

Inom gemensam utgivning eTjanstekort har ingen av de uppsatta malen natts med undantag av visst
arbete inom process for reservkort med tillitsniva 3 (LoA3). Detta beror av att GITS inte haft
tillrackliga resurser under aret for att kunna driva fragorna framat. Under varen sakrades resurser till
viss del for att halla det dagliga forvaltningsarbetet flytande i de kritiska och nédvéandiga aktiviteter
som finns inom utgivning av etjanstekort men inget utover detta har koordinerats. Genom
utgivarforum har dock fragan kring att sakra process for utgivning av reservkort LoA3 hanterats.

Tidigare initiativ kring identitet och behorighet i federation har enligt tidigare beslut i SITIV [dmnats
over till FVM-programmet och darefter har enbart ringa gemensamt arbete skett.

For utgivning av eTjanstekort finns totalt 30 utgivningskontor varav 18 hanterar gemensam utgivning
for samtliga parter och 12 enbart VGR-verksamhet. Inom gemensam utgivning har dryga 13 000 kort
hanterats med tillhérande besok, fotograferingar, identifieringar och utgivningar gjorts med
efterféljande fakturering. Som komplement till detta har extra certifikat, fragor om uppgradering av
certifikat, byte av PUK-koder, sparrar och funktionscertifikat hanterats som en forutsattning for att
medarbetare pa ett sdkert satt ska fa tillgang till nodvandiga system och framforallt information.
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Forvaltningsobjekt Ingdende | Budget/Intdikt Resultat Férdelning aterbetalning
Balans
VGR VéstKom

GITS 1124 000 kr 5300000 kr 1497 000 kr I 748 500 kr 748 500 kr
SAMSA (inkl FVM) 353000kr | 11 036 000 kr 2300 kr |
Gemensam 4269000kr | 12881 000 kr 3978 000 kr
utgivning
eTjdnstekort
SITHS/Inera 1 790 000 kr 0 kr
férvaltningskostnad
Oppna data -37000 kr 680 000 kr -88 000 kr |
Utvecklingsportfolj 3 000 000 kr 3000000 kr|| 1500000kr 1500000 kr
Projekt och Uppdrag Budget Resultat
SIP 443 000 kr 1 100 000 kr 61 000 kr
TOTALT 35 787 000 kr 8450300 kr)l 2248500kr | 2248 500 kr

Finansiering via parterna av GITS aktiviteter har skett enligt 6verenskomna férdelningsnycklar
antagna av SITIV i juni 2014. Under 2021 har GITS daven kompletterande finansieringar genom bl.a.
FVM inom SAMSA och stod till brukarmedverkan inom SIP.

Det positiva resultat som GITS visar ar framfor allt i tre omraden. GITS, Gemensam utgivning SITHS
och Utvecklingsportféljen. Inom GITS beror 6verskottet framst pa sjukskrivning och darefter
avsaknad av funktionskoordinator fér gemensam utgivning. For Gemensam utgivning av SITHS har en
Okad forsaljning lett till 6kade intakter och dessutom har utvecklingsinsatser dragits ned till ett
minimum med hansyn taget till att funktionskoordinator saknats. | samband med budgetarbete for
2022 har darfor beslut dven tagits om att flytta in funktionskoordinator i budget for gemensam
utgivning for att hantera tjansten i sin helhet da den fran 2022 hanteras inom Regionservice.
Avslutningsvis har inga nya uppdrag har hanterats eller beslutats under 2021 och
utvecklingsportfoljen har darmed forblivit orord. Ytterligare en anledning till minskat aktivitet ar att
funktionsledare for GITS varit utlanad till FVM pa 80% under stor del av aret.

Inom SIP sker finansiering for sista aret genom handlingsplan psykisk halsa varefter fortsatt
implementering sker i delregional vardsamverkan.

GITS ledningsgrupp har i linje med SITIVS beslut om budget 2022 pa mote 2021-11-12 hanterat
dverskott i enlighet med praxis fran tidigare ar. Overskott frdn GITS och utvecklingsportfélj anvands
for minskad 6verforing i budget fér 2022. Ledningsgruppen har i samband med detta ocksa hanterat
de ingaende balanserna for 2021 for respektive uppdrag.

Overskott inom SAMSA beslutades éverféras som ingdende balans till 2022. Resultat inom SIP
kvarstar for att stodja fortsatt utbildnings- och utvecklingsarbete for nya malgrupper inom SIP.
Overskott for gemensam utgivning eTjanstekort ar knutet till fortsatt gemensam utveckling och inte
specifik part och gar in som del i budget fér 2021 i utvecklingsportféljen.

Inom Oppna data regleras resultatet ihop med regional utveckling och projekt dppna data.
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Infor kommande period

Infor 2022 behover ytterligare samarbeten och relationer byggas mellan férvaltning av samordnad
hélsa, vard och omsorg och FVM-programmet for att i mojligaste man ndrma rutiner och arbetssatt
till varandra. Syftet ar en enklare 6vergang till nytt systemstod och samexistens under
implementeringsperioden. Samarbete kommer dven ske saval strategiskt som taktiskt inom
videomoten, betalningsberakning, statistik/utdata och integration med 1177.

Under aret behovs nytt beslut kring utvecklingsstrategi for SAMSA med hansyn till tidplan for FVYM
och lyfta verksamhetsbehov.

GITS roll i férhallande till enhet Regional leverans kommer dven behoéva tydliggéras under aret och
tydlighet ske kring omfattning pa funktionen. Utdkat engagemang kopplat till initiativ inom regional
utveckling ses med 6kande deltagande organisationer saval inom 6ppna data som biblioteksappen
Bibblix och under aret behover dven forvaltning for elevhilsodatabas etableras.
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