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Natverk Inforandeansvariga (IA),

hadlso- och sjukvdrdens @
digitalisering 2024-10-30 . - ‘r

Grundprincip om du vill ha ordet — Rack upp
handen i chatten

Stall hellre fragor i motet &n i chatten

Ya VASTRA

GOTALANDSREGIONEN




Agenda 2024-10-30 - tiderna ar prelimindra

15:30-15:35 Inledning (Sven)

- inkl. 3terkoppling féreg. mote samt métesanteckning

c.35  ic.cc s Millenn; el Sohnic)

- Aktuella darende fran excelfilen (Samtliga)
- Koncernkontoret (Susanne)
Ovrigt

- Fraga till IA i sédra omradet om inhdmtning av lagesbild till RSO.

16:25-16:30 Sammanfattning, samt Planering (Sven)
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Aterkoppling féregdende moten

e Uppfdljning - under punkten aktuella drenden frén excellistan

e Aterkoppling styrdokument (Susanne)
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Installd

Aktuellt fran program Millennium

- info

Johnie B
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Aktuella darende fran excelfilen

- uppféljning och nya arenden

Samtliga
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Utklipp fran Excel:

Lathundar till Millennium

Autenisering

Overforing av méatvirden

Slutenvardsdos

CHA
Kommunerna etapp 1

Gar det att sammanstalla en topp 10 lista Gver
basta lathundar fran e-coach? Garna en
sammanstallning ocksa dver innehall i e-coach.

Svarigheter med autenisering via mobil.
Svarigheter med inloggning

Risk att det till etapp 1 ej kommer att fungera
att 6verfora matvarden fran s.k. Spotmatare
(vitalparametrar) till Millennium pga problem
kopplade till scanning och sparbarhet.

Oklart om dosdispensering inom slutenvard
kommer att fungera till etapp 1.

Projektet pagar med CHA i VGR, ar det ett
projekt som kommer ta vagen via |IA

Utifran att kommunernai etapp 1 inte garin
12 nov. Ett senare datum kommer faststallas.
Utifran beslutet behéver en konsekvensanalys
tas fram. Vad det innebaér, idag fram till , efter
12 nov tills kommunerna gar in utifran nytt
datum. Vid det nya datum startar det
lansgemensamma Informationsutbytet mellan
vardgivare

Svart att leta efter nagot man inte

vet finns. Emma lyfter behov av att

sammanstalla en tio-i-topplista pa

de vanligaste lathundarna. Johnie

tar med sig behovet till

programmet. Emma

Susanne

Innebér en hogre resursatgang

(>10 heltider usk/ssk pa SAS) samt
kvalitetsbrister med manuell

inlaggning Olof

Innebar hogre resursatgang ( ca 10-
15 heltider ssk pa SAS) samt
kvalitetsbrister med manuellt
fardigstallande av lkm. Olof
vad ska dokumenteras i CHA,
respektive Millennium? Efterfragar
underlag fran projektet CHA
Britt-Marie mm SU
Anna L

16/10: Jonie tar med sig fragam

23/10: Ja, det finns en separat yta dar
dessa kommer laggas. Skickas Iopande ut i
lankmail till Lokala Impl PL.

16/10 Susanne tar med drendet till
koncernkontoret for handlaggning.

23/10 pagaende arbete, Susanne
uppdaterar oss nar det ar klart

16/10: Det har visat sig att spot-mataren
inte kan direktoverféra matvarden till
Millennium eftersom den som gor
overforingen inte kan identifiera sig. Oracle
har meddelat att detta kommer att |6sa ut
sig i etapp tva 2025, men oklart nar. Det
har kommer att 6ka resursbehovet
gallande omvardnadspersonal.

SAS é&r oroliga da funktionaliteten
fortfarande inte 16sts ut gallande
koppling mellan slutenvardsdos
och Millennium. Dock meddelar
programmet att detta kommer att
vara lést innan driftstart.
2024-10-23: Johnie namner att Boel
ansvarar for CHA. Johnie & Magnus
uppdaterar med mer info kring
dokumentation tills nasta mote
2024-10-23: Beslutet tas pa under
fredagens moéte med programstyrgruppen
Millennium. Forst efter det vet vi mer
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Koncernkontoret

- uppfoljning

Susanne
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Ovrigt
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- Sammanfattning av motet
- Planering kommande moten




chsm
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