


Aktivitetsplan för Närområdessamverkan NOSAM i Alingsås och Lerum

Äldre

2026



2026-08-28
Version 3.0



I aktivitetsplanen beskrivs vilka åtgärder som pågår eller planeras i syfte att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens för att nå sina mål på kort och lång sikt i samverkan. Aktiviteterna ska vara relevanta, konkreta och kunna följas upp. Tänk på att aktiviteterna inte ska vara fler än att de är realistiska att uppnå och utföra

Syfte

NOSAM ska bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning med målsättningen att samverkansarbetet ska öka. Syftet är också att göra en förflyttning mot en god och nära vård.

Förflyttning God och nära vård

- från sluten vård till öppen vård
- till mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
- till ökad kontinuitet och samordning
- till mer personcentrerad vård och omsorg
- till mer lättillgänglig vård, t.ex. genom digitalisering

Målgrupper

Målgruppen är de individer och grupper i befolkningen som

- Är 65 år och äldre
- Vårdas i livets slutskede, oavsett ålder och som samtidigt och samordnat har behov av vård- och insatser från både kommunen och regionen.

Prioriterade Mål enligt Samverkansplan 2023-2026

Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen

Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerad vård- och omsorg

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

Utveckla mobila vårdformer över organisationsgränser från slutenvård till öppenvård

Mål Prioriterade Mål enligt Samverkansplanen i SAMLA	Vad	Hur	Beslut Vem/Ansvarig	Startdatum	Deadlin e/ slutdatu m	Uppföljning, mätetal, utfallsmått	Status
Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerat vård- och omsorg	Samordnad individuell plan – SIP	Nytt arbetssätt kring SIP i utskrivningsprocessen från slutenvården Implementera Läns gemensam riktlinje och rutin SIP.	Temagrupp in- och utskrivningsprocessen NOSAM	2/2-26 oktober 2025	Hösten 2026 2026	På Stor-NOSAM togs beslut att ta bort mätning av SIP för att istället fokusera på proaktiv SIP.	
	Öka antalet Proaktiv SIP och utveckla arbetssättet	Implementera arbetssättet proaktiv SIP demens. Preliminärt beslut att testa proaktiv SIP på patienter med Parkinson.	NOSAM NOSAM Lerum	2020	HT 2026	Nötkärnans VC i Alingsås tar bollen. Återkoppling NOSAM 2/10 Fortsatt dialog hur arbetet med den diagnosen ska gå till.	
	In- och utskrivning från slutenvård och sjukvård	Återinskrivningar	NOSAM	September 2026			
	Använda IT-tjänst SAMSA i större utsträckning där det är möjligt Öppenvårdsprocessen	Identifiera möjligheter använda IT-tjänst SAMSA	NOSAM Lerum	Januari 2024		Omtag behövs	
	Tema Egenvård	Identifiera förbättringsförslag	NOSAM	September 2026		Se annan aktivitetsplan i minnesanteckningar grupp äldre.	

Mål Prioriterade Mål enligt Samverkansplanen i SAMLA	Vad	Hur	Beslut Vem/Ansvarig	Startdatum	Deadline/ slutdatum	Uppföljning, mätetal, utfallsmått	Status
Öka och stärka kontinuiteten och samordningen mellan huvudmännen till en mer personcentrerat vård- och omsorg	Läkemedelsordination från tandvården och i samverkan med KPV är inte ordinerat i Pascal.		NOSAM	Mars 2025		Frågan får fortsätta diskuteras även i arbetsgrupp Läkemedel i samverkan där tandvården är adjungerad.	
Öka tilliten mellan huvudmännen genom att stärka samverkanskulturen	Avvikelse i samverkan	Analys av avidentifierade <u>avvikelse</u> i samverkan Befintlig grupp Lerums kommun bjuder in Alingsås lasarett till hösten. Så även Alingsås kommun.	NOSAM	Maj 2025 VT 2026		Det har varit ett möte i våras och ett i höst är planerat.	
Öka hälsofrämjande insatser	Brukarorganisationers medverkan	Identifiera när medverkan ska ske Lerum ska göra ett pilot projekt - Hälsa och samverkan mellan Lerums kommun och Floda VC Varannan tisdag from 260901 kommer anhörigstödare till Sollebrunns VC	NOSAM NOSAM Lerum NOSAM Alingsås	2026 September 2026 1/9-26		På sikt ev. Proaktiv SIP Presentation om hur det går på NOSAM i dec.	
	Samverkan med Äldremottagning på vårdcentral	Skapa arbetssätt kring kommunikation i samband med proaktiv SIP	NOSAM Lerum och Alingsås	Oktober 2025			