

**Minnesanteckningar: Styrgrupp Innovationsprojekt
Projekt: [Patientnära vård- och behandling med minskade led- och remisstider genom nya effektiva kontaktvägar]**

2025-12-01

Kallade: Magnus Guldenpfennig, Markus Håkansson, Kerstin Åmark, Eva Angesjö, Helen Simonen, Annica Svanström

Område	Anteckning	Ansvarig
Inledning		Magnus
Statusrapport	Helen rapporterar utifrån statusrapport om status för projektet och att projektet inte beviljas fortsatta medel för 2026.	Helen
	Beslut	
	<p>Styrgruppen beslutar att arbetet fortsätter utan externa medel och som ett innovationsprojekt samt att det sker ett fortsatt arbete i delprojekt 2 "Effektiva flöden". Mötestiderna ska effektivieras och mötesformen för styrgruppen fortsätter trots avsluta av innovationsprojekt.</p> <p>Uppstartmötet den 18 dec kvarstår med deltagare från delprojekt 2.</p> <p>Delprojekt 1 Specialistkonsultationer pausas i nuläget. Fortsatt arbete med konsultation och subakuta bedömningstider arbetas vidare internt på SÅS innan arbetet aktualiseras tillsammans med regional primärvård.</p>	

	Helen kommunicerar till deltagare i delprojektets arbetsgrupp 1 om styrgruppsbeslutet samt till delprojektets arbetsgrupp 2 i samband med uppstartmötet om hur framtida arbetet kommer att se ut.	
Nästa möte	2025-12-15 klockan 14.30-15.00 Teams	