



Information till verksamheter i Nils Ericson Terminalen  
2026-05-29

## **Pågående ombyggnadsarbeten i Nils Ericson Terminalen V.23-24**

På grund av ändrad arbetsmetod sätts bultgrupper för smidet på tisdag v.23. Onsdagen 3/6 utförs bilning av betong i entréerna vilket kommer medföra en del buller. V.23 provtrycks också golvvärmeslingorna med luft.

För att spara tid monteras stål i båda entréerna samtidigt under vecka 24. Arbetet innebär bland annat kapning och borring vilket kan generera en del buller.

### **Sammankoppling med Göteborg Grand Central**

För mer information om detta arbete och hur det påverkar Nils Ericson Terminalen, se NCC´s bilaga V.22-24.

### **Frågor och funderingar**

Har du frågor som rör ombyggnationen av entréerna är du välkommen att kontakta:

Moa Holmqvist, projektledare: 076-145 03 11, moa.holmqvist@vgregion.se

Läs mer om projektet på Västra Götalandsregionens webbplats VGR fastigheter: [Nils Ericson Terminalen \(NET\) - VGR fastigheter](#)

## Vecka 22

25e till 29e maj

För att kunna jobba säkert på tak så bygger vi ställning längs den västra fasaden. Montaget av stålstommen avslutas med montaget av plåt för takuppbyggnaden. Våra snickare börjar jobba på isolering och utfackningsväggar. Under fredagen och helgen golvavjämna vi.

## Vecka 23

1a till 5e juni

Montage av glasfasad och snickarnas ytterväggar fortlöper. Vi förbereder oss för den kommande takläggningen.

Markavdelningen gör de sista justeringarna på västra sidan om huset. Vi bygger om ställningen, för att säkra arbeten på tak.

## Vecka 24

8e till 12e juni

Takarbete i form av foamglasläggning startar. Samtidigt fortlöper arbete med ytterväggar och glasfasad.



Platschef NCC

Emma Öhman

emma.ohman@ncc.se